

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 14.02.2023
(dále jen „dodatek“)

veřejná zakázka Realizace: Oprava dětského brouzdaliště, Bučovice

I.
Smluvní strany

- 1.1. Objednatel: **město Bučovice**
Sídlo: **Jiráskova 502, 685 01 Bučovice**
Zastoupený: starostou PhDr. Jiřím Horákem, PhD.
IČ: 00291676
DIČ: CZ00291676
Tel, fax, e-mail: 517 324 421
Osoba oprávněná jednat za objednatele: PhDr. Jiří Horák, PhD.
Zástupce objednatele na stavbě: xxx. xxxxxxxx xxxxxxxx
TDI, osoba oprávněná k převzetí díla: xxx. xxxx xxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **GHC Invest s.r.o.**
Sídlo: **Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7**
Statutární orgán: Ing. Tomáš Eršil, jednatel společnosti
Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26573
IČ: 60464496
DIČ: CZ60464496
Bankovní spojení: xxx-xxxxxxxxxx/xxxx
Tel./fax: +420 xxx xxx xxx/+420 xxx xxx xxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech:
a) smluvních Ing. Tomáš Eršil
b) technických xxxxxx xxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Preambule

1. Dne 14.02.2023 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce s názvem **Oprava dětského brouzdaliště, Bučovice** (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna závazku ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., v platném znění neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky.

III.
Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu díla o vícepráce definované přílohou č.1 tohoto dodatku, přičemž cena díla se mění následovně:

| | |
|--------------------------------|------------|
| Původní cena díla bez DPH | 768 065 Kč |
| DPH 21 % | 161 294 Kč |
| Celková cena díla vč., DPH 21% | 929 359 Kč |
| Nová cena díla celkem bez DPH | 787 585 Kč |
| DPH 21% | 165 393 Kč |
| Celková cena díla vč., DPH 21% | 952 978 Kč |
2. Pro provedení víceprací v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zadavatel dodatkem řeší nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

3. Hodnota změn byla zhotovitelem vypočtena v souladu se smlouvou o dílo, tedy byly zachovány jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a podle kterého byla vypočtena cena díla.
4. Změny dle Přílohy dodatku č. 1 k SOD budou zhotoviteli uhrazeny na základě zhotovitelem vystaveného samostatného daňového dokladu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v odstavci 7. ve znění čl. 7.3. smlouvy o dílo ze dne 14.02.2023.
5. Zhotovitel provede sjednané vícepráce způsobem a za podmínek a přiměřeného použití smlouvy o dílo.

IV. Ostatní

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a na důkaz toho, že jsou srozuměny s jeho obsahem, tento dodatek svobodně a vážně podepisují.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Bučovice na její 15. schůzi konané dne 15.05.2023.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného znění této smlouvy včetně změn a dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
8. Tento dodatek obsahuje tyto přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
Příloha: Položkový rozpočet k dodatku č. 1 k SOD.

V Bučovicích 15.05.2023

V Praze 10.05.2023

PhDr. Jiří Horák, Ph.D. – starosta města
za objednatele

Ing. Tomáš Erliš - jednatel
za zhotovitele