

Časový harmonogram realizace dodávek

Doba dodání řešení je 18 měsíců od podpisu smlouvy, nejpozději však do 15. 12. 2023.

Harmonogram projektu - fáze a etapy	Termín zahájení	Termín ukončení nejpozději do	Fakturační milník
Etapa I. - Příprava a návrh řešení			
Analýza a návrh řešení	T*	T+2	
Akceptace analýzy a návrhu řešení	T+2	T+3	T+3
Etapa II. - Dodávka SW licencí			
Dodávka SW licencí ESB	T+3	T+3	T+3
Etapa III. - Vývoj a dodávka			
Dovývoj a implementace a integračních komponent a rozhraní na straně ESB	T+3	T+12	
Realizace rozhraní na straně stávajících systémů	T+3	T+12	
Migrace dat	T+12	T+14	
Školení administrátorů	T+14	T+15	
Předání a akceptace kompletního řešení pro zkušební provoz	T+14	T+16	T+16
Etapa IV. - Zkušební provoz a akceptace			
Zkušební provoz, školení uživatelů, dokumentace řešení	T+16	T+17	
Finální akceptace projektu	T+17	T+18	T+18

*T – datum nabytí účinnosti této smlouvy