

**TENTO VZOR JE POMŮCKOU
ZA SOULAD S PODMÍNKAMI ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ODPOVÍDÁ MANAŽER AKCE**

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)

Příloha č. 3 Změnového listu

Pokyny pro vyplnění:
 - nepoužívejte pro VZ malého rozsahu
 - vyplňujte nepodbarvené buňky
 - nejprve je potřeba vybrat buňku C4 a vybrat z nabízených možností druh veřejné zakázky
 - pro tiskové výstupy používejte pouze sloupce A až F, sloupce G a H jsou pomocné
 - v případě, že hodnoty překročí přípustné zákonné limity je příslušná buňka podbarvena červeně
 - v buňkách E41, E42 a E43 je uvedena výše DPH pro sazbu 21%. Pro jiné sazby DPH je potřeba upravit vzorec v příslušné buňce.
 - není možno v rámci odst. 5 a odst. 6 zadávat související méněpráce v případě, že nejsou dosud zadány vícepráce - chyba je znázorněna červeným podbarvením buňky

Druh veřejné zakázky:	stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:						
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:		Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)	Poznámka			
Původní smlouva		9 727 470,34						
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce	442 090,00	6,05%	0,00%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.		
		Méněpráce	146 370,00				max. 14,99%	
	odst. 5	Vícepráce	0,00	0,00%			0,00%	Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00					
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00					
	odst. 6	Vícepráce	0,00	0,00%			0,00%	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00					
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00					
odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.			
Vícepráce za dodatek č. 1 celkem		442 090,00						
Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		146 370,00						
Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)		Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)				
Původní cena dle smlouvy		9 727 470,34	2 042 768,77	11 770 239,11				
Vícepráce celkem		442 090,00	92 838,90	534 928,90				
Méněpráce celkem		146 370,00	30 737,70	177 107,70				
Upravená cena po změnách		10 023 190,34	2 104 869,97	12 128 060,31				