

**TENTO VZOR JE POMŮCKOU
ZA SOULAD S PODMÍNKAMI ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK ODPOVÍDÁ MANAŽER AKCE**

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)

Příloha č. 3 Změnového listu

Pokyny pro vyplnění:
 - nepoužívejte pro VZ malého rozsahu
 - vyplňujte nepodbarvené buňky
 - nejprve je potřeba vybrat buňku C4 a vybrat z nabízených možností druh veřejné zakázky
 - pro tiskové výstupy používejte pouze sloupce A až F, sloupce G a H jsou pomocné
 - v případě, že hodnoty překročí přípustné zákonné limity je příslušná buňka podbarvena červeně
 - v buňkách E41, E42 a E43 je uvedena výše DPH pro sazbu 21%. Pro jiné sazby DPH je potřeba upravit vzorec v příslušné buňce.
 - není možno v rámci odst. 5 a odst. 6 zadávat související méněpráce v případě, že nejsou dosud zadány vícepráce - chyba je znázorněna červeným podbarvením buňky

Druh veřejné zakázky:		stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:			
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:	Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)	Poznámka		
Původní smlouva	55 748 091,88					
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce	1 379 345,45	2,47%	Hodnota musí být nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku, nebo 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.	
		Méněpráce	0,00	max. 14,99%		
	odst. 5	Vícepráce	0,00	0,00%	Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.	
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00			
	odst. 6	Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00	max. 50%	3,61%	Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
		Vícepráce	3 735 473,55			
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	1 725 537,00			
	odst. 7	Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00	max. 50%	max. 30%	Hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.
		Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00			
	Vícepráce za dodatek č. 1 celkem		5 114 819,00			Cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací musí být ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.
Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		1 725 537,00				
Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)		Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)		
Původní cena dle smlouvy		55 748 091,88	11 707 099,29	67 455 191,17		
Vícepráce celkem		5 114 819,00	1 074 111,99	6 188 930,99		
Méněpráce celkem		1 725 537,00	362 362,77	2 087 899,77		
Upravená cena po změnách		59 137 373,88	12 418 848,51	71 556 222,39		