

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952220075

na akci: PS Turnov, rekonstrukce TZB a elektroinstalace budovy PS

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 219170005

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Ing. Radek Vondra**
Adresa sídla: XXX

Statutární orgán: Ing. Radek Vondra

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Radek Vondra

Zástupce pro věci technické: Ing. Radek Vondra

IČ: 06591442

DIČ: XXX

Obchodní rejstřík: -

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220075 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 2. Předmět díla, odst. 2.3.

Stávající text se doplňuje textem níže uvedeným:

- j) Návrh rekonstrukce ploché střechy objektu B, zejména střešní krytiny tak, aby zde bylo možno umístit fotovoltaické panely.

Čl. č. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap akce v následujících dílčích termínech:

I. etapa – koncept DSJ **do 195 dnů** od účinnosti smlouvy o dílo

II. etapa – výkon IČ a čistopis DSJ **do 120 dnů** od písemné výzvy objednatele k zahájení činnosti

II. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31. 12. 2026**

Čl. č. 4. Cena díla, odst. 4.

Stávající text se upravuje textem níže uvedeným:

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 12. 12. 2022 a 25. 4. 2023. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **590 000,- Kč**,

slovy: pět set devadesát tisíc korun českých bez DPH.

Zdůvodnění změny předmětu, doby plnění a ceny díla

Dle zadání v investičním záměru byl předpoklad umístění fotovoltaických panelů (FVE) na střechu objektu B. V rámci plnění I. etapy upozornil zhotovitel, že plochá střecha objektu B je v původním stavu s nastříkanou PUR pěnou v technicky nevyhovujícím stavu, že na tuto střešní konstrukci není možné bez její rekonstrukce instalovat FVE. Návrh rekonstrukce střešního pláště však nebyl součástí předmětu díla této smlouvy o dílo. Z tohoto důvodu se rozšiřuje předmět díla o návrh rekonstrukce ploché střechy objektu B, prodlužuje se doba plnění I. etapy o 45 dní a navyšuje cena díla o 30 000 Kč.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952220075 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno
Ing. Radek Vondra