





MC05X00J1AQS



0938/1/OSP/16

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0938/0/OSP/16

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavel Richterem, starostou
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu: 
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: ALMA ENERGO, s.r.o.
se sídlem: Plzeňská 1270/97, Košíře, 150 00 Praha 5
zastoupená: Bc. Pavlem Šimkem, jednatelem
IČ: 035 14 498
DIČ: CZ03514498
bankovní spojení: 
č. účtu: 
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
232180
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále také jako „Smluvní strany“)

II. Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 15.12.2016 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Oprava schodů do ulice Ostrovského v sadech Na Skalce parc. č. 2209, k. ú. Smíchov“ (dále jen „Smlouva“) a objednatel se zavázal za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 2 752 853,00 Kč bez DPH, tj. celkem včetně DPH 3 330 952,13 Kč.

III. Předmět dodatku

3. 1. Smluvní strany se uzavřením tohoto dodatku dohodly na úpravě rozsahu a ceny zhotovení díla dle Smlouvy. Změna Smlouvy ve smyslu tohoto dodatku je odůvodněna provedením odvodnění přilehlých svahů k nově vybudovanému schodišti a instalací zábradlí z bezpečnostních důvodů na toto nové schodiště do ulice Ostrovského v sadech Na Skalce. Veškeré změny Smlouvy týkající se rozsahu díla jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku (Aktualizovaný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem). S ohledem na změnu rozsahu předmětu díla dochází tímto dodatkem k odpovídajícímu navýšení ceny díla.
3. 2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3 odst. 3.4. se doplňuje o bod 5 - Aktualizovaný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem.

Výše uvedené dokumenty bod 1 až 3 a 5 tvoří Přílohy a až 3 a 5 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokument uvedený pod bodem 4 tvoří samostatnou Přílohu č. 4.

- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:	3 036 327,00 Kč
DPH (21%):	637 629,00 Kč
Celková cena včetně DPH:	3 673 956,00 Kč

(slovy: třímiliónytrřicetšesttisícřřistadvacetšedm korun řeských bez DPH)

3. 3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. 2. Dodatek je platný a účinný ode dne podpisu oběma smluvními stranami.
4. 3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. 5. Příloha č. 1 tohoto dodatku - Aktualizovaný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem tvoří nedílnou součást tohoto dodatku Smlouvy.
4. 6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMC č. 24/668/2017 ze dne 24.05.2017.

- 1 -06- 2017

V Praze dne

V PRAZE dne 19.5.2017


Ing. Pavel Richter, starosta

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Odvodnění a zábradlí
Druh stavby: VÍCE PRÁCE
Lokalita: park Na Skalce, Praha 5
Začátek výstavby:
JKSO:
Objednatel: MC Praha 5, Nam. 14 října 4, Praha 5 **IČ/DIČ:** 063631/CZ00063631
Projektant: **IČ/DIČ:**
Zhotovitel: ALMA ENERGO, s.r.o. **IČ/DIČ:27** 03514498/CZ03514498
Konec výstavby: **Položek:** 22
Zpracoval: **Datum:** 21.03.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	52 042,88	Projekce	4 429,28	Zařízení staveniště	11 073,20
	Montáž	133 020,20	Koordinace	4 429,28	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	19 584,00	Doprava	11 073,20	Územní vlivy	0,00
	Montáž	7 550,04	Kompletace	4 429,28	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00	Územní vlivy	11 073,20	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00		0,00		
Přesun hmot a sutí		9 266,88		0,00		
ZRN Celkem		221 464,00	DN Celkem	35 434,24	NUS Celkem	11 073,20
			DN Celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	
			ON Celkem	15 502,48	ON celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	283 473,92	Celkem bez DPH	283 473,92
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	59 529,52	Celk. včet. DPH	343 003,44

Projektant: Datum, razítko a podpis	Objednatel: Datum, razítko a podpis	Zhotovitel: Datum, razítko a podpis
---	---	---

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Odvodnění a zábradlí		
Druh stavby:	VÍCE PRÁCE		
Lokalita:	park Na Skalce, Praha 5		
Začátek výstavby:			
JKSO:			
Objednatel:	MC Prahy 5, Nam. 14 října 4, Praha 5	IČ/DIČ:	063631/CZ00063631
Projektant:		IČ/DIČ:	
Zhotovitel:	ALMA ENERGO, s.r.o.	IČ/DIČ:27	03514498/CZ03514498
Konec výstavby:		Položek:	22
Zpracoval:		Datum:	21.03.2017

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Projekce		2,00	221 464,00	4 429,28
Koordinace		2,00	221 464,00	4 429,28
Doprava		5,00	221 464,00	11 073,20
Kompletace		2,00	221 464,00	4 429,28
Územní vlivy		5,00	221 464,00	11 073,20
CELKEM DN				35 434,24
Náklady na umístění stavby NUS	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		5,00	221 464,00	11 073,20
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
CELKEM NUS				11 073,20
Celkem VRN				46 507,44

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady ORN	Kč	%	Základna	Kč
Projektová		1,00	221 464,00	2 214,64
Koordinace		1,00	221 464,00	2 214,64
Územní		2,00	221 464,00	4 429,28
Doprava		3,00	221 464,00	6 643,92
Celkem ORN				15 502,48

Stavební rozpočet

Název stavby Odvodnění a zábradlí	Doba výstavby:	Objednatel: MC Prahy 5, Nam. 14 rijna 4, Praha 5
Druh stavby: VÍCE PRÁCE	Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita: park Na Skalce, Praha 5	Konec výstavby:	Zhotovitel: ALMA ENERGO, s.r.o.
JKSO:	Datum zpracování 21.3.2017	Zpracoval:

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
								Jednot.	Celková
		12	Odkopávky a prokopávky				22 612,14		0,0000
1		139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	16,25	1 265,00	20 556,25	0,0000	0,0000
2		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	7,74	159,12	1 231,59	0,0000	0,0000
3		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	23,99	34,36	824,30	0,0000	0,0000
		16	Přemístění výkopku				82 366,54		0,0000
4		166101101R00	Převození výkopku z hor.1-4	m3	23,99	227,95	5 468,52	0,0000	0,0000
5		162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	23,99	236,80	5 680,83	0,0000	0,0000
6		162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	71,97	209,60	15 084,91	0,0000	0,0000
7		162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	23,99	376,02	9 020,72	0,0000	0,0000
8		162701109R08	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	719,7	28,82	20 741,75	0,0000	0,0000
9		162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	23,99	224,80	5 392,95	0,0000	0,0000
10		166101101R00	Převození výkopku z hor.1-4	m3	23,99	188,00	4 510,12	0,0000	0,0000
11		167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	23,99	686,40	16 466,74	0,0000	0,0000
		18	Povrchové úpravy terénu				6 102,21		0,0000
12		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	77,4	12,45	963,63	0,0000	0,0000
13		182001112R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	77,4	31,46	2 435,00	0,0000	0,0000
14		182301121R00	Rozproštění ornice, svah, il. do 10 cm, do 500 m2	m2	77,4	34,93	2 703,58	0,0000	0,0000
		56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				14 225,63		15,2576
15		564841111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	26,28	154,81	4 068,41	0,2254	5,9240
16		567211114R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 14 cm	m2	26,28	386,50	10 157,22	0,3552	9,3336
		59	Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných				46 042,56		14,4062
17		597661111R00	Rigol dlážděn.do lože C-7,5 il.10cm kostky drobné	m2	26,28	1 752,00	46 042,56	0,5482	14,4062
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				27 134,04		0,0004
18		767161220R00	Výroba a montáž zábradlí z trubek na ocel.konstr	m	6,8	3 990,30	27 134,04	0,0001	0,0004
		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunika				13 714,00		0,4372
19		916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	38,7	127,63	4 939,28	0,0000	0,0000
20		911333112R00	Osazení svod.zábradlí jednoduchého, vz.sloupků 2 m	m	6,8	1 108,80	7 539,84	0,0640	0,4349
21		911333191R00	Příplatek za montáž do kamenného podkladu	m	6,8	181,60	1 234,88	0,0003	0,0022
		H22	Komunikace pozemní a letišť				9 266,88		0,0000
22		998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace	t	98	94,56	9 266,88	0,0000	0,0000

Celkové náklady: 221 464,00 Kč