

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: Dodávka 24 ks nových jednočlánkových elektrobusů a 2 ks nabíjecích stanic Infrastruktura pro elektromobilitu - Lokalita Valchařská a Hranečník Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Lokalita Valchařská: SO02 – Nabíjecí stanice a stojany / –	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: VAL SO02/ -	Číslo změnového listu: <b style="font-size: 2em;">5
---	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne	číslo smlouvy objednatele	a číslo smlouvy zhotovitele
Objednavatel: Dopravní podnik Ostrava ,a.s.	DOD20200869	
Zhotovitel: Solaris Bus & Coach sp. z o.o. a SOLARIS CZECH spol. s r.o.		20/014/KS_DPO

Vedoucí projektu: [redacted]

Celková cena plnění: 263 453 400,00 Kč

Přílohy: 1) Změnový rozpočet - nové silniční obruby Valchařská 2) Stanovisko AD 3) Fotodokumentace změny díla	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>1 x</td> <td>Autorský dozor (AD)</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	1 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel	1 x	Autorský dozor (AD)
Počet paré:	Příjemce:								
1 x	Objednatel								
1 x	Zhotovitel								
1 x	Autorský dozor (AD)								

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:
 V rámci realizace parkovacích stání autobusů v lokalitě Valchařská bylo z důvodu sjednocení šířky a vzhledu silničních obrubníků v místech mezi dobíjecími stánkami dohodnuta instalace nových betonových panelů včetně přechodových obrub a jejich napojení na stávající řešení komunikace a chodníku - výměna stávajících obrubníků za nové silniční obrubníky.

 Projektant / DPO nemohl s přihlédnutím ke všem okolnostem tuto změnu předvídat

Projektant	moohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	moohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění Smlouvy:	Po uplatnění nového znění bez dopadu na časové plnění SoD, požadavek bude dle pokynu DPO zapracován do dokumentace skutečného stavu
Dopad na PD	Změna bude zapracována do dokumentace skutečného stavu dle pokynu DPO v rámci SO02 – Nabíjecí stanice a stojany / PS02 – Nabíjecí stanice a stojany
Ostatní ujednání	

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-	0,00%	46 895,39 Kč	0,02%	46 895,39

	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za objednatele posoudil	[redacted]	19.01.2023	ceny odpovídají Smlouvě a ceníku ÚRS	[redacted]

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel	SOL	[redacted]	20.3.2023	SOUHLASÍM	[redacted]
Vedoucí oddělení energie a ekologie	DPO	[redacted]	21.3.2023	SOUHLASÍM	[redacted]
Vedoucí odboru dopravní cesta	DPO	[redacted]	21.3.2023	SOUHLASÍM	[redacted]
Manažer stavebních objektů	DPO	[redacted]	21.3.2023	SOUHLASÍM	[redacted]
Vedoucí projektu	DPO	[redacted]	21.3.2023	SOUHLASÍM	[redacted]
Konečné vyjádření oprávněné osoby:	DPO	[redacted]	27.3.2023	SOUHLASÍM	[redacted]

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnových rozpočtů".