

**ZMĚNOVÝ LIST Č : 1**

**Název :** Změna rozsahu díla v průběhu stavby

**Předkladatel :** **VAKU STAV s.r.o.**  
Sídlo: Zavadilská 3195, 390 02 Tábor

**Název akce :** **Výstavba nákladního výtahu pro bytový dům s pečovatelskou službou čp. 2355, ul. Lidická, Tábor**

**Číslo SOD :** 50/2023

**Stavební objekt :** bytový dům č.p. 2355

**Forma předložení změny :** položkový rozpočet

**Dopad na cenu dodávky :** zvýšení ceny díla o 30 549,79 Kč (cena bez DPH)

**Vliv na harmonogram prací :** nemá vliv na konečný termín

**Technický popis :** + změna druhu zeminy, dle předpokladu  
+ změna vylití základu, z důvodu změny horniny

**Přílohy :** položkový rozpočet

**Změnu bude realizovat :** zhotovitel

**Vliv na záruku dle smlouvy :** nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
<b>Zpracoval :</b>		
<b>Za objednatele, TDI:</b>		
<b>Za objednatele, jednatel:</b>	Ing. Ondřej Semerák	