

Faktura-Daňový doklad 43/23 (č. do kontr.hlášení)

Dodavatel IČO 25201506 DIČ CZ25201506 BP STAVBY CZ s.r.o. V. Brožíka 317 330 02 Dýšina	Variabilní symbol	4323
	Konstantní symbol	0308
 Registrace: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 7965	HS-Objednávka	
	Odběratel IČ: 00257451 DIČ: CZ00257451 Obec ZDEMYSLICE	
	Zdemyslice č.p. 159 336 01 Zdemyslice Česká republika	
Číslo dodacího listu Forma úhrady Převodní příkaz	Místo určení:	
Datum vytvoření dokladu 23.03.2023 ... uskutečnění zdanit.plnění / přijetí platby 20.03.2023 ... splatnosti 07.04.2023		
Kód	Označení dodávky	Množství M.J. Cena/MJ bez DPH [%]: Cena/MJ s DPH: Celkem bez DPH Celkem s DPH

Fakturuje vám za provedené stavební práce na akci
 " ZDEMYSLICE - Vodojem, vodovodní řady a přípojky "
 na základě smlouvy o dílo č. 19/BP/21 ze dne 20.12.2021
 dle zjišťovacího protokolu č. 5 o provedených stavebních pracích
 částku ve výši

1 kpl 682788,60 0 682788,60 682788,60 682788,60

Kód předmětu plnění podle §92: 4 sazba DPH: 21

Dle novely zákona č.47/2011 Sb.par.92 je výši daně povinen
 doplnit a přiznat plátce pro kterého je plnění uskutečněno.

Daň odvádě zákazník.

K úhradě celkem

682 788,60 Kč

BP STAVBY CZ s.r.o.
 V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina
 IČO: 252 01 506 • DIČ: CZ25201506

Vystavil: Stružková Martina

Středisko: 2

___ Ekonomický systém WinStrom ___

Zjišťovací protokol č. 5 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 01.03.2023 do 20.03.2023

SOD 19/BP/21

Stavba : Zdemyslice - Vodojem, vodovodní řady a přípojky

Zhotovitel : BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317
33002 Dýšina

IČO : 25201506
DIČ : CZ25201506

Objednatel : Obec ZDEMYSLICE
159
33601 Zdemyslice

IČO : 00257451
DIČ : CZ00257451

	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %	4 927 358,00	3 463 255,10	682 788,60	781 314,30
Cena celkem za stavbu bez DPH	4 927 358,00	3 463 255,10	682 788,60	781 314,30

BP STAVBY CZ s.r.o.
V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina

IČ: 252 01 506 DIČ: CZ25201506

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
D141	Vodovod	3 643 149,06	3 180 255,07	53 867,35	409 026,64
D142	Vodovodní přípojky	1 059 228,92	0,00	628 921,20	430 307,72
OVN	Ostatní a vedlejší náklady	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00

Rekapitulace děl

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
1	Zemní práce	1 489 500,14	1 283 161,93	260 252,56	-53 914,35
2	Základy a zvláštní zakládání	16 026,20	16 026,20	0,00	0,00
4	Vodorovné konstrukce	103 404,17	79 902,87	1 208,79	22 292,51
5	Komunikace	507 706,91	201 409,20	42 810,71	263 487,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	121 857,68	0,00	0,00	121 857,68
8	Trubní vedení	1 843 011,11	1 100 838,07	331 327,10	410 845,94
91	Doplňující práce na komunikaci	123 879,40	79 438,60	6 864,10	37 576,70
99	Staveništní přesun hmot	182 619,65	169 502,03	15 116,40	-1 998,78
722	Vnitřní vodovod	42 483,94	0,00	0,00	42 483,94
M21	Elektromontáže	153 066,09	148 574,86	5 176,50	-685,27
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	118 822,69	101 401,31	20 032,39	-2 611,01
VN	Vedlejší náklady	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00
ON	Ostatní náklady	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00

Zjišťovací protokol č.	5	Za období:	01.03.2023
Stavba:	Zdemyslice - Vodojem, vodovodní řady a přípojky		
Objekt:	Vodovod		20.03.2023
Rozpočet:	<i>Soupis prací</i>		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období
				Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			1 307 942,49	1 283 161,93	24 780,56
21	181300012RAA	m2	47,60	37 156,56	12 376,00	24 780,56
	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti			780,60000	260,00000	520,60000
5	Komunikace			459 529,55	201 409,20	29 086,79
32	564871111R00	m2	272,30	113 603,56	92 582,00	21 021,56
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm			417,20000	340,00000	77,20000
38	596215020R00	m2	263,20	3 948,00	0,00	3 948,00
	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 30			15,00000	0,00000	15,00000
39	59245304R	m2	269,10	4 117,23	0,00	4 117,23
	Dlažba BEST BEATON přírodní 20x16,5x6			15,30000	0,00000	15,30000

53 867,35

Stavba:

Zdemyslice - Vodojem, vodovodní řady a přípojky

Objekt:

Vodovodní přípojky

20.03.2023

Rozpočet:

Soupis prací

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období
				Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství
1	Zemní práce			181 557,65	0,00	235 472,00
1	113107625R00	m2	61,10	4 713,25	0,00	5 420,79
	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše j			77,14000	0,00000	88,72000
2	113108410R00	m2	160,30	12 365,54	0,00	14 221,82
	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2,			77,14000	0,00000	88,72000
3	115101201R00	h	32,10	513,60	0,00	590,64
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přit			16,00000	0,00000	18,40000
4	115101301R00	den	53,20	106,40	0,00	159,60
	Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s uvažc			2,00000	0,00000	3,00000
5	119001411R00	m	509,30	2 444,64	0,00	3 055,80
	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení betonového potrubí			4,80000	0,00000	6,00000
6	119001421R00	m	314,60	251,68	0,00	629,20
	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů			0,80000	0,00000	2,00000
7	121101103R00	m3	88,70	1 368,46	0,00	1 552,25
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m			15,42800	0,00000	17,50000
8	130001101R00	m3	752,20	4 212,32	0,00	5 265,40
	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení			5,60000	0,00000	7,00000
9	132201212R00	m3	224,20	41 130,84	0,00	58 516,20
	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení			183,45600	0,00000	261,00000
10	132201219R00	m3	39,60	7 264,86	0,00	10 335,60
	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ			183,45600	0,00000	261,00000
11	151101101R00	m2	11,20	3 243,63	0,00	3 729,60
	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m			289,61000	0,00000	333,00000
12	151101111R00	m2	5,20	1 505,97	0,00	1 731,60
	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m			289,61000	0,00000	333,00000
13	162301101R00	m3	126,20	28 532,80	0,00	32 812,00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m			226,09188	0,00000	260,00000
14	167101102R00	m3	70,80	8 003,65	0,00	12 744,00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3			113,04594	0,00000	180,00000
15	174101101R00	m3	179,80	20 325,66	0,00	32 364,00
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním			113,04594	0,00000	180,00000
16	175101101 RT2	m3	1 348,20	34 291,16	0,00	39 367,44
	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku			25,43477	0,00000	29,20000
17	181300012RAA	m2	47,60	3 671,86	0,00	4 222,12
	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 20 cm, dovoz ornice ze vzdálenosti			77,14000	0,00000	88,70000
18	1622	m3	108,10	7 611,33	0,00	8 753,94
	Odvoz zeminy na skládku a poplatek za skládku dle zákona o odpadech,			70,41006	0,00000	80,98000
4	Vodorovné konstrukce			1 001,10	0,00	1 208,79
19	451573111R00	m3	1 098,90	1 001,10	0,00	1 208,79
	Lože pod potrubí ze štěrkopisku do 63 mm			0,91100	0,00000	1,10000
5	Komunikace			48 177,36	0,00	13 723,92
20	564871111R00	m2	272,30	13 723,92	0,00	13 723,92
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm			50,40000	0,00000	50,40000

Zjišťovací protokol č.	5	Za období:	01.03.2023
Stavba:	Zdemyslice - Vodojem, vodovodní řady a přípojky		
Objekt:	Vodovodní přípojky		20.03.2023
Rozpočet:	<i>Soupis prací</i>		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období
				Cena	Cena	Cena
Název				Množství	Množství	Množství
8	Trubní vedení			742 173,04	0,00	331 327,10
25	871161121R00	m	53,60	4 882,96	0,00	5 145,60
	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vr			91,10000	0,00000	96,00000
26	871161121R01	m	92,00	828,00	0,00	828,00
	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vr			9,00000	0,00000	9,00000
27	879172199R00	kus	941,60	20 715,20	0,00	19 773,60
	Příplatky za montáž vodovodních přípojek , DN 32-80 mm			22,00000	0,00000	21,00000
28	891249111R00	kus	1 703,40	37 474,80	0,00	35 771,40
	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt			22,00000	0,00000	21,00000
29	892241111R00	m	23,10	2 104,41	0,00	2 425,50
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80			91,10000	0,00000	105,00000
30	892233111R00	m	78,20	7 124,02	0,00	8 211,00
	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm			91,10000	0,00000	105,00000
31	899401112R00	kus	800,40	17 608,80	0,00	16 808,40
	Osazení poklopů litinových šoupátkových			22,00000	0,00000	21,00000
32	899711122R00	m	19,80	1 803,78	0,00	2 178,00
	Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm			91,10000	0,00000	110,00000
33	891181111 R00	kus	645,20	14 194,40	0,00	13 549,20
	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu do DN 40			22,00000	0,00000	21,00000
35	28613780R	m	42,60	3 939,07	0,00	4 089,60
	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D			92,46650	0,00000	96,00000
36	28613781R	m	88,00	792,00	0,00	792,00
	trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D			9,00000	0,00000	9,00000
37	42228100R	kus	3 638,00	80 036,00	0,00	72 760,00
	HAWLE šoupátko 2500 DN 1" pro dom.přípojky - voda			22,00000	0,00000	20,00000
38	42228101R	ks	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00
	HAWLE šoupátko 2500 DN 63 mm pro dom.přípojky - voda			1,00000	0,00000	1,00000
39	42273532R	kus	1 712,00	37 664,00	0,00	34 240,00
	Pas navrtávací AVK Plastik na PE a PVC, pr.90			22,00000	0,00000	20,00000
40	42273533R	ks	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00
	Pas navrtávací AVK Plastik na PE a PVC, pr.63			1,00000	0,00000	1,00000
41	422913521R	kus	1 409,20	31 002,40	0,00	29 593,20
	Poklop litinový šoupátkový samonivelační D400			22,00000	0,00000	21,00000
42	42293139R	kus	1 369,60	30 131,20	0,00	28 761,60
	HAWLE souprava zemní č. 9601-voda, L=1,0-1,6 m			22,00000	0,00000	21,00000
43	CN	ks	2 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00
	Cenové navýšení za použití navrtávky HAWLE s manžetou			21,00000	0,00000	21,00000
91	Doplňující práce na komunikaci			8 805,60	0,00	6 864,10
44	919735112R00	m	82,70	5 954,40	0,00	6 864,10
	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm			72,00000	0,00000	83,00000
99	Staveništní přesun hmot			13 117,62	0,00	15 116,40
46	998276101R00	t	148,20	13 117,62	0,00	15 116,40
	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop			88,51298	0,00000	102,00000

Zjišťovací protokol č.	5	Za období:	01.03.2023
Stavba:	Zdemyslice - Vodojem, vodovodní řady a přípojky		
Objekt:	Vodovodní přípojky		20.03.2023
Rozpočet:	<i>Soupis prací</i>		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období
				Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství
M21	Elektromontáže			4 491,23	0,00	5 176,50
52	210800526RT1	m	49,30	4 491,23	0,00	5 176,50
	Montáž vodiče H07V-U (CY), 4 mm ² , uloženého volně, včetně dodávky v			91,10000	0,00000	105,00000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			17 421,38	0,00	20 032,39
53	979082213R00	t	75,00	4 454,84	0,00	5 122,50
	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým			59,39780	0,00000	68,30000
54	979082219R00	t	18,90	10 103,57	0,00	11 617,83
	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započ			534,58020	0,00000	614,70000
55	979990001R00	t	48,20	2 862,97	0,00	3 292,06
	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů			59,39780	0,00000	68,30000

628 921,20