

		ZMĚNOVÝ LIST č.	2
Stavba:	Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou		
Objednatel:	Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1		
Zhotovitel:	Barvy Laky Hostivař, a.s		
TDS:	Ing. Ladislav Chmel		
Projektant/AD:	[REDAKCE]		
Popis změny:	Doplnění rozpadlé mozaiky		
Důvod změny:	Stávající mozaika je z části poškozena a při demontáži dojde k rozpadu kostky. Předpokládaný rozsah poškození je 20-30%. Tato část dlažby bude nahrazena mramorovou kostkou. ZL je vystaven na 25% plochy dlažby, přičemž JC je za 1m2. Fakturováno bude dle skutečnosti po realizaci celé plochy dlažby.		
údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno	X
		PD obsahuje, není v rozpočtu	
		požadavek fin.uživatele	
		změna výměry oproti PD	
	jiné:	[REDAKCE]	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn, do zápisu z KD)	X
dodatek k PD			
jiné:		[REDAKCE]	
údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil	[REDAKCE], Barvy a Laky , a.s	
	Náklady na změnu bez DPH	27 600,00 Kč	
	Výše DPH	21%	5 796,00 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	33 396,00 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	[REDAKCE]	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
	Vliv na termínový milník	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	8.8.2019	[REDAKCE]
	TDS:	8.8.2019	Ing. Ladislav Chmel
	Objednatel:	8.8.2019 vz. Tučková	Ing. Tomáš Štainbruch
přílohy		Změnový list č.2 - položkový rozpočet	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Výcepráce									
Díl: 5 Komunikace									
		Dodávka mramorové mozaiky	m2	17,25000	1 600,00	27 600,00			
Plocha dle PD = 69 m2 Předpoklad cca 25% = 17,25									

Celkem ZL	27 600,00	bez DPH
	33 396,00	s DPH