

# **Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a zhotovení stavby**

**Název zakázky: „Výstavba PZS přejezdu  
P7880 v km 5,746 a zrušení přejezdu  
P7879 v km 5,398 na trati Kravaře ve  
Slezsku - Hlučín“**

**Smluvní strany:**

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

**Korespondenční adresa:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2685/2021

číslo jednací: 5063/2023-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273514800/5813530026

a

**Signalservis, a.s.**

se sídlem: Praha 10, Záběhlice, Žirovnická 3146 / 2, PSČ 106 00

IČO: 283 81 670, DIČ: CZ28381670

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
spisová značka B 14 223

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Petrem Šmídem, MBA, členem představenstva

**Korespondenční adresa:**

Signalservis, a.s.; Novoveská 101 / 27, Ostrava – Mariánské Hory, Hulváky

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 011 - 2021

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace a zhotovení stavby s názvem „Výstavba PZS přejezdu P7880 v km 5,746 a zrušení přejezdu P7879 v km 5,398 na trati Kravaře ve Slezsku - Hlučín“ ze dne 10. 6. 2021.

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele ze dne 12. 1. 2022 dohodly na změně Smlouvy, jejímž předmětem je vypuštění části projekčních prací. Důvodem vypuštění projekčních prací jsou zamítavá závazná stanoviska od Policie české republiky DI Opava a od MěÚ Hlučín (viz přílohy) ke zrušení přejezdu P7879 v km 5,398 na trati Kravaře ve Slezsku – Hlučín. Smluvní strany v důsledku této skutečnosti uzavřely dne 18. 3. 2022 dodatek č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem bylo vypuštění předmětných projekčních prací.

V návaznosti na tuto změnu byl dne 11.4.2023 schválen změnový list č. 1, který zpracovává vypuštění předmětných stavebních prací na Díle v rámci realizace stavby.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění spočívající ve snížení objemu prací (tzv. méněpráce) tak, jak jsou tyto specifikovány ve schváleném změnovém listu č. 1 (dále jen ZL č. 1) a s tím související změně ceny Díla:

Změnový list	Vícepráce	Méněpráce	Rekapitulace
1	<b>0,00 KČ</b>	<b>4 049 000,00 KČ</b>	<b>4 049 000,00 KČ</b>
Celkem	<b>0,00 KČ</b>	<b>4 049 000,00 KČ</b>	<b>- 4 049 000,00 KČ</b>

Cena díla dle Smlouvy vč. dodatku č. 1 bez DPH ..... **21 468 605,00 KČ**

Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH..... 0,00 KČ

Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH ..... 4 049 000,00 KČ

Změna ceny díla dle dodatku č. 2 bez DPH..... - 4 049 000,00 KČ

**Cena díla, vč. dodatku č. 1 a 2 bez DPH..... 17 419 605,00 KČ**

## 2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Změna č. 3 Smlouvy - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 se nahrazuje následujícím zněním:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **17 419 605,00 Kč**

slovy: **sedmnáct milionů čtyři sta devatenáct tisíc šest set pět korun českých**

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy."

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.3 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 1 je součástí uvedeného změnového listu.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 1

**Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují své podpisy.**

V Olomouci dne 15.5.2023

V Praze dne 11.5.2023

.....

**Ing. Miroslav Bocák**

ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....

**Ing. Petr Šmíd, MBA**

člen představenstva  
Signalservis, a.s.

## **PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY**

### **Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 1**

**Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu.**

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 5 měsíců) v celkovém počtu 54 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

### **Ceny Díla - Rekapitulace**

**Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 17 419 605,00Kč**

Z toho:

- a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci ve výši 2 250 000,00 Kč**
  - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH 1 800 000,00 Kč**
  - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH 450 000,00 Kč**
- b) **Smluvní cena za AD bez DPH 54 000,00 Kč, tj. xxx Kč/hod**
- c) **Smluvní cena za RS bez DPH 15 115 605,00 Kč**