

**Změnový list č. 1      ze dne 26. 04. 2023**  
**projekční práce a inženýrská činnost**

Název stavby:	<b>Vybudování objektů prodejny květin na hřbitově a prodejny rychlého občerstvení v areálu Aquadromu Most</b>	
Číslo smluvního vztahu:	255/2/2022	
Název části stavby (PS, SO):		
Objednatel:	Zhotovitel:	
Statutární město Most	ENIMA PRO, a.s.	
Radniční 1	Bělohorská 193/149	
434 69 Most	169 00 Praha 6 - Břevnov	
IČO: 00266094	IČO: 26190338	
Na základě oznámení projektanta/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu a termín dokončení díla		
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>		
<u>Vybudování objektu prodejny květin na novém hřbitově v Mostě</u> Zadávací dokumentace navrhovala pouze zpracování dokumentace pro společné povolení.		
<u>Vybudování objektu prodejny rychlého občerstvení v areálu Aquadromu Most</u> Zadávací podmínky navrhovaly pouze vybudování nového zázemí pro prodej rychlého občerstvení s toaletou pro personál, které budou napojeny na inženýrské sítě.		
<u>Nové řešení:</u>		
<u>Vybudování objektu prodejny květin na novém hřbitově v Mostě</u> Zpracování pasportu stávajícího objektu a dokumentace na ohlášení odstranění stávajícího objektu.		
<u>Vybudování objektu prodejny rychlého občerstvení v areálu Aquadromu Most</u> Vybudování nového sociálního zázemí pro veřejnost včetně jeho napojení na inženýrské sítě a úprava přilehlých ploch.		
<u>Zdůvodnění změny:</u>		
<u>Vybudování objektu prodejny květin na novém hřbitově v Mostě</u> Během provádění přípravných projekčních prací bylo zjištěno, že stávající objekt byl v minulosti zkolaudován. Objekt není zanesen v katastrální mapě. Z tohoto důvodu je nutné stávající objekt zaměřit a zpracovat dokumentaci na ohlášení odstranění stávajícího objektu.		
<u>Vybudování objektu prodejny rychlého občerstvení v areálu Aquadromu Most</u> V současné době stávající zázemí rychlého občerstvení nevyhovují hygienickým požadavkům a to z hlediska velké docházkové vzdálenosti veřejnosti k sociálnímu zázemí. Pro splnění podmínek je nutné vybudovat v místě rychlého občerstvení nové sociální zařízení pro veřejnost. V rámci projektu budou také upraveny přilehlé plochy.		
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný ve smluvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.		

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	ENIMA PRO, a.s.

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	255 310,00 Kč
Penížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	133 100,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	<b>388 410,00 Kč</b>

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	do 26 týdnů
Nový termín dokončení díla:	<b>do 30.11.2023</b>

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 9.5.2023

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 26.04.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: 9.5.2023

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 9.5.2023

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 26.4.2023

Podpis:

Příloha změnového listu: příloha č. 1

Příloha č. 1

Vybudování objektů prodejny květin na hřbitově a prodejny rychlého občerstvení  
v areálu Aquadromu Most

Smlouva o dílo

Vybudování objektu prodejny květin na novém hřbitově v Mostě

Název	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Cena za zpracování PD včetně IČ	78 500,00 Kč	94 985,00 Kč
Cena za zpracování PBŘ	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>83 500,00 Kč</b>	<b>101 035,00 Kč</b>

Vybudování objektu prodejny rychlého občerstvení v areálu Aquadromu Most

Název	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Cena za zpracování PD včetně IČ	78 500,00 Kč	94 985,00 Kč
Cena za zpracování PBŘ	5 000,00 Kč	6 050,00 Kč
Cena celkem	<b>83 500,00 Kč</b>	<b>101 035,00 Kč</b>
Autorský dozor	<b>44 000,00 Kč</b>	<b>53 240,00 Kč</b>
Cena komplet	<b>211 000,00 Kč</b>	<b>255 310,00 Kč</b>

Změnový list č. 1 - navýšení ceny díla

Vybudování objektu prodejny květin na novém hřbitově v Mostě


Název	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Pasport objektu, dokumentace pro ohlášení odstranění	35 000,00 Kč	42 350,00 Kč

Vybudování objektu prodejny rychlého občerstvení v areálu Aquadromu Most

Název	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Nové sociální zařízení vč. napojení, úprava ploch	75 000,00 Kč	90 750,00 Kč
Celkem komplet	<b>110 000,00 Kč</b>	<b>133 100,00 Kč</b>

Rekapitulace

Název	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
Smlouva o dílo	211 000,00 Kč	255 310,00 Kč
Změnový list č. 1	110 000,00 Kč	133 100,00 Kč
Cena celkem	<b>321 000,00 Kč</b>	<b>388 410,00 Kč</b>

Vypracoval:   
Dne: 26. 04. 2023 