

Číslo smlouvy objednatele č. 1: 1034-2020-525203/3, UID dokumentu: spudms00000013618072

Číslo smlouvy objednatele č. 2: 15PT-001144

Číslo smlouvy zhotovitele: GB20202S005

## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kostelany nad Moravou a Nedakonice uzavřené dne 12. 10. 2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

<b>Objednatel č. 1:</b> <b>Sídlo:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad</b> Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
<b>Adresa:</b> <b>Zastoupený:</b>	Zarámí 88, 760 41 Zlín
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>Osoba administrující veřejnou zakázku:</b>	
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	<b>Ředitelství silnic a dálnic České republiky</b>
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
<b>V zastoupení :</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Adresa:</b>	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	GB-geodezie, spol. s r.o.
Sídlo:	Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
Zastoupen:	
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
Telefon / fax:	
E-mail :	
ID DS:	4pq7xj6
<b>Bankovní spojení:</b>	
<b>Číslo účtu:</b>	
<b>IČO / DIČ:</b>	26271044 / CZ26271044
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

### Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 12. 10. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kostelany nad Moravou a Nedakonice“ (dále jen „smlouva“). Dne 14. 4. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 9. 8. 2022 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2.
2. Na straně objednatele č. 2 došlo k úpravě v náležitostech smluvní strany „objednatel č. 2“ tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku.
3. V rámci KoPÚ Nedakonice zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčích částí díla 3.5.1. a 3.5.2. Důvodem pro posun termínu je nutnost provedení předběžného geotechnického průzkumu pro prvky plánu společných zařízení, který je podkladem pro výše uvedené navazující dílčí části díla. Předběžný geotechnický průzkum byl vyhotoven v druhé polovině měsíce března 2023. Pobočka Uherské Hradiště s žádostí zhotovitele vyslovila souhlas.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů plnění díla.

### Článek I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených hlavních celků/dílčích částí upravuje takto:

#### Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nedakonice

Změna termínu:

##### 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

Termín: 15. 8. 2023

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  
Termín: 30. 6. 2024

**Článek II.**

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12. 10. 2020, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

V Brně dne: dle el. podpisu

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.11  
13:05:45 +02'00'

Česká republika – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

GB-geodezie, spol. s.r.o.

ředitelka  
v z.  
zástupkyně ředitelky

jednatel

Ve Zlíně dne: dle el. podpisu

Za objednatele č. 2:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
12.05.2023 09:09:44  
Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Zlín

ředitel

Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností pro k.ú. Nedakonice

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá:

**Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 3 - KoPÚ Nedakonice**

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>			
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 356 100,00	732 294,00	623 806,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 083 000,00	584 820,00	498 180,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	179 200,00	96 768,00	82 432,00
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 618 300,00</b>	<b>1 413 882,00</b>	<b>1 204 418,00</b>
DPH 21% v Kč	549 843,00	296 915,22	252 927,78
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>3 168 143,00</b>	<b>1 710 797,22</b>	<b>1 457 345,78</b>