

Stavba:	Zřízení klimatizace v prostorách OS PČR
Objednatel:	Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1
Zhotovitel:	MIDE - Dědek, s.r.o.
TDS:	Ing. Ladislav Chmel
Projektant/AD:	Ing. Martin Ehrenthal
Popis změny:	STA

Důvod změny:	Zhotovitel provede přípravu zásuvek STA bez provedení kabeláže a finálních krycích rámečků. Zhotovitel zajistí osazení stěnových krabiček a protažení průchodek (husích krků) do prostoru za předstěnu pod šikminami. Původní rozvody byly odstraněny spolu s příčkami. Kabeláž a oživení provede objednatel (OIT).
--------------	---

údaje o změně (zaškrtnout)	Změnu vyvolal:	změna projektu	
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno	X
		PD obsahuje, není v rozpočtu	
		požadavek fin.uživatele	
		změna výměry oproti PD	
		jiné:	
	Jedná se o změnu:	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		navýšení ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
dodatek k PD			
jiné:			
údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil	Milan Dědek, MIDE - Dědek, s.r.o.	
	Náklady na změnu bez DPH	5 000,00 Kč	
	Výše DPH	21%	1 050,00 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	6 050,00 Kč	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
	Vliv na termínový milník		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum, podpis	jméno
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	29.4.2022	Milan Dědek
	Za věcnou a cenovou správnost AD:		Ing. Martin Ehrenthal
	Za věcnou a cenovou správnost TDS:		Ing. Ladislav Chmel
	Objednatel:		Ing. Tomáš Štainbruch
přílohy		Změnový list č.7 - položkový rozpočet	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2020	Zřízení klimatizace v prostoru OS PČR
O:	07	OS PČR
R:	2020.01.ZM1+/- Zřízení klimatizace v prostoru OS PČR - změna 7 - rozdíl	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost
Příprava pro rozvody STA						5 000,00		
		D+M zásuvy pro STA bez kabeláže a krycího rámečku	ks	4,00000	1 250,00	5 000,00	indiv.	
		Vykroužení otvoru v přízdívce, osazení krabičky, protažení husího krku z krabičky do meziprostoru za přízdívkou						
Celkem						5 000,00		