

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 702 - Kaple - úpravy Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 702 - Kaple - úpravy	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 702/001	Číslo ZBV: 098.3
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Po odkrytí původní plechové krytiny byl zhodnocen stávající stav konstrukce krovu a vzhledem k jeho rozsáhlému poškození byla odsouhlasena výměna krovu za kompletně novou konstrukci.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-130 495,23	275 153,60	144 658,37

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 14 -04- 2023

Supervize

datum

Správce stavby

datum 17 -05- 2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v so iny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V souvislosti s touto změnou a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 15.2023 podp

Zhotovitel

datum 17.4.23 podp

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo 1



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 098.3

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 702 - Kaple - úpravy Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 702 - Kaple - úpravy								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	76203RN.	Zpětná montáž střešních vikýřů											
21	76233.	VÁZANÉ KONSTRUKCE KROVŮ STŘECH											
56	94006RN.	Provizorní vynesení narušené krovové konstrukce vč.následného odstranění											
61	94011RN.	D+M Zachování tvarového uspořádání sanktusníku											
62	94012RN.	D+M dočasná pomocná konstrukce vynášející horní část krovu a zajišťující stabilitu celého krovu											
Nové položky													
102	76233R.N	VÁZANÉ KONSTRUKCE KROVŮ	KPL	0,000000	1,000000	1,000000	275 153,60	0,00	0,00	275 153,60	275 153,60	275 153,60	100,00
Celkem								130 495,23	-130 495,23	275 153,60	275 153,60	144 658,37	110,85

Za Zhotovitele

Za Objednatele:

Datum:

17. 8. 2025

Datum:

8. 8. 2025

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 702 - Kaple - úpravy Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 702 - Kaple - úpravy	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: C 702/001	Číslo ZBV: 098.5
--	--	-------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1,602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

- Na základě požadavku zástupce NPÚ byl doplněn nový zvon s mechanickým ovládáním do „věžičky“ krovu a hodiny do střešního vikýře nad vstupní dveře.
- Dle požadavku NPÚ byla do RDS zapracována změna typu střešní krytiny. Nové řešení střešního pláště (materiál vyšší pevnosti, krytina čtvercového formátu kladená diagonálně v barevnosti dle historického originálu, obvodová bordura) lépe odpovídá historické situaci doložené dobovou fotodokumentací.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-84 256,32	620 974,01	536 717,69

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 14-04-2023_p

Supervize

datum ______p

Správce stavby

datum 17-05-2023_p

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 3.5.2023 podpis

Zhotovitel

datum 17.6.23 podpis

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize

Číslo paré:



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 098.5

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): C 702 - Kaple - úpravy								001					
Číslo a název podobjektu/rozpočtu: C 702 - Kaple - úpravy								Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	76415.	KRYTINA STŘECH Z TITANZINK PLECHU											
25	76425.	OPLECHOVÁNÍ A LEMOVÁNÍ KONSTR Z TITANZINK PLECHU											
26	76435.	OPLECHOVÁNÍ STŘEŠ OKEN A VIKÝŘŮ Z TITANZINK PLECHU											
27	764451.	ŽLABY Z TITANZINK PLECHU RŠ DO 250MM											
28	764454.	ŽLABY Z TITANZINK PLECHU RŠ DO 500MM											
29	764552.	ODPAD TROUBY KRUH (ČTVERC) Z TITANZINK PLECHU DN DO 100MM											
Nové položky													
101	029301R.N	OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA											
103	7640R.N	KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE											
104	93710R.N	OSTATNÍ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE - HODINY											
Celkem								84 256,32	-84 256,32	620 974,01	620 974,01	536 717,69	637,01

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

10. 4. 2023

Datum:

3. 5. 2023

3.6.21.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
D 1014 - Řízení tramvajového provozu

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
D 1014 - Řízení tramvajového provozu

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
D 1014/002

Číslo ZBV:
091.2.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.10.2020 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785

Zhotovitel: Společnost Žabovřeská – EUROVIA + HOCHTIEF + SUBTERRA se sídlem EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod

Popis Změny:

Statutární město Brno, jakožto jeden z objednatelů a budoucí vlastník tramvajového tunelu, požadoval změnu zabezpečení tramvajového tunelu na stupeň bezpečnosti srovnatelný s budovaným tramvajovým tunelem v rámci stavby Prodloužení tramvajové trati z Osové ke Kampusu MU v Bohunicích pro zachování jednotnosti řízení tunelů na území města Brna. Jedná se o realizaci nového typu kolejových obvodů, použití speciálního kabelu A-Li2YC2YB2Y, úpravu návěstidel v SIL 3, dohledové zařízení, zřízení BSV jako doplňkové technologie, přeprojektování zemních chrániček a tras, což bylo přesunuto do SO C 652, C 661 a C 608. Dále došlo k doplnění nových sloupek AMAKO + základů, nutnost safety PLC + RIO v SIL3 – navýšení počtu KO a návěstidel. Takto navržené řízení provozu bude zabezpečeno na úrovni SIL3 dle ČSN EN 61508 a bude se vyznačovat certifikací tohoto systému, rozdělením kolejí do úseků pro zabezpečenou jízdu dle signalizace, detekcí obsazenosti koleje v celé délce každého úseku, detekcí správné funkce návěstního systému a programem řízení vlakové cesty. Dále došlo na základě požadavku budoucího správce, kterým je subjekt spadající pod SmB, k upřesnění zastávkových návěstidel.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	12 398 257,33	12 398 257,33

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 27-01-2023

Supervize

datum

Správce stavby

datum 17-05-2023

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 30.7.2023

Zhotovitel

datum 26-1-23

Paré: Správce stavby, Zhotovitel, Projektant, Supervize



3.6.21.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 091.2

Evidenční číslo a název Stavby: 562 151 0009 - I/42 Brno, VMO Žabovřeská I-etapa II Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): D 1014 - Řízení tramvajového provozu Číslo a název podobjektu/rozpočtu: D 1014 - Řízení tramvajového provozu								Změna soupisu prací (SO/PS) 002 Skupina Změn: 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	742141RN.	KABEL NN CU OVLÁDACÍ VÍCEŽÍLOVÝ BEZHALOGENOVÝ OHEŇ RETARDUJÍCÍ DO 2,5 MM2 Speciální kabel A-Li2YC2YB2Y											0
112	742M11.	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROI DO 2,5 MM2											0
114	703443.	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM											0
115	703731.	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUN NÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ DO 25 MM											0
116	703734.	KABELOVÁ PŘÍCHYTKA S FUN NÍ ODOLNOSTÍ PŘI POŽÁRU PRO ROZSAH UPNUTÍ PŘES 90 MM											0
117	742171.	VEDENÍ SPOJOVACÍ, PRŮCHODKA - JEDEN PÓL											0
118	02940R.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE											0
Celkem								2 735 990,86	0,00	12 398 257,33	15 134 248,19	12 398 257,33	453,15

Za Zhotovitele:

Datum:

26.11.22

Za Objednatele:

Datum:

3.5.2023