

DODATEK Č. 2 SMLOUVY

č. smlouvy **Objednatele:** 01PU-005441

č. smlouvy **Zhotovitele:** 2019 039.35

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

název veřejné zakázky: **PD D1 Oprava mostů D1-382, D1-402, D1-415**

uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

(dále jen „**Smlouva**“)

mezi

objednatelem **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

zhotovitelem **Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)**

s vedoucím společníkem společnosti **PK OSSENDORF s.r.o.** (v souladu se zněním Dodatku č. 1 ke Smlouvě)

se sídlem

Tomešova 503/1, 602 00 Brno

IČO:

25564901

DIČ:

CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 33954

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

se společníkem **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy vedoucím společníkem SHB, akciovou společností

Bankovní spojení:

IČO: 42767377, DIČ: CZ42767377

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)**“

a

se společníkem společnosti **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno 2

zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy vedoucím společníkem SHB, akciovou společností bankovní spojení:

IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)**“

a

se společníkem společnosti **SHB, akciová společnost**

se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy vedoucím společníkem PK OSSENDORF s.r.o. bankovní spojení:

IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)**“

a

se společníkem společnosti **VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno

zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy vedoucím společníkem SHB, akciovou společností bankovní spojení:

IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)**“

a

se společníkem společnosti **G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zastoupeným na základě zmocnění ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy vedoucím společníkem SHB, akciovou společností bankovní spojení:

IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

společník společnosti s názvem „**Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK (2019)**“

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 23., odst. 23.1. Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové dohody č. 01PU-003737 jako její příloha, dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke jmenované Smlouvě, kterým dochází k doplnění Článku I. Předmět smlouvy, odstavec 1., Článku II. Cena za poskytování služeb, odstavec 1. a k doplnění Článku III. Doba a místo plnění, odstavec 1.

Článek I.

Předmět dodatku

Na základě dohody smluvních stran dochází k rozšíření předmětu díla, změně termínů plnění díla a změně ceny díla.

Zdůvodnění:

Smluvní strany shodně prohlašují, že pro zdárný průběh realizační fáze veřejné zakázky je nezbytné zajistit technickou pomoc objednateli spočívající v poskytnutí součinnosti při majetkoprávním projednání stavby tak, aby byla pro realizaci stavby zajištěna dostatečná práva k pozemkům. Technická pomoc spočívá v:

D1-382..1,..2

Vypracování, projednání a sjednání smlouvy o právu provést stavbu ev. nájemní smlouvy - Obec Běloutín

D1-402..1,..2

Vypracování, projednání a sjednání smlouvy o provedení stavebního záměru – Státní pozemkový úřad

Vypracování, projednání a sjednání nájemní smlouvy ev. budoucí služebnosti - Moravskoslezský kraj

Vypracování, projednání a sjednání budoucí služebnosti – Lesy ČR

Vypracování, projednání a sjednání smlouvy o právu provést stavbu ev. nájemní smlouvy - Obec Kujavy

D1-415..1,..2

Vypracování, projednání a sjednání smlouvy o provedení stavebního záměru ev. nájemní smlouvy– Povědí Odry

Vypracování, projednání a sjednání nájemní smlouvy ev. budoucí služebnosti - Moravskoslezský kraj

Vypracování, projednání a sjednání smlouvy o právu provést stavbu ev. nájemní smlouvy - Obec Bravantice

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy takto:

Článek I. Předmět smlouvy, odstavec 1. – původní znění dle Smlouvy:

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Zpracování DSP, VD-ZDS, IČ SP

- Zajištění AD

- Zajištění podkladů a průzkumů, zejména:

geodetické zaměření, průzkum inženýrských sítí, plán BOZP vypracovaný subdodavatelem zhotovitele, dopravně-inženýrská opatření – DIO.

- Technická pomoc objednateli

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohy této smlouvy.

Článek II. Cena za poskytování služeb, odstavec 1. – původní znění dle Smlouvy:

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
8 845 250 Kč	1 857 503 Kč	10 702 753 Kč

(dále jen „Cena Služeb“).

Článek II. Cena za poskytování služeb, odstavec 1. – nové znění dle Dodatku č. 2:

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
---	-----------------	--

8 929 250 Kč	1 875 143 Kč	10 804 393 Kč
--------------	--------------	---------------

Článek III. Doba a místo plnění, odstavec 1. – původní znění dle Smlouvy:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: **Na základě pokynu k zahájení prací**

	Mosty D1-382, D1-402	Most D1-415
Zahájení plnění	Dnem podpisu smlouvy	Na základě písemné výzvy Objednatele
Koncept DSP	Nejpozději do 16 týdnů od podpisu smlouvy	Nejpozději do 20 týdnů od doručení písemné výzvy Objednatele
Čistopis DSP	Nejpozději do 4 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a odsouhlasení konceptu Objednatelem	Nejpozději do 4 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a odsouhlasení konceptu Objednatelem
Podání úplné žádosti k vydání stavebního povolení (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení)	do 20 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a odsouhlasení konceptu Objednatelem	do 20 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a odsouhlasení konceptu Objednatelem
Koncept VD-ZDS	do 8 týdnů od výzvy k zahájení prací, nejdříve však po zajištění čistopisu DSP	do 16 týdnů od výzvy k zahájení prací, nejdříve však po zajištění čistopisu DSP
Čistopis VD-ZDS	do 4 týdnů od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS	do 4 týdnů od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Zpracování všech změn v rámci zadávacího řízení a vydání tištěné podoby VD- ZDS	do 3 týdnů od předání všech změn vyvstalých v rámci zadávacího řízení	do 3 týdnů od předání všech změn vyvstalých v rámci zadávacího řízení
Výkon autorského dozoru	Na výzvu Objednatele, bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí	Na výzvu Objednatele, bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

Článek III. Doba a místo plnění, odstavec 1. – nové znění dle Dodatku č. 2:

2. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: **Na základě pokynu k zahájení prací**

	Mosty D1-382, D1-402	Most D1-415
Zahájení plnění	Dnem podpisu smlouvy	Na základě písemné výzvy Objednatele

Koncept DSP	Nejpozději do 16 týdnů od podpisu smlouvy	Nejpozději do 20 týdnů od doručení písemné výzvy Objednatele
Čistopis DSP	Nejpozději do 4 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a odsouhlasení konceptu Objednatelem	Nejpozději do 4 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a odsouhlasení konceptu Objednatelem
Podání úplné žádosti k vydání stavebního povolení (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení)	do 20 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a odsouhlasení konceptu Objednatelem	do 20 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a odsouhlasení konceptu Objednatelem
Koncept VD-ZDS	do 8 týdnů od výzvy k zahájení prací, nejdříve však po zajištění čistopisu DSP	do 16 týdnů od výzvy k zahájení prací, nejdříve však po zajištění čistopisu DSP
Čistopis VD-ZDS	do 4 týdnů od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS	do 4 týdnů od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Zpracování všech změn v rámci zadávacího řízení a vydání tištěné podoby VD- ZDS	do 3 týdnů od předání všech změn vyvstalých v rámci zadávacího řízení	do 3 týdnů od předání všech změn vyvstalých v rámci zadávacího řízení
Majetkoprávní projednání	Do 31. 05. 2023	Do 31. 05. 2023
Výkon autorského dozoru	Na výzvu Objednatele, bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí	Na výzvu Objednatele, bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí

Článek II.

Závěrečná ustanovení k Dodatku č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Tento dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do
 - a) tohoto dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek) nebo
 - b) tohoto dodatku a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem (hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy dodatku, a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy dodatku jsou vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem příloh dodatku zaručují jeho integritu (nedošlo k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh dodatku elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu s přílohami dodatku)

oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Dodatku č. 2 ke Smlouvě (Smlouvě o dílo) (varianty dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci smlouvy) rozhoduje Objednatel, který také případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. b) dodatku, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Přílohu tohoto Dodatku č. 2 tvoří Podrobná specifikace prací dle Dodatku č. 2, s podrobnou specifikací ceny

V Praze dne

za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

V Brně dne

za Zhotovitele:

PK OSSENDORF s.r.o.

vedoucí společník společnosti

„Morava – RD PP pro provoz

a údržbu PK (2019)“

PODEPSÁN

Digitálně
podepsal

Datum: 2023.04.03
11:09:29 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.03
17:31:15 +02'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmět a rozsah plnění

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace (DSP, VD-ZDS), zajištění výkonu inženýrské činnosti (IČ SP), zajištění majetkoprávního projednání a výkonu autorského dozoru (AD) pro opravu dálničních mostů na dálnici D1 v rozsahu (ev.č.)

- D1-382..1,..2
 - o Počet polí 3
 - o Délka nosné konstrukce 71m
 - o Šířka nosné konstrukce 30,6m
- D1-402..1,..2
 - o Počet polí 7
 - o Délka nosné konstrukce 207m
 - o Šířka nosné konstrukce 30,6m
- D1-415..1,..2
 - o Počet polí 16
 - o Délka nosné konstrukce 639m
 - o Šířka nosné konstrukce 30,6m

Předpokládaný rozsah projektové dokumentace nezbytných oprav mostních objektů pro zajištění jejich funkčnosti a odstranění provozních závad, a to:

- odstranění mostního svršku včetně izolace,
- vyspravení povrchu mostovky sanační maltou,
- instalace vodotěsné izolace z NAIP na pečetící vrstvu, nová izolační stěrka odvodňovacích žlabů,
- kotvy říms, železobetonové římsy,
- živičná vozovka,
- instalace svodidel (zábradelních), kompletní obnova PKO zábradlí a profilů PHS,
- nové mostní závěry nad krajními opěrami, zádlažba na konci říms.
-

Součástí projektu bude též oprava živičné vozky na předmostí až k betonové vozovce v délce cca 200 m. Budou odstraněny všechny vozovkové vrstvy v tl. cca 720 mm, bude provedena úprava podloží v tl. 500 mm a položeno nové vozovkové souvrství.

Podrobný popis požadovaných plánovaných prací s ohledem na stavy mostů je popsán v jednotlivých diagnostických průzkumech.

Diagnostické průzkumy jsou obsaženy v **příloze č. 4 „DGN průzkumy mostů D1-382,402,415“**.

Dále jsou součástí díla nezbytné průzkumy a Souvisící dokumentace, přiměřeně k rozsahu zadání. Jedná zejména o:

- Geodetické zaměření
- Průzkum inženýrských sítí
- Plán BOZP vypracovaný subdodavatelem zhotovitele
- Dopravně – inženýrská opatření (DIO)

Majetkoprávní projednání bude spočívat v:

- D1-382..1,..2
 - o Smlouva o právu provést stavbu ev. nájemní smlouva - Obec Běloutín

- D1-402..1,..2
 - o Smlouva o provedení stavebního záměru – Státní pozemkový úřad
 - o Nájemní smlouva ev. budoucí služebnost - Moravskoslezský kraj
 - o Budoucí služebnost – Lesy ČR
 - o Smlouva o právu provést stavbu ev. nájemní smlouva - Obec Kujavy

- D1-415..1,..2
 - o Smlouva o provedení stavebního záměru ev. nájemní smlouva– Povodí Odry
 - o Nájemní smlouva ev. budoucí služebnost - Moravskoslezský kraj
 - o Smlouva o právu provést stavbu ev. nájemní smlouva - Obec Bravantice

Doba plnění zakázky je stanovena následovně:

Objednatel je oprávněn vydat pokyn k zahájení plnění jen pro určitou dílčí část plnění. Dílčí částí plnění se rozumí jednotlivé fáze plnění nebo jednotlivé mostní objekty.

	Mosty D1-382, D1-402	Most D1-415
Zahájení plnění	Dnem podpisu smlouvy	Na základě písemné výzvy Objednatele
Koncept DSP	Nejpozději do 16 týdnů od podpisu smlouvy	Nejpozději do 20 týdnů od doručení písemné výzvy Objednatele
Čistopis DSP	Nejpozději do 4 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a odsouhlasení konceptu Objednatelem	Nejpozději do 4 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a odsouhlasení konceptu Objednatelem
Podání úplné žádosti k vydání stavebního povolení (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení)	do 20 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a odsouhlasení konceptu Objednatelem	do 20 týdnů od vypořádání souhrnných připomínek a odsouhlasení konceptu Objednatelem
Koncept VD-ZDS	do 8 týdnů od výzvy k zahájení prací, nejdříve však po zajištění čistopisu DSP	do 16 týdnů od výzvy k zahájení prací, nejdříve však po zajištění čistopisu DSP

Čistopis VD-ZDS	do 4 týdnů od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS	do 4 týdnů od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Zpracování všech změn v rámci zadávacího řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS	do 3 týdnů od předání všech změn vyvstalých v rámci zadávacího řízení	do 3 týdnů od předání všech změn vyvstalých v rámci zadávacího řízení
Výkon autorského dozoru	Na vyzvu Objednatele, bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí	Na vyzvu Objednatele, bude probíhat od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí
Majetkoprávní projednání	Do 31.5.2023	Do 31.5.2023

Počty vyhotovení

Koncept DSP 2x CD/DVD/flash disk
 Čistopis DSP 2x tištěné vyhotovení, 2x CD/DVD/flash disk
 (vyhotovení nezbytná pro zajištění IČ jsou součástí ceny prací)
 1x s ověřením stavebních úřadů k termínu odevzdání inženýrské činnosti

IČ SP vyjádření, rozhodnutí 1x originál + 1x kopie
 pravomocná stavební povolení 2x originál s doložkou o nabytí právní moci

Koncept VD-ZDS 2x CD/DVD/flash disk

Čistopis VD-ZDS

- Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby
 2x CD/DVD/flash disk
 samostatně CD se zpracovanými výkazy výměr v programu pro tvorbu rozpočtů ve formátu (*.xc4) (např. ASPE, atd.), dále formát (*.xlsx), (*.pdf), z toho 1x neoceněná a 1x oceněná
- Po ukončení výběrového řízení zhotovitele stavby
 4x tištěné vyhotovení, 2x CD/DVD/flash disk po zpracování změn vyplývajících z výběrového řízení

Majetkoprávní projednání

Originální vyhotovení výstupů
 2x CD/DVD/flash disk

Platební podmínky

Koncept DSP 75% ceny dílčí části plnění

Čistopis DSP 25% ceny dílčí části plnění

PD D1 Oprava mostů D1-382, D1-402, D1-415

IČ SP	60% celkové dílčí části plnění v pravidelných čtvrtletních splátkách rozpočítaných pro období od zahájení činnosti do podání žádosti o SP 20% celkové dílčí části plnění po získání nepravomocného stavebního povolení 20% celkové dílčí části plnění po získání pravomocného stavebního povolení
Koncept VD-ZDS	75% ceny dílčí části plnění
Čistopis VD-ZDS	20% ceny dílčí části plnění (pro účely výběrového řízení zhotovitele)
Čistopis VD-ZDS	5% ceny dílčí části plnění (po ukončení výběrového řízení zhotovitele)
AD	v souladu s Přílohou C bodem 4) ZOP (měsíční výkazová činnost)
MPP	po zajištění činnosti MPP dílčího SO v poměrech dále uvedených

V případě uskutečnění jednotlivé dílčí části samostatně, budou uplatněny následující procentuální poměry z dílčích fází plnění pro jednotlivé mosty:

- D1-382..1,..2 – 13%
- D1-402..1,..2 – 25%
- D1-415..1,..2 – 62%

PD D1 Oprava mostů D1-382, D1-402, D1-415

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli - autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)
357 000 000	1,241%	0,244%	0,848%	700	
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci	x	x	x	740	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky					
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH					
Cena víceprací v Kč bez DPH					
Dodatek č. 2 v Kč bez DPH					
% navýšení ceny prací				16,22%	0,95%

Autorský dozor, technická pomoc

PD D1 Oprava mostů D1-382, D1-402, D1-415

	Počet hod.		Kč/hod *)	Cena celkem
	SOD	Dodatek č. 2		
Cena TP + AD celkem bez DPH	860			
z toho AD - podrobně viz. samostatná tab. Dílčí činnosti při výkonu AD	740			
z toho TP		120		
- zajištění dílčích úkonů majetkoprávního projednání				

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD

činnost	hodin
Dílčí činnosti při výkonu AD	
Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby.	60
Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení lhůt výstavby.	110
Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby.	120
Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti.	90
Vyjádřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů stanovených zadávací dokumentací	60
Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na: <ul style="list-style-type: none"> • účasti kontrolních dnech stavby • účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby • účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek k jejich výsledkům • odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech • spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby • Technická pomoc v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 	300
celkem hodin	740
Kč/hod	700
Celkem Kč bez DPH	

*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

- Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.
- Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné vysvětlování.
- Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.
- Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Digitálně podepsal:

Datum: 11.05.2023 13:33:46 +02:00