

## DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO č. 21121000471

na zhotovení inženýrsko – projektových prací, zhotovení díla – stavby a dodávku cvičiště CQB  
„Prostějov LK – výstavba CQB cvičiště“

### ČLÁNEK I SMLUVNÍ STRANY:

#### Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6  
jejímž jménem jedná: Ing. Petr ZÁBOREC, ředitel odboru vyzbrojování  
pozemních sil a KIS, Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1  
číslo účtu: 404881/0710

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

████████████████████  
████████████████████  
████████████████████

kontaktní osoba ve věcech technických a organizačních:

████████████████████  
████████████████████

technický dozor objednatele pro stavební část:

████████████████████  
████████████████████  
████████████████████  
████████████████████  
████████████████████  
████████████████████

koordinátor BOZP:

████████████████████  
████████████████████  
████████████████████

adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
odbor vyzbrojování pozemních sil a KIS  
nám. Svobody 471/4  
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**STAEG Stavby, spol. s r.o.**

(Vedoucí společník)

se sídlem:

Průmyslová 738/8f, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov

jejímž jménem jedná:

Ing. Marek Daněk, jednatel a Ing. Miloš Kotlán, jednatel

IČO:

241 40 520

DIČ:

CZ24140520

bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 7121079001/5500

číslo účtu:

ČSOB, a.s., č. ú.: 253165014/0300

vyřizuje ve věcech smluvních:

████████████████████  
████████████████████

vyřizuje ve věcech technických a organizačních:

████████████████████

adresa pro doručování korespondence: Průmyslová 738/8f, 682 01 Vyškov  
a

**LEDIC Slovakia export, s. r. o.** (Společník)

se sídlem: Pod Brezinou 3744/88, Trenčín 911 01,  
Slovenská republika

jejímž jménem jedná: [redacted]

ICO: 44 864 761

DIČ: SK2022862193

*jako společníci „Společnosti pro výstavbu CQB cvičiště – Prostějov LK“,  
zastoupeni STAEG Stavby, spol. s r.o. na základě plné moci ze dne 25. 6. 2020*

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

v souladu se zněním článku 17 odst. 17.9 smlouvy o dílo č. 21121000471 ze dne 29. dubna 2021, ve znění dodatků č. 1 až 4 (dále jen „smlouva“), uzavírají dodatek č. 5 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

## ČLÁNEK II ÚČEL DODATKU

Účelem dodatku je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání v souladu s čl. 2.7 smlouvy a změna termínu dokončení díla provedená v souladu s čl. 3.10 smlouvy.

## ČLÁNEK III PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu provádění díla definovaného v Článku 1 smlouvy byla zjištěna, potřeba změny technického řešení provedených prací, činností, dodávek a v návaznosti na tyto skutečnosti vzniká nutnost prodloužení termínu dokončení 3. a 4. etapy.
2. Předmět smlouvy se tak upravuje o vícepráce, které jsou popsány v příloze č.1 tohoto dodatku včetně jejich finančního ocenění.

Cena víceprací a navýšení ceny o:

**+ 850.917,54 Kč vč. DPH** ( + 703.237,64 Kč bez DPH, + 147.679,90 Kč, 21% DPH )

3. V Článku 2 se ruší původní znění odst. 2.1 až 2.3 a nahrazuje se novým zněním:

*„2.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za plnění, specifikované v čl. 1 smlouvy, a to ve výši:*

**101 692 045,25 Kč bez DPH**

*(slovy: jedno sto jeden milion šest set devadesát dva tisíc čtyřicet pět a 25/100 korun českých bez DPH).*

- 2.2 *K celkové ceně bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem*

*stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 21 355 329,50 Kč a*

***celková cena za plnění včetně DPH tedy činí 123 047 374,75 Kč***

*(slovy: jedno sto dvacet tři milionů čtyřicet sedm tisíc tři sta sedmdesát čtyři a 75/100 korun českých včetně DPH).*

**2.3 Celková cena za plnění se skládá z ceny:**

**a) za 1. etapu (nerealizována)**

**0,00 Kč bez DPH**

**0,00 Kč DPH 21%**

**0,00 Kč včetně DPH**

*(slovy: nula korun českých včetně DPH)*

**b) za 2. etapu**

**2 050 000,00 Kč bez DPH**

**430 500,00 Kč DPH 21%**

**2 480 500,00 Kč včetně DPH**

*(slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát tisíc pět set korun českých včetně DPH)*

**c) za 3. etapu**

**97 823 045,25 Kč bez DPH**

**20 542 839,50 Kč DPH 21%**

**118 365 884,75 Kč včetně DPH**

*(slovy: jedno sto osmnáct milionů tři sta šedesát pět tisíc osm set osmdesát čtyři a 75/100 korun českých včetně DPH)*

**d) za 4. etapu**

**1 819 000,00 Kč bez DPH**

**381 990,00 Kč DPH 21%**

**2 200 990,00 Kč včetně DPH**

*(slovy: dva miliony dvě stě tisíc devět set devadesát korun českých včetně DPH)“*

4. Článek 3 : tímto dodatkem se ruší původní znění odst. 3.5 a odst. 3.8 Článku 3 smlouvy a dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním :

„ 3.5 termín dokončení 3. etapy v rozsahu budu 1) odst. 1.1.4. této smlouvy :  
nejpozději do 854 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“

„ 3.8 termín dokončení 4. etapy nejpozději do 854 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.“

## ČLÁNEK IV ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ustanovení smlouvy neupravena tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj elektronické podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

Přílohy tohoto dodatku:

- příloha č. 1 - Cenová kalkulace, položkový rozpočet

Za objednatele:

Ing. Petr ZÁBOREC  
ředitel  
podepsáno elektronicky

Za zhotovitele:


Ing. MAREK  
DANĚK

Digitálně podepsal  
Ing. MAREK DANĚK  
Datum: 2023.04.04  
08:35:06 +02'00'

Ing. Miloš  
Kotlán

Digitálně podepsal  
Ing. Miloš Kotlán  
Datum: 2023.04.04  
07:49:39 +02'00'

Ing. Marek Daněk a Ing. Miloš Kotlán  
jednatelé společnosti  
STAEG Stavby, spol. s r.o.  
podepsáno elektronicky



## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Prostějov LK – výstavba CQB cvičiště  
Objekt: Akustický obklad



**Celkem**

**703 237,64**

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Prostějov LK – výstavba CQB cvičiště  
Objekt: Akustický obklad


Objednatel:  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 20. 1. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV Práce a dodávky PSV**

**703 237,64**



**Celkem**

**703 237,64**