

SMLOUVA O DÍLO

DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 316 590 / 07 / 2022

číslo smlouvy zhotovitele: 2064

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. František Barák, předseda představenstva

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Pavel Radoň, DiS. - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **STAVOKA Hradec Králové, a.s.**

sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové 2

společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1685

jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva

IČ: 25272276

DIČ: CZ25272276

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-275670257/0100

telefon: 498500214

fax: 498500205

e-mail: stavokahk@stavokahk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Kraus

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Aleš Kodet

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Předmětem tento dodatku je změna termínu zahájení díla **Vodárenská soustava východní Čechy – přivaděč z prameniště Litá do Hradce Králové – stavební úpravy DN 800 – úsek pod VDJ Kozince** uvedeného v bodě A) odstavce č. 1. článku III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ.

Smlouva o dílo č. 316 590 / 07 / 2022 nabyla účinnosti dnem vydání rozhodnutí Ministerstva zemědělství o poskytnutí dotace identifikační číslo 129D403002506 a č. j. MZE-50187/2022-15131 dne 24. 8. 2022. Vzhledem k tomu, že zmíněné rozhodnutí stanovuje zahájení realizace stavby až na rok 2023, dohodly se smluvní strany, že stavba bude zahájena po skončení zimy. V zimním období totiž není možné z technologických důvodů stavební práce provádět.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na této změně, kdy původní termín zahájení díla

A) *Termín zahájení díla dle smlouvy o dílo:* **1. října 2022**

se ruší a nahrazuje se novým

A) *Termín zahájení díla:* **29. března 2023**

Termín dokončení díla a jeho předání objednateli dle odst. 1, bod B) 31.října 2024, zůstává beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

v Hradci Králové dne 27. 3. 2023

v Hradci Králové dne 27. 3. 2023

Za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s..

.....
Ing. Miroslav Kraus
předseda představenstva
STAVOKA Hradec Králové, a.s.