

Článek II.
Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 16. 3. 2023 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy objednatele SML/0161/2023/ORI, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce „**Stavební úpravy promítacího plátna letního kina**“ v Hranicích. Práce spočívají v demontáži stávajícího plechového opláštění ocelové nosné konstrukce promítacího plátna, jeho novém opláštění cementotřískovými deskami, opravě a nátěru zděné promítací plochy.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo (dále také „dodatek“), jehož obsahem jsou změny v rozsahu položek prací na díle, tedy odsouhlasené změny spočívající v provedení víceprací a méněprací a s tím i související změna výše ceny za předmětné dílo. V průběhu plnění předmětného díla byla zjištěna potřeba víceprací a méněprací, které jsou ujednány v následujících ustanoveních tohoto dodatku, a které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Konkrétně se jedná o vícepráce, které souvisí s nutností výměny stávajících značně poškozených ocelových střešních nosníků za nové. Méněpráce jsou vyvolány finančním srovnáním položky rozpočtu u smlouvy o dílo, která se týká zisku zhotovitele z prodeje kovového odpadu.

Článek III.
Předmět dodatku

- 3.1 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu plnění stanoveného Smlouvou o dílo, resp. její přílohou, a to z důvodu nezbytného ujednání o vícepracích a méněpracích na základě přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku formou přílohy č. 1.

Vícepráce: 27.887,26 Kč bez DPH
Méněpráce: - 40.989,06 Kč bez DPH

Méněpráce činí celkem: - 13.101,80 Kč bez DPH

Celková cena díla dle SOD bez DPH	1.974.762,35 Kč
Dodatek č. 1 (úprava ceny díla)	- 13.101,80 Kč
Celková cena díla bez DPH (vč. dodatku)	1.961.660,55 Kč
DPH 21%	411.948,72 Kč
Celková cena díla včetně DPH (vč. dodatku)	2.373.609,27 Kč

- 3.2 V souvislosti s potřebou víceprací a méněprací dochází tímto dodatkem ke změně sjednané celkové ceny díla tak, jak je dále uvedeno.

V článku V., odst. 5.1. Smlouvy o dílo se mění věta první, týkající se ceny za dílo, která se nahrazuje nově textem takto:

Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr a činí v konečné výši částku **1.961.660,55 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion devět set šedesát jedna tisíc šest set šedesát korun českých padesát pět haléřů), **2.373.609,27 Kč včetně DPH** (slovy: dva miliony tři sta sedmdesát tři tisíc šest set devět korun českých dvacet sedm haléřů).

Článek IV.
Závěrečná ustanovení

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 4.2 Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
- 4.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
- 4.5 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 4.6 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné jeho předchozím schválením usnesením Rady města Hranic č. 431/2023 – RM 13 ze dne 09. 05. 2023.

Příloha č.1 – Položkový rozpočet

V Hranicích dne

Ve Vrbátkách dne

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:
Pavel Oharek

.....
Bc. Daniel Vitonský
starosta

.....
Pavel Oharek

List VCP

Objednatel: **Město Hranice**
 Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
 Bc. Daniel Vitonský, starostou
 00301311
 CZ00301311
 IČ: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
 DIČ: 1320831/0100
 581 828 200

zastoupen:

Zhotovitel:
Pavel Oharek
 Dubany 62
 798 12, Vrbátky
 IČ: 3099806
 DIČ: CZ8709074924
 zastoupen: Pavlem Oharkem

Název a místo plnění:	Stavební úpravy promítacího plátna letního kina
Předmět plnění:	Stavební úpravy promítacího plátna letního kina
Číslo obj./smlouvy:	SML/0161/2023/ORI
fakturační období:	04/2023

VCP

	Číslo položky	Popis	m.j.	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena
1	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	313,34000	60,00	18 800,40
2	14587756R	Profil obdélník, uzavř. svařovaný S235 60x40x3 mm	t	0,31334	29 000,00	9 086,86

Celkem	27 887,26
---------------	------------------

Za zhotovitele předal:

Jméno	Funkce	Datum	Podpis
Pavel Oharek		30.04.2023	

Za objednatele převzal:

Jméno	Funkce	Datum	Podpis

List MNP

Objednatel: **Město Hranice**
 Pernštejské náměstí 1, 753 01 Hranice
 Bc. Daniel Vitonský, starostou
 00301311
 CZ00301311
 IČ: Komerční banka, a.s., pobočka Hranice
 DIČ: 1320831/0100
 581 828 200
 zastoupen:

Zhotovitel: **Pavel Oharek**
 Dubany 62
 798 12, Vrbátky
 IČ: 3099806
 DIČ: CZ8709074924
 zastoupen: Pavlem Oharkem

Název a místo plnění:	Stavební úpravy promítacího plátna letního kina
Předmět plnění:	Stavební úpravy promítacího plátna letního kina
Číslo obj./smlouvy:	SML/0161/2023/ORI
fakturační období:	04/2023

MNP

Číslo položky	Popis	m.j.	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	
13 979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	5,85558	3 500,00	20 494,53	odstranění položky
13 979951111R00	Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm	t	5,85558	-3 500,00	-20 494,53	odečet

Celkem -40 989,06

Za zhotovitele předal:									
Jméno	Funkce	Datum	Podpis						
Pavel Oharek		30.04.2023							
Za objednatele převzal:									
Jméno	Funkce	Datum	Podpis						

