

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **STOPIN spol. s r.o.**
Sídlo: Klečaty 33, 391 81 Zálší

Název akce : "Oprava bytu č. 2, ul. Varšavská, čp. 2741, Tábor"

Číslo SOD : 85/2023

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2741 byt č. 2

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 29 860 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis :

- + Odstranění tapet lepených na stěny
- + Nikotin bariéra
- + Vyrovnání podkladní vrstvy-samonivel.stěrka
- + Úpravy povrchu
- + Doplnění počtu světel - v předsíni 2x vč kabeláže
- + Výměna prasklé odbočky na stoupačce, dotěsnění potrubí ve sklepě
- + Výměna protékajících ventilů na stoupačkách vody
- + Vybourání betonů stropu kolem stoupačky, zpětné zabetonování

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	