



## II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- 2.2.1. čl. 2.4 rozsah předmětu díla o nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které vznikly ze změn při řešení stavby a jsou specifikovány změnovými listy dle čl. 4.5, které jsou nedílnou přílohou dodatku č.1.
- 2.2.1.1. čl. 4.1 Cena za dílo. Tímto dodatkem se mění cena díla o výši oceněných dodatečných prací v částce 3 268 023,58 Kč bez DPH, dle podmínek stanovených čl. 4.6 ocenění víceprací a méněprací jako součást změnového listu, kde je popsán rozsah a je nedílnou součástí dodatku.

Cena celkem SoD	98 599 482,40 Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1	3 268 023 58 Kč bez DPH
<b>Cena SoD + dodatek 1</b>	<b>101 867 505,98 Kč bez DPH</b>

2.2.1.2 čl. 1.2 zhotovitel stavby – změna zástupce na pana Daniela Přebyla dle výpisu z OR, který je nedílnou přílohou dodatku č.1.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

## III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový rozpočet ZL 01 a 02
2. Výpis z OR

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

V Teplicích dne .....**11.2 -05- 2023**

V Ústí nad Labem dne .....**(18)**

Objednatel:

**REKULTIVACE**  
Zhotovitel: Ústí nad Labem, s.r.o.

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.  
Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Přítkovská 1689  
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

Daniel Přebyl  
jednatel  
REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl C, vložka 14364

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	22. září 1998
<b>Spisová značka:</b>	C 14364 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
<b>Obchodní firma:</b>	REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Drážďanská 856/74b, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem
<b>Identifikační číslo:</b>	250 41 738
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	<p>podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady provádění staveb, jejich změn a odstraňování činnosti prováděné hornickým způsobem výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Pěstitelské pálení Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů Výroba hnojiv Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Sklenářské práce, rámování a paspartování Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Ubytovací služby Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Projektování elektrických zařízení Testování, měření, analýzy a kontroly Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti</p>

Poskytování technických služeb  
 Výroba, obchod a služby jinde nezařazené  
 projektová činnost ve výstavbě  
 výkon zeměměřických činností  
 hornická činnost v rozsahu ustanovení § 2:  
 - písm. c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů,  
 - písm. e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmenech a) až d),  
 - písm. g) zajišťování a likvidace starých důlních děl,  
 - písm. i) důlně měřická činnost, zák. č. 61/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
 geologické práce  
 zámečnictví, nástrojářství  
 revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu

**Statutární orgán:****Jednatel:**

Ing. RADKO VRBÍK, dat. nar. 5. června 1961  
 Na Valech 421, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem  
 Den vzniku funkce: 22. září 1998

**jednatel:**

DANIEL PŘIBYL, dat. nar. 2. října 1972  
 Sadová 139/10, Neštědice, 403 32 Povrly  
 Den vzniku funkce: 9. ledna 2023

**Počet členů:** 2

**Způsob jednání:** Jednatel zastupuje společnost samostatně.

**Společníci:**

**Společník:** Ing. RADKO VRBÍK, dat. nar. 5. června 1961  
 Na Valech 421, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem

**Podíl:** Vklad: 200 000,- Kč  
 Splaceno: 100%  
 Obchodní podíl: 100%  
 Druh podílu: základní podíl č. 1

**Základní kapitál:** 200 000,- Kč

**Ostatní skutečnosti:**

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti, vyhotoveného dne 4.12.2018 k rozhodnému dni 1.10.2018 a schváleného dne 15.1.2019, došlo u společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění a přechodu této odštěpované části jmění na novou nástupnickou společnost Žižkova 3605 s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Žižkova 3605/161, PSČ 400 01, (IČ:) 07807180.

Společnost REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o. se sídlem Velká Hradební 3122/52, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, (IČ:) 25041738, oznamuje, že do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 14364 byl uložen Projekt rozdělení odštěpením se vznikem nových společností.

Na základě projektu rozdělení odštěpením se vznikem nových společností, vyhotoveného dne 30.6.2020 k rozhodnému dni 1.1.2020 a schváleného dne 10.8.2020, došlo u společnosti REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o., jako

společnosti rozdělované, k odštěpení částí jejího jmění a přechodu těchto odštěpovaných částí jmění na nové nástupnické společnosti

-REKLUX s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 3122/52, (IČ:) 9418326

-REKPOZ s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 3122/52, (IČ:) 9418334

-REKPRA s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 3122/52, (IČ:) 9418342

-REKUL s.r.o. se sídlem Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 3122/52, (IČ:) 9418351

---

Seznam společníků a výpis z něj vyžaduje úředně ověřený podpis jednatele společnosti.

---

Zakladatelský dokument vyžaduje sepsání notářského zápisu o rozhodnutí o jmenování a odvolání jednatele společnosti a udělení souhlasu s převodem podílu. Plná moc k učinění rozhodnutí jediného společníka přijaté v působnosti valné hromady vyžaduje úředně ověřený podpis jediného společníka. Zápis z valné hromady vyžaduje úředně (a to výlučně notářsky) ověřený podpis předsedy valné hromady a zapisovatele, nevyžaduje-li zákon nebo zakladatelský dokument dokonce sepsání notářského zápisu.

---

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo: 01/2023	
Zhotovitel: <b>Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o.</b>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 30.03. 2023	
Název akce: <b>LT002032 Bohušovice nad Ohří, ČOV - rekonstrukce</b>					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>X</b>	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>					
na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady: <b>Změnový rozpočet ZL 01 – příloha č.1</b>					
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
01 Lapák šterku tryskové injektáže – pro potřebu zatěsnění stěny pod nátokovým objektem bude nutné provést tryskovou injektáž v rozsahu 4x5m, tj. 20m <sup>2</sup> , rozpočet dle PD uvažoval s 6,75m <sup>2</sup> .					
02 Dosazovací nádrže – dle skutečnosti bude nutno provést 11 ks sloupů tryskové injektáže, rozpočet dle PD uvažoval 4 ks.					
03 Stávající oplocení – demontáž stávajícího oplocení v prostoru budoucí aktivační a dosazovací nádrže nebyla v rozpočtu dle PD řešena.					
04 Trubní rozvody – výtlač z ČSOV na jemné česle bude realizován v dimenzi DN 150 a výtlač vratného kalu bude rovněž realizován v dimenzi DN 150, v dimenzích uváděných v PD byly dimenze uvedeny chybně jako DN 125.					
05 Lapák šterku – výztuž v tabulce výkresu Lapáku šterku uváděla chybný počet položky 7 a položky 20 v počtu 94 ks.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>x</b>
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 591 956,02 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>99 191 438,42 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>0</b> kalendářních dnů		
<b>Cena dle SoD ZL 01 98 599 482,40 Kč bez DPH</b>					
<b>591 956,02 Kč bez DPH</b>					

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **591 956,02 Kč bez DPH**, tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 0,60 % nabídkové ceny.

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 674 534,83,46 Kč bez DPH, tj. 0,68 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 82 578,81 Kč bez DPH, tj. 0,08 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 674 534,83 Kč bez DPH, tj. 0,68 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 82 578,81 Kč bez DPH, tj. 0,08 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 8

#### Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum *11. 4. 2027*

## PŘIJETÍ ZMĚNY

#### Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Dle vydané metodiky pro aktualizaci ceny díla z důvodu neočekávaných změn cen stavebních prací.*

1)

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

*Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.*

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NEMĚNÍ
- nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

#### Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum *11. 4. 2027*


#### Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum *11. 4. 2027*

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.



Datum ..... 12. 4. 2023

Datum ..... 13. 4. 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>					číslo: 02/2023	
Zhotovitel: <b>Rekultivace Ústí nad Labem, s.r.o.</b>						
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.					Datum: 30.03. 2023	
Název akce: <b>LT002032 Bohušovice nad Ohří, ČOV - rekonstrukce</b>						
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- <b>X</b>	Faxem:	osobně		
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:					
	na výkresy:					
na rozpočtové podklady:	Změnový rozpočet ZL 02 – příloha č. 1					
na jinou část smlouvy:						
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>						
01 Trubní rozvody – vzhledem k nestabilnímu podloží při realizaci provizorního obtoku Lapáku šterku bude nutno provést zapažení jámy ocelovými štětovnicemi vč. ochranného rozpěrného rámu. Rýha musí být rozšířena na 4,2 m a prohloubena na 5,5m pro zabezpečení a proveditelnosti osazení a prací na samotném potrubí obtoku. V souvislosti se štětováním a zvýšenými nároky dopravy dojde k porušení betonového povrchu vjezdové komunikace do areálu ČOV v rozsahu 20x4m, následně bude provedena obnova dle podkladů obnovy povrchů v PD – změna podle § 6.						
02 Dilatace pracovních spár betonových konstrukcí - bude upravena dle potřeb upřesnění technologického postupu betonáže – změna podle § 5.						
03 Lapák šterku bourací práce – při hloubení jámy Lapáku šterku byla zjištěna pod potrubím DN 1200 betonová deska, tuto bude nutné odstranit – změna podle § 6.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti <b>X</b>	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
<b>Ocenění změny:</b>						
<b>Celkem + 2 676 067,56 Kč + DPH</b>						
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>101 867 505,98 Kč bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): <b>0</b> kalendářních dnů			
<b>Cena dle SoD 98 599 482,40 Kč bez DPH</b>						
<b>ZL 01 591 956,02 Kč bez DPH</b>						
<b>ZL 02 2 676 067,56 Kč bez DPH</b>						
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>2 676 067,56 Kč bez DPH</b> , tato částka představuje hodnotu změny podle tohoto změnového listu ve výši 3,38 % nabídkové ceny.						
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 3 003 078,56 Kč bez DPH, tj. 3,05 % nabídkové ceny.						

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 327 011,00 Kč bez DPH, tj. 0,33 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 3 003 078,56 Kč bez DPH, tj. 3,05 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 327 011,00 Kč bez DPH, tj. 0,33 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 10

#### **Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum ..... 11. 10. 2020

## **PŘIJETÍ ZMĚNY**

### **Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

#### 2) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
  - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
  - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (*pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ*)

#### 3) Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (*pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ*)

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum *11. 4. 2027*

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum *11. 4. 2027*

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum *12. 4. 2023*

Datum *13. 4. 2023*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.