

Časový harmonogram

Veřejná zakázka: „Konektivita, HW, SW, vybavení středních škol v Ústeckém kraji – 1. etapa“ část 4: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf

Zadavatel: Ústecký kraj

Sídlem: Velká Hradební 311/48, 400 02 Ústí nad Labem

IČ: 70892156

Dodavatel, společnost Z + M Partner, spol. s r. o., sídlem Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava, IČ 26843935 předkládá časový harmonogram realizace dodávek:

Aktivita	Začátek	Termín
Předání místa plnění	D	D
Zahájení projektu – úvodní projektová schůzka	D	D+ 7 dnů
Předimplementační analýza – zpracování	D	D+ 14 dnů
Předimplementační analýza – připomínkové řízení, schválení	D+ 14 dnů	D+ 21 dnů
Etapa č. 1 - montáž všech pasivních prvků poč. sítě školy.	D+ 21 dnů	D+ 127 dnů
Etapa č. 2 - montáž, oživení a nasazení všech aktivních prvků a serverů, NAS, Sto-rage, software a zbývajících položek.	D+ 21 dnů	D+ 229 dnů
Etapa č. 3 - dodávka aktivních prvků Cisco.	D+ 21 dnů	D+ 290 dnů
Ostatní projektové práce, dokumentace, školení	D+ 21 dnů	D+ 229 dnů

V Ostravě dne 13.2.2023

David Ševčík, jednatel



KOMPLEXNÍ
TISKOVÁ
ŘEŠENÍ



DOKUMENTOVÁ
ŘEŠENÍ



VAŠE
KANCELÁŘ



INFORMAČNÍ
TECHNOLOGIE



ŠKOLSTVÍ A DOTAČNÍ
MANAGEMENT



CHRÁNĚNÉ
DÍLNY