

Dohoda o narovnání

Smlouvy na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor č. 2021-06997

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími stranami:

Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem: 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4
IČO: 63080249
DIČ: CZ63080249
zastoupená: Ing. Aleš Bartůněk, předseda představenstva; Ing. Jan Brázda, MBA,
místopředseda představenstva
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 6502790257/0100
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 3275
(dále jen „Objednatel“)

a

mackovič architecture s.r.o.

se sídlem: Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5
IČO: 24814334
DIČ: CZ24814334, plátce DPH
zastoupená: Ing. arch. Janem Mackovičem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
č. účtu: 6062388001/5500
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 176733
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 31.5.2021 Smlouvu na zpracování projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor č. 2021-06997, ve znění pozdějších dodatků (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v návaznosti na dodatečné zjištění v průběhu realizace díla dohodly na úpravě některých práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy; a za účelem úpravy rozsahu díla a práv s tím souvisejících a dále rovněž s ohledem na procesně nejistou situaci spočívající v nejasnostech ohledně trvání smluvního vztahu se dohodly na následujícím:

1. Vícepráce

- 1.1. Vícepráce, které jsou předmětem této dohody, vznikly v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce spojené se změnou propozice redesignem hlavního baru, barů a úpravy a návrhy řešení květníků jsou zcela nezbytné pro provedení plně funkčního původního předmětu plnění.
- 1.2. Vícepráce byly provedeny dle požadavků Objednatel a dle kalkulace víceprací, které jsou kalkulovány na základě hodinové sazby a počtem hodin strávených Zhotovitelem na nalezení nového řešení barů a květníků. Navržené řešení tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku. Dokončené vícepráce nemohou být technicky ani ekonomicky odděleny od původního zadání Díla, přičemž jsou nezbytné pro provedení a dokončení předmětu Smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel provedl vícepráce v souladu s termíny plnění Díla dle Smlouvy.

- 1.4. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní, odsouhlasená oběma stranami. Smluvní strany se dohodly, že cena za vícepráce dle bodu 1.1. a 1.2. této dohody DPH. Cena těchto víceprací je splatná v souladu s Platebními podmínkami uvedenými ve Smlouvě.

2. Narovnání

- 2.1. S ohledem na procesně nejistou situaci spočívající v nejasnostech ohledně trvání smluvního vztahu se Smluvní strany dohodly, že provádění autorského dozoru a dalšího plnění dle Smlouvy Zhotovitelem je ukončeno ke dni 20. 1. 2023, tedy po dokončení I. etapy realizace Akce.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že za realizaci činnosti autorského dozoru I. etapy realizace Akce dle Smlouvy ke dni 20. 1. 2023 náleží Zhotoviteli odměna. Odměna je splatná v souladu s Platebními podmínkami uvedenými ve Smlouvě.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá jejich práva a povinnosti ze Smlouvy jsou vypořádána a nemají mezi sebou z tohoto titulu vůči sobě žádných nároků.

3. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Tato dohoda nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv v režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po podpisu této dohody.
- 3.2. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této dohody v registru smluv. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou zveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v této dohodě za informace, které nemohou nebo nemají být zveřejněny v registru smluv dle zákona o registru smluv, je povinen na to Objednavatele o provedení registrace tak, že zašle Zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o zveřejnění smlouvy bez zbytečného obkladu poté, kdy sám obdrží potvrzení, popř. již v původním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky Zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
- 3.3. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
- 3.4. Nedílnou součástí této dohody je následující příloha:


Příloha č. 1 přehled řešení

- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda byla uzavřena ze svobodné a vážné vůle Stran, že její obsah považují za srozumitelný a určitý, že nebyla sepsána v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této dohody rozhodující. Svůj souhlas s obsahem této dohody Strany stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 14. 4. 2023

Za Objednatele:


Ing. Aleš Bartůněk
předseda představenstva
Kongresového centra Praha, a.s.


Ing. Jan Brázda, MBA
místopředseda představenstva
Kongresového centra Praha, a.s.

V Praze dne 14. 4. 2023

Za Zhotovitele:


Ing. arch. Jan Mackovič
jednatel
mackovič architecture s.r.o.