

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. ŠKAS 124/2017

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

„Odstranění havarijního stavu svítidel v objektu ZŠ Na Valech“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČ: 00263958,

DIČ: CZ 00263958

zastoupené: Mgr. Karlem Krejzou, místostarostou

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

TESLA, akciová společnost

se sídlem: Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9 Hloubětín

IČ: 00009709

DIČ: CZ00009709

zastoupen: ing. Michal Nováček, Blanka Weisskopfová – členové představenstva

zapsaná v rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 769

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, Sb., občanského zákoníku,

(dále jen „**ObčZ**“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 124/2017 na provedení veřejné zakázky s výše uvedeným názvem

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 124/2017 uzavřené dne 12.4.2017 takto:

V Článku 2. odstavci 2.3. se mění termín z 28.4.2017 na 3.5.2017.

Článek 3. odstavec 3.1. se mění takto:

Cena díla je stanovena na základě Specifikace předmětu plnění (Příloha č. 1) a na základě Objednatel a Zhotovitelem odsouhlasených víceprací a méněprací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku, se mění následovně:

Cena díla dle SOD č. ŠKAS 124/2017 bez DPH	64.665,60 Kč
příloha č. 1 – vícepráce	10.600,00 Kč
příloha č. 2 – méněpráce	-750,00 Kč
celkem cena bez DPH	74.515,60 Kč
DPH 21%	15.648,30 Kč
CENA CELKEM včetně DPH	90.163,90 Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 124/2017 zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1 – vícepráce

Příloha č. 2 - méněpráce

Objednatel

V Litoměřicích, dne 28. 4. 2017

Zhotovitel

V Praze, dne 27. 4. 2017

.....
Mgr. Karel Krejza
místostarosta

.....
Ing. Michal Nováček – člen představenstva
Blanka Weisskopfová – člen představenstva

Příloha č. 1 – dodatek č. 1 k SoD č. ŠKAS 124/2017 – více práce

položka	cena bez DPH
U malby stropu v učebně/družina vznikly vícepráce, kdy se při demontáži původních svítidel začal drolit strop z důvodu rákosového podkladu. Tuto závadu nebylo možno zohlednit v cenové nabídce, protože tato místa se ukrývala pod původními svítidly. Kolem nových svítidel budou osazeny barevné rámečky. Přichycení rámečků ke stropu bude stejným způsobem jako přichycení nových svítidel. Toto řešení je náročnější na časovou realizaci a použitý materiál. Fotodokumentace doložena.	8 000,00
Při realizaci byl zjištěn vadný vypínač, který byl již přelepen páskou. Po dohodě zúčastněných stran bylo nahrazeno 6 starých vypínačů za nové	1 500,00
Původní svítidlo v pravém rohu učebny vykazovalo poruchu a při zapnutí byl cítit kouř. Při demontáži tohoto svítidla bylo zjištěno, že je zde poškozen kabel. Poškozený kabel byl nahrazen novým.	1 100,00
Celkem vícepráce bez DPH	10 600,00

Příloha č. 2 – dodatek č. 1 k SoD č. ŠKAS 124/2017 – méně práce

položka	cena bez DPH
Učebna 1.třída - neproběhl žádný přesun hmot	-750,00
Celkem méněpráce	-750,00