



Stejnopis č. 1

MHMP 24903/2023
Sp. zn.:
S-MHMP 32014/2022

Dodatek č. 2 k Objednávce
ke stavbě č. 41176 Rekon. Šlechtovy restaurace

Číslo zakázky: INV/OB/1004/22
Číslo objednávky: OBJ/INV/21/04/00003/2022
Kontrolní číslo: K17823961480

OBJEDNATEL:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581 registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: PPF banka a.s.,

číslo účtu: 20028-5157998/6000

zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

DODAVATEL:

TES Consulting s.r.o.

se sídlem: V olšinách 2300/72, Strašnice, 100 00 Praha 10

DS: z6r5v4c

IČO: 17059071

DIČ: CZ17059071

registrované dle §94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
zapsána: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 365965.

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 9232790233/5500

zastoupen: Ing. Tomášem Zikmundem, jednatelem společnosti

(dále jen „Dodavatel“) na straně druhé

(dále též společně jen jako „Smluvní strany“)

I. Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřeli dne 14.3.2022 Objednávku č. OBJ/INV/21/04/00003/2022 (INV/OB/1004/22) ke stavbě 41176 Rekon. Šlechtovy restaurace, jejíž předmětem je zajištění inženýrské činnosti ke změně stavby před dokončením.
2. Smluvní strany prostřednictvím tohoto Dodatku č. 2 provádějí úpravu Objednávky, a to v dále stanoveném rozsahu.

II. Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dochází:
 - a) ke změně v článku I. Předmět objednávky, bod 2 Specifikace a rozsah předmětu plnění. Předmět plnění se rozšiřuje na Zajištění inženýrské činnosti související s vydáním společného povolení (Územní souhlas a Rozhodnutí změny stavby před dokončením).
 - b) k prodloužení lhůty vydání společného povolení (Územní souhlas a Rozhodnutí změny stavby před dokončením) z důvodu požadavků na upřesnění projektové dokumentace odborem výstavby MČ Prahy 7 a zároveň na rozšíření Žádosti o územní souhlas. Žádost o vydání změny stavby před dokončením bylo podáno řádně a včas.
Proto je nutné prodloužit termín plnění. Objednatel jednající s náležitou péčí tyto okolnosti nemohl předvídat.
2. Smluvní strany se dohodly na změně Objednávky takto:
 - a) v článku I. **Předmět objednávky**, bod 2 **Specifikace a rozsah předmětu plnění**: Zajištění inženýrské činnosti související s vydáním společného povolení (Územní souhlas a Rozhodnutí změny stavby před dokončením).
 - b) v článku II. **Doba plnění**, bod 2 **Termín plnění**.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem s odkazem na článek II. tohoto Dodatku č. 2 se mění termín plnění, a to do vydání společného územního souhlasu a změny stavby před dokončením.
3. Ostatní ustanovení Objednávky se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 2 byl veden v evidenci CES, tj. v centrální evidenci smluv, vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, číselné označení tohoto Dodatku č. 1, datum jeho podpisu a text tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jeho užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních

údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů v tomto dodatku obsažených se řídí tímto nařízením a zákonem.

3. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku č. 2 žadatelům.
4. Ve věcech souvisejících s plněním podle Objednávky je za Objednatele oprávněna jednat ve věcech technických Ing. Alexandra Kdýrová, vedoucí oddělení pozemních staveb, kontaktní osobou je Jana Koukalová (technik), email jana.koukalova@praha.eu, telefon 236 00 4579.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž Dodavatel obdrží jedno pare a Objednatel dvě pare. **Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu vrátit zpět dvě pare Objednateli, který zajistí uveřejnění v CES.**
6. V souladu s přílohou č.1 k usnesení Rady HMP č. 509 ze dne 3.4.2023 k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 2 v plné kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

V Praze dne 19 -04- 2023

V Praze dne 05 -05- 2023

Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního MHMP

Ing. Tomáš Zikmund
jednatel společnosti

Interně pro pracovníky MHMP – INV:

Objednávka byla zaregistrována v CES dne

pod ID smlouvy

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v CES