

Číslo smlouvy objednatele: VZ/2022/3/02-SD

Číslo smlouvy zhotovitele:

# DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. VZ/2022/3/02-SD

na zhotovení stavby na akci  
„ZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

## 1. SMLUVNÍ STRANY:

<b>1.1. Objednatel</b>	:	<b>Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o.</b>
Sídlo	:	Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	JUDr. Josef Valenta, ředitel
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	JUDr. Josef Valenta, ředitel
b) ve věcech technických	:	Ing. Josef Sýkora, provozně ekonomický náměstek
IČO	:	62182137
DIČ	:	CZ62182137
Bankovní ústav	:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	:	1400012339/0800
Tel.	:	577 056 930
E-mail	:	josef.sykora@zszsk.cz
<b>1.2. Zhotovitel</b>	:	<b>MANAG, a.s.</b>
Sídlo	:	Zarámí 92, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	Ing. Roman Kavečka, člen představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 984
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Roman Kavečka, člen představenstva
b) ve věcech technických	:	Ing. Antonín Suchý, člen představenstva
IČO	:	479 06 898
DIČ	:	CZ47906898
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu <sup>1</sup>	:	1117205661/100
Tel.	:	577 584 101
E-mail	:	<a href="mailto:zlin@manag.cz">zlin@manag.cz</a>

<sup>1</sup> Bankovní účet se musí shodovat s úctem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

## 2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VZ/2022/3/02-SD uzavřené dne 18.5.2022, na zhotovení stavby na akci:

### **„ZZS ZK – Zdravotnické operační středisko Zlín – nástavba budovy“**

(dále jen „Smlouva“)

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu díla, která spočívá v provedení dodatečných prací a dodávek (vícepráce), které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby, a v neprovedení některých původně sjednaných prací a dodávek (méněpráce), přičemž vícepráce i méněpráce jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 01.

Změnový list č. 01 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy.

Rozsah díla se upravuje o vícepráce a méněpráce specifikované ve Změnovém listu č. 01.

Úprava rozsahu díla je nezbytná pro pokračování stavebních prací a následné úspěšné dokončení díla.

Původní cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě, tj. částka **31 523 232,40 Kč** (bez DPH), se v souvislosti se Změnovým listem č. 01 snižuje o **200 438,53 Kč** (bez DPH) na celkovou částku **31 322 793,87 Kč** (bez DPH).

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

## 3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1. V článku 2., odstavci 2.8. Smlouvy se z důvodů výše uvedených doplňuje nový bod 2.8.29, který zní takto:

2.8.29. Provedení prací a dodávek dle změnového listu č. 01 (příloha č. 2 této smlouvy).

## 4. ZMĚNA CENY DÍLA

4.1. Článek 5. odst. 5.2. Smlouvy se mění a po změně zní:

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

**31 322 793,87 Kč (bez DPH)**

(slovy: **třicetjednamilionůtřistadvacetdvatisícsetdevadesát tři korun českých a osmdesát sedm haléřů**)

**6 577 786,71 Kč DPH 21 %**

**37 900 580,58 Kč (včetně DPH)**

(slovy: **třicet sedm milionů devět settisíc pět set osmdesát korun českých a padesát osm haléřů**)

## 5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1. V Čl. 23. odst. 23.8. Smlouvy se za první větu přidává druhá věta, která zní:

Přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy je Změnový list č. 01.

## 6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku je realizována (vzhledem k charakteru díla jako celku a povaze jednotlivých změn - víceprací, méněprací a aktuálnímu stavu - rozestavěnosti prací) v souladu s ustanovením §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Změna závazku ze Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku tak není podstatnou změnou závazku.
- 6.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 6.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 6.5. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 stejnopis a objednatel obdrží 2 stejnopisy.

Ve Zlíně dne

Objednatel:

**JUDr.  
Josef  
Valenta**  
Digitálně  
podepsal JUDr.  
Josef Valenta  
Datum:  
2023.05.18  
11:15:10 +02'00'

JUDr. Josef Valenta  
ředitel  
Zdravotnická záchranná služba  
Zlínského kraje, p.o.

Ve Zlíně dne

Zhotovitel:

**Ing.  
Roman  
Kavečka**  
Digitálně  
podepsal Ing.  
Roman Kavečka  
Datum:  
2023.05.17  
10:13:06 +02'00'

Ing. Roman Kavečka  
člen představenstva  
MANAG a.s.