

Událost	Datum zahájení	Datum dokončení	2023																
			06			07			08			09			10				
			23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
<b>SO_01: Zateplení fasády</b>	<b>28.06.23</b>	<b>18.08.23</b>																	
<b>SO_02a: Vnitřní prostory</b>	<b>28.06.23</b>	<b>13.09.23</b>																	
001: Zemní práce	10.07.23	16.07.23																	
002: Základy	10.07.23	16.07.23																	
003: Svislé konstrukce	10.07.23	23.07.23																	
061: Úpravy povrchů vnitřní	17.07.23	10.09.23																	
063: Podlahy	17.07.23	30.07.23																	
064: Výplně otvorů	24.07.23	18.08.23																	
009: Ostatní konstrukce a práce	28.08.28	13.09.23																	
094: Lešení	28.06.23	13.09.23																	
096: Bourací práce	28.06.23	16.07.23																	
099: Přesun hmot	28.06.23	13.09.23																	
711: Izolace proti vodě	10.07.23	23.07.23																	
760: Konstrukce sádkartonové	21.08.23	10.09.23																	
762: Konstrukce tesařské	28.06.23	02.07.23																	
766: Konstrukce truhlářské	14.08.23	13.09.23																	
771: Podlahy z dlaždic a obklady	07.08.23	10.09.23																	
776: Podlahy povlakové	07.08.23	10.09.23																	
781: Obklady keramické	21.08.23	10.09.23																	
783: Nátěry	28.08.23	03.09.23																	
784: Malby	28.08.23	13.09.23																	
786: Stínění a čalounické úpravy	04.09.23	13.09.23																	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	28.06.23	13.09.23																	
ZTI	10.07.23	13.09.23																	
ÚT	10.07.23	13.09.23																	
Silnoproud	10.07.23	13.09.23																	
Slaboproud	10.07.23	13.09.23																	
Gastro	17.07.23	13.09.23																	
<b>SO_02b: Rekonstrukce výtahu</b>	<b>10.07.23</b>	<b>13.09.23</b>																	
<b>Předání hotového díla</b>	<b>13.09.23</b>	<b>13.09.23</b>																	

Předpokládaný termín zahájení:  
 Dokončení zateplení fasády  
 Dokončení 2.NP 2.pavilonu  
 Předání hotového díla :

28.06.2023  
 18.08.2023  
 01.09.2023  
**13.09.2023**