

**Dodatek č. 2**  
č. j. KRPJ-23690-38/ČJ-2022-1600VZ

**SMLOUVY O DÍLO**  
č. j. KRPJ-23690-31/ČJ-2022-1600VZ

---

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,**  
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava  
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem  
ředitele pro ekonomiku  
IČO: 72052147  
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno  
číslo účtu: 27033881/0710  
Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

**2. Zhotovitel:**

**MK PROJEKTStav s.r.o.**  
se sídlem: Komárovská 666/3, 617 00 Brno - Komárov  
zastoupená: Milošem Kryštofem, jednatelem společnosti  
IČO: 04508343  
DIČ: CZ04508343  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 222795443/0600  
pověřený pracovník  
zhotovitele:  
kontakty:



Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100336.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé



II.

Dne 2. 8. 2022 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-23690-31/ČJ-2022-1600VZ, ve znění dodatku č. 1 č. j. KRPJ-23690-35/ČJ-2022-1600VZ ze dne 17. 3. 2023, jejímž předmětem je realizace modernizace objektu prostřednictvím zateplení obálky budovy, která stabilizuje stavebně technický stav obvodových konstrukcí objektu, zvýší její ochranu proti povětrnostním vlivům a přispěje ke zhodnocení stavu nemovitosti, a dále obnova stávající kotelny OOP Náměšť nad Oslavou. Součástí realizace je i rekonstrukce a obnova stávajících parkovacích ploch.

III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených více prací a méně prací na změně části čl. IV. odst. 4.1. smlouvy:

Původní znění:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 30. 3. 2022 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a činí:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>8,939.033,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>1,877.196,98 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>10,816.229,98 Kč</b>

slovy: Deset miliónů osm set šestnáct tisíc dvě stě dvacet devět korun českých a devadesát osm haléřů včetně DPH.

Nové znění:

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 30. 3. 2022 jako cena maximální s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě, a s ohledem na odsouhlasené více práce a méně práce dle schválených změnových listů činí:

<b>Cena bez DPH:</b>	<b>9,714.572,46 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>2,040.060,27 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH:</b>	<b>11,754.632,73 Kč</b>

slovy: Jedenáct miliónů sedm set padesát čtyři tisíc šest set třicet dva korun českých a sedmdesát tři haléřů včetně DPH.

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 2. 8. 2022, č. j. KRPJ-23690-31/ČJ-2022-1600VZ, ve znění dodatku č. 1 č. j. KRPJ-23690-35/ČJ-2022-1600VZ ze dne 17. 3. 2023 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze elektronicky.

V Jihlavě dne dle data  
elektronického podpisu

V Brně dne dle data  
elektronického podpisu

Za objednatele

Za zhotovitele



plk. RNDr. Miloslav Klodner  
náměstek ředitele pro ekonomiku  
*podepsáno elektronicky*

Miloš Kryštof  
jednatel společnosti  
*podepsáno elektronicky*