

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-21-NnO-2023-04-27
Stavba: Změnové listy, KŘP KVy - OOP Náměšť nad Oslavou

KSO:
Místo: Náměšť nad Oslavou

CC-CZ:
Datum: 26. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
MK PROJEKTStav s.r.o.

IČ: 04508343
DIČ: CZ04508343

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				775 539,46
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	775 539,46		162 863,29
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		938 402,75
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-21-NnO-2023-04-27

Stavba: Změnové listy, KŘP KVy - OOP Náměšť nad Oslavou

Místo: Náměšť nad Oslavou

Datum: 26. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MK PROJEKTStav s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		775 539,46	938 402,75
ZL.01	Změnový list č.1, příprava kanalizace	39 838,42	48 204,49
ZL.02	Změnový list č.2, úprava ostění a nadpraží oken	262 803,70	317 992,48
ZL.03	Změnový list č.3, pojistný přepad ze střechy	7 347,60	8 890,60
ZL.04	Změnový list č.4, drenáž	50 442,14	61 034,99
ZL.05	Změnový list č.5, hromosvod	50 336,67	60 907,37
ZL.06	Změnový list č.6, žaluzie	23 991,20	29 029,35
ZL.07	Změnový list č.7, 03.1 elektroinstalace	-55 769,00	-67 480,49
ZL.08	Změnový list č.8, zpevněné plochy	44 827,04	54 240,72
ZL.09	Změnový list č.9, opěrná stěna vč. oplocení a sadových úprav	313 488,58	379 321,18
ZL.10	Změnový list č.10, ovládání posuvné brány	53 089,00	64 237,69
ZL.11	Změnový list č.11, mříže	8 341,20	10 092,85
ZL.12	Změnový list č.12, vstupní schodiště	37 714,00	45 633,94
ZL.13	Změnový list č.13, neprovedené práce	-60 911,09	-73 702,42
ZL.13-01.1	Bourané práce	-2 422,59	-2 931,33
ZL.13-01.2	Nový stav	-58 488,50	-70 771,09