

**Dodatek č. 2**  
**č. j. KRPJ-97211-16/ČJ-2022-1600VZ**

**SMLOUVY O DÍLO**  
**č. j. KRPJ-97211-9/ČJ-2022-1600VZ**

---

**I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:**

**Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,**  
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava  
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,  
náměstkem ředitele pro ekonomiku  
IČO: 72052147  
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno  
číslo účtu: 27033881/0710  
Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

**2. Zhotovitel:**

**ALL-Building, s.r.o.**  
se sídlem: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 – Vinohrady  
zastoupená: Zdeňkou Posádovou, DiS.,  
jednatelkou společnosti  
IČO: 09518509  
DIČ: CZ09518509  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 5958346379/0800  
pověřený pracovník  
zhotovitele:



zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 377506,

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 19. 10. 2022 byla uzavřena Smlouva o dílo pod č. j. KRPJ-97211-9/ČJ-2022-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23. 1. 2023 pod č. j. KRPJ-97211-14/ČJ-2022-1600VZ, jejímž předmětem je realizace zřízení nové vodovodní přípojky pro objekt OOP Bystřice nad Pernštejnem a dále rekonstrukce venkovních rozvodů splaškové kanalizace.

III.

Na základě nepředvídatelných objektivních skutečností spočívajících v administrativní a časové náročnosti schvalovacího procesu u změn stavebních prací ze strany ŘFMS PP ČR a OPF MV ČR (schválení změny technologie na protlak pod komunikací v důsledku zdouhavého administrativního procesu při zajištění povolení překopu silnice II. třídy), se smluvní strany vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo, jakož i v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření tohoto dodatku.

**Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na prodloužení termínu dokončení stavebních prací nejpozději do 31. 5. 2023.**

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 19. 10. 2022, č. j. KRPJ-97211-9/ČJ-2022-1600VZ, ve znění dodatku č. 1 ze dne 23. 1. 2023 pod č. j. KRPJ-97211-14/ČJ-2022-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, 2 výtisky obdrží objednatel, 1 výtisk zhotovitel.

V Jihlavě dne dle data  
elektronického podpisu

V Praze dne dle data  
elektronického podpisu

Za objednatele

Za zhotovitele

plk. RNDr. Miloslav Klodner  
náměstek ředitele pro ekonomiku  
*podepsáno elektronicky*

Zdeňka Posádová, DiS.  
jednatelka společnosti  
*podepsáno elektronicky*