

Dodatek č. 1 ke Smlouvě

č. objednatele 06EU-005733
č. zhotovitele xxxxxxxx ze dne 02.08.2022

na realizaci veřejné zakázky

„I/27 Kaznějov Třemošná, přeložka, Podrobný GTP, zkoušky na kontaminaci zemin”

ISOPROFIN xxxxxxxx

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem:	
IČO, DIČ:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
právní forma:	65993390,CZ65993390
bankovní spojení:	příspěvková organizace
datová schránka:	xxxxxxxxxx
zastoupeno:	xxxxxxxxxx
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:	xxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxx
	xxxxxxxxxx
e-mail:	xxxxxxxxxx
tel:	xxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel”) na jedné straně

a společností A - P GTP 2018

Vedoucí společník:	AZ Consult, spol. s r.o.
se sídlem:	Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem
IČO, DIČ:	44567430, CZ44567430
zápis v obchodním rejstříku:	xxxxxxxxxx
právní forma: bankovní	Společnost s ručením omezeným
spojení: bankovní spojení:	xxxxxxxxxx
zastoupeno:	xxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxx
e-mail: tel:	xxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxx
e-mail: tel:	xxxxxxxxxx

Společník: PUDIS a.s.
se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

zastoupeným: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČO: 45272891, DIČ: CZ45272891
zápisu v obchodním rejstříku: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé
(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“).

Preambule

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 02.08.2022 prováděcí smlouvu č. 06EU-005733 na realizaci veřejné zakázky s názvem „**I/27 Kaznějov — Třemošná, přeložka, Podrobný GTP, zkoušky na kontaminaci zemín**“ (dále jen „**Smlouva**“). Tato veřejná zakázka byla uzavřena v souladu s čl. 4 Rámcové dohody č. OIUK-003448 ze dne 19.08.2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
2. Předmětem Smlouvy je provedení podrobného geotechnického průzkumu a zkoušek na kontaminaci zemín v rozsahu dle projektové dokumentace podrobného průzkumu, jehož výstupem bude dokumentace průzkumů 2x v tištěné podobě a 2x na disku CD (dále jen „**Plnění**“). Během provádění díla informoval zhotovitel objednatele, že z důvodu zneprístupnění terénu při realizaci průzkumných prací došlo ke zpoždění. Smluvní strany se proto dohodly na následující úpravě smluvních termínů, uvedených v čl. 3 odst. 1 Smlouvy.

Čl. I

1. Smluvní strany se dohodly, že Doba plnění, uvedená v čl. 3 odst. I Smlouvy ve znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
dokončení prací: terénní část — 12/2022
vyhodnocení — 04/2023.

se tímto Dodatkem č. I mění následovně:

1. dokončení prací: terénní část — 12/2022
vyhodnocení — 07/2023

Čl. II

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a bez jakékoli změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. I uzavírají na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek č. I se vyhotovuje v písemné podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jedno vyhotovení originálu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. I K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 4.4.2023

Datum: 4.4.2023