

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby: „Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,

na základě pověření č. 2973 ze dne 01. 09. 2020

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E650-S-1224/2021

ISPROFOND: 500 312 0047

a

Zhotovitel:

"Společnost Rumburk – Šenov"

Společnost, která vznikla na základě smlouvy o společnosti ze dne 11. 11. 2020, kterou uzavřeli následující společníci:

Správce společnosti

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B 1370

bank. spojení: XXXX

zastoupena: **Ing. Jakubem Svobodou**, předsedou představenstva

a **Ing. Lubošem Tomáškem**

Druhý společník

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

zastoupena: **Ing. Pavlem Mužíkem**, členem představenstva

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s.,

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **1-01-21-003/DBAE**

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 23. 3. 2021 uzavřely Smlouvu E650-S-1224/2021 na zhotovení stavby „Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov“ ve znění jejího dodatku č. 3, s účinností Smlouvy ke dni 24. 3. 2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla308 272 696,35 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 činila.....328 525 581,91 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila.....333 022 393,69 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 činila.....332 176 494,34 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **2 559 801,22 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí **334 736 295,56 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku – Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 4.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky ve znění Dodatku č. 3.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **2 559 801,22 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 3 bez DPH: 332 176 494,34 Kč

Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: 2 559 801,22 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH: 334 736 295,56 Kč

3. Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:
- ruší se stávající text článku 21, ve znění Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|---|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 4 |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |
| Příloha č. 6 | Zmocnění Vedoucího zhotovitele |

4. **Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 4

Za Objednatele:

V Ústí nad Labem

elektronicky podepsal
18.05.2023 12:24

.....
Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Ústní nad Labem

elektronicky podepsal
09.05.2023 12:40

.....
Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva
STRABAG Rail a.s.

elektronicky podepsal
05.05.2023 13:15

.....
Ing. Luboš Tománek
člen představenstva
STRABAG Rail a.s.

elektronicky podepsal
10.05.2023 11:40

.....
Ing. Pavel Mužík
člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

REKAPITULACE CENY KE DNI PODPISU DODATKU Č. 4

Příloha: Rekapitulace ceny dle jednotlivých SO a PS
Stavba: Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov
Objednatel: Správa Železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost Rumburk - Šenov

Poř. č.	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2	Cena dle dodatku č. 3	Cena dle dodatku č. 4
		Oprava traťového úseku Rumburk - Velký Šenov					
1	PS 10-07-01	- Rumburk - Šluknov, kabelizace SSZT, ČD-T	8 973 960,41	9 329 004,68	9 362 811,06	9 362 811,06	9 368 497,29
2	PS 20-07-02	- Šluknov - V.Šenov, kabelizace SSZT, ČD-T	3 248 979,10	3 929 136,79	3 929 136,79	3 929 136,79	3 929 136,79
3	PS 10-08-01	- Rumburk - V.Šenov , úprava PZS	1 115 563,82	1 115 563,82	1 281 227,12	1 281 227,12	1 309 091,69
4	PS 20-08-02	- Šluknov - V.Šenov, úprava PZS	437 584,78	437 584,78	609 445,60	609 445,60	638 352,59
5	SO 10-01-01	- Železniční svršek Rumburk - Šluknov (včetně)	103 046 207,76	107 594 878,78	107 594 878,78	107 412 752,22	108 938 962,77
6	SO 10-02-01	- Železniční spodek Rumburk - Šluknov (včetně)	22 674 274,06	27 473 771,70	27 473 771,70	27 238 910,57	27 238 910,57
7	SO 10-02-01	URS - Železniční spodek Rumburk - Šluknov(včetně) URS	5 308 514,62	4 722 747,74	4 722 747,74	4 638 139,25	4 638 139,25
8	SO 10-02-02	- Demolice opěr zaniklých mostů	1 933 097,83	1 710 331,86	1 710 331,86	1 710 232,80	1 710 232,80
9	SO 10-05-01	- Most km 0,653	3 566 833,63	4 221 021,57	4 221 021,57	4 221 021,60	4 309 457,62
10	SO 10-05-02	- Most km 1,271	3 559 605,53	3 547 148,78	3 547 148,78	3 547 148,79	3 547 148,79
11	SO 10-05-03	- Propustek km 2,430	890 964,89	890 964,89	890 964,89	890 964,89	890 964,89
12	SO 10-05-04	- Propustek km 2,622	954 439,79	954 439,79	954 439,79	954 439,79	954 439,79
13	SO 10-05-05	- Propustek km 4,496	2 823 841,28	2 831 770,28	2 831 770,28	2 831 770,28	2 831 770,28
14	SO 10-05-06	- Propustek km 4,620	3 240 691,62	3 240 691,62	3 240 691,62	3 188 771,71	3 188 771,71
15	SO 10-05-07	- Most km 5,625	8 193 766,31	8 993 206,02	8 993 206,02	8 993 206,02	9 022 968,37
16	SO 10-05-08	- Most km 8,303	2 967 753,71	3 035 424,38	3 035 424,38	3 035 424,42	3 035 424,42
17	SO 10-05-09	- Propustek km 8,917	1 384 479,42	1 703 737,03	1 703 737,03	1 703 737,04	1 703 737,04
18	SO 10-06-01	- Přejezd km 0,057 (3278)	46 378,58	46 378,58	46 378,58	46 378,58	46 378,58
19	SO 10-06-01	URS - Přejezd km 0,057 (3278) URS	4 973,59	4 973,59	4 973,59	4 973,59	4 973,59
20	SO 10-06-02	- Přejezd km 0,180 (3531)	111 005,47	111 005,47	111 005,47	111 005,47	111 005,47
21	SO 10-06-03	- Přejezd km 0,770 (3532)	1 669 196,24	1 669 196,24	1 669 196,24	1 669 196,24	1 669 196,24
22	SO 10-06-04	- Přejezd km 1,385 (3533)	1 452 702,29	1 452 702,29	1 452 702,29	1 452 702,29	1 452 702,29
23	SO 10-06-05	- Přejezd km 2,565 (3535)	249 644,03	249 644,03	249 644,03	247 427,51	251 721,38
24	SO 10-06-06	- Přejezd km 4,560 (3537)	225 678,57	4 931,74	4 931,74	4 931,74	4 931,74
25	SO 10-06-07	- Přejezd km 7,020 (3538)	507 008,02	507 008,02	507 008,02	507 008,02	535 000,35
26	SO 10-06-08	- Přejezd km 8,971 (3540)	1 025 125,83	1 025 125,83	1 025 125,83	1 025 125,83	1 025 125,83
27	SO 10-06-09	- Přejezd km 9,251 (3541)	601 371,71	601 371,71	601 371,71	601 371,71	601 371,71
28	SO 20-01-01	- Železniční svršek Šluknov(mimo)- Velký Šenov	50 803 375,67	56 037 052,94	59 627 908,92	59 387 814,04	60 183 903,85
29	SO 20-02-01	- Železniční spodek Šluknov(mimo)- Velký Šenov	14 713 265,36	18 012 684,64	18 012 684,64	18 012 684,62	18 012 684,62
30	SO 20-02-01	URS - Železniční spodek Šluknov(mimo)- Velký Šenov URS	4 983 807,55	2 986 758,52	2 986 758,52	2 986 758,52	2 986 758,52
31	SO 20-03-01	- Nástupiště zast. Šluknov- zastávka	1 872 161,67	1 950 022,82	1 995 953,30	1 995 953,30	1 998 868,29
32	SO 20-03-01	URS - Nástupiště zast. Šluknov- zastávka URS	701 815,93	701 815,93	701 815,93	701 815,93	701 815,93
33	SO 20-04-01	- Úprava osvětlení nástupiště zastávka Šluknov- zastávka	464 081,09	464 081,09	464 081,09	464 081,09	468 727,04
34	SO 20-05-01	- Most km 9,869	3 613 489,40	3 615 381,79	3 615 381,79	3 615 381,78	3 615 381,78
35	SO 20-05-01.1	- Most km 9,869	0,00	0,00	365 226,91	365 226,91	365 226,91
36	SO 20-05-02	- Propustek km 10,236 - zrušení	90 491,87	90 491,87	90 491,87	90 491,87	90 491,87
37	SO 20-05-03	- Propustek km 10,260	1 473 730,12	1 247 368,52	1 247 368,52	1 247 368,54	1 247 368,54
38	SO 20-05-04	- Propustek km 10,692	1 105 261,23	1 107 833,63	1 107 833,63	1 107 833,63	1 107 833,63
39	SO 20-05-05	- Propustek km 10,777	738 703,81	738 703,81	738 703,81	738 703,81	738 703,81
40	SO 20-05-06	- Propustek km 11,209	753 027,76	638 501,06	638 501,06	638 494,86	638 494,86
41	SO 20-05-07	- Most km 12,357	2 753 041,47	2 753 041,47	2 753 041,47	2 753 041,49	2 753 041,49
42	SO 20-05-08	- Propustek km 13,140	1 068 747,20	1 071 319,60	1 071 319,60	1 071 319,60	1 071 319,60

Příloha: Rekapitulace ceny dle jednotlivých SO a PS
Stavba: Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov
Objednatel: Správa Železnic, státní organizace
Zhotovitel: Společnost Rumburk - Šenov

Poř. č.	Číslo PS, SO	Název PS, SO	Cena dle SOD	Cena dle dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2	Cena dle dodatku č. 3	Cena dle dodatku č. 4
43	SO 20-05-09	- Propustek km 13,305	1 163 687,36	1 166 259,76	1 166 259,76	1 166 259,76	1 166 259,76
44	SO 20-05-10	- Most km 14,306	3 777 033,33	3 777 033,33	3 777 033,33	3 777 033,32	3 777 033,32
45	SO 20-05-11	- Propustek km 15,134	2 932 584,09	2 997 961,43	2 997 961,43	2 997 961,45	2 997 961,45
46	SO 20-05-12	- Propustek km 15,483	247 679,64	272 493,06	272 493,06	272 493,05	272 493,05
47	SO 20-05-13	- Propustek km 16,166 - zrušení	78 024,27	78 024,27	78 024,27	78 024,27	78 024,27
48	SO 20-05-14	- Propustek km 16,193	1 109 872,50	1 109 872,50	1 109 872,50	1 109 872,50	1 109 872,50
49	SO 20-06-01	- Přejezd km 10,039(3542)	313 308,84	313 308,84	313 308,84	313 308,84	313 308,84
50	SO 20-06-02	- Přejezd km 10,244(3543)	1 094 111,94	1 110 296,90	1 110 296,90	1 110 296,90	1 110 296,90
51	SO 20-06-03	- Přejezd km 10,334(3544)	183 158,81	183 158,81	183 158,81	183 158,81	183 158,81
52	SO 20-06-04	- Přejezd km 10,601(3545)	346 834,55	354 927,03	405 227,93	405 227,93	413 688,54
53	SO 20-06-05	- Přejezd km 10,798(3546)	95 475,87	95 475,87	95 475,87	95 475,87	95 475,87
54	SO 20-06-06	- Přejezd km 11,542(3547)	250 239,05	254 285,29	254 285,29	254 285,29	254 285,29
55	SO 20-06-07	- Přejezd km 14,031(3549)	112 880,23	116 926,47	116 926,47	116 926,47	116 926,47
56	SO 20-06-08	- Přejezd km 14,661(3550)	789 325,14	797 417,62	797 417,62	797 417,62	797 417,62
57	SO 20-06-09	- Přejezd km 14,916(3551)	86 640,04	86 640,04	86 640,04	86 640,04	86 640,04
58	SO 20-06-10	- Přejezd km 15,051(3552)	138 074,95	138 074,95	155 151,48	155 151,48	158 023,75
59	SO 20-06-11	- Přejezd km 16,160(3554)	732 091,55	732 091,55	732 091,55	732 091,55	732 091,55
60	SO 30-10-01	- Výstroj trati	3 062 988,54	2 564 275,57	2 564 275,57	2 560 308,82	2 560 308,82
61	SO 40-01-01	- Oprava staničních kolejí ŽST Šluknov	9 522 495,51	12 613 088,29	12 623 178,77	12 623 178,82	12 628 843,49
62	SO 98-98	- Všeobecný objekt	16 887 547,12	16 945 150,62	16 991 150,62	16 945 150,63	16 945 150,63
	Celkem	Oprava traťového úseku Rumburk - Velký Šenov	308 272 696,35	328 525 581,91	333 022 393,69	332 176 494,34	334 736 295,55
Celkem za stavbu Oprava traťového úseku Rumburk – Velký Šenov			308 272 696,35	328 525 581,91	333 022 393,69	332 176 494,34	334 736 295,55

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3652394

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 71b7f2c2-cf90-4cea-a187-6ee72bf7280c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2023 08:22:00



78c6ca40-07a7-4c1c-b7e7-d8fcf12255cd