

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1372/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 216 981

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[REDACTED], ředitel sekce investiční
[REDACTED], pověřen řízením sekce technické
[REDACTED], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s.

sídlo: Rudolfovská tř. 597, České Budějovice, PSČ 370 01

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel

oprávněn jednat o věcech technických: Jaroslav Jedlička

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**DVT Kamenitý potok, IDVT 10256342, ř. km 0,000 – 0,531, Strmilov – úpravy koryta**“ v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 ZZVZ na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku je sjednání nepodstatné změny závazku ze smlouvy o dílo analogicky k § 222 odst. 4 ZZVZ, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Rozsah sjednané změny je vymezen v čl. II. a příloze č. 1 tohoto dodatku.

4. Důvodem prodloužení termínu je realizace dodatečných prací podle tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy „Lhůty provádění díla“ odstavec 1. nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
- zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště
 - předání a převzetí díla: nejpozději **do 30.6.2017**

Článek I. „Účel a předmět smlouvy“ se doplňuje o odstavce č. 11. a č. 12.:

11. Předmět smlouvy (dílo) bude proveden s následujícími dodatečnými pracemi:
- rozebrání stávajícího kamenného pravého břehu potoka ř. km 0,531 – 0,520 a jeho opětovné vysvahování a zpevnění kamennou rovnaninou z původního kameniva,
 - rozebrání stávající kamenné levé břehové zdi potoka ř. km 0,465 – 0,477 a její opětovné vyždění z původního kameniva,
 - realizace betonové opěrné pravobřežní zdi dle skutečného zaměření,
 - doplnění ocelové výztuže do konstrukce opěrné pravobřežní betonové zdi,
 - provedení povrchové úpravy ocelové konstrukce zábradlí opěrné pravobřežní zdi žárovým zinkováním.
12. Předmět smlouvy (dílo) se upravuje o nerealizované práce:
- omezení výměr položek spojených s očištěním a opravou stávajících kamenných zdí,
 - nerealizace barevných syntetických nátěrů na ocelovou konstrukci zábradlí opěrné pravobřežní zdi.

V článku III. „Cenové a platební podmínky“ se mění odstavec č. 1 následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši:

Cena díla dle čl. III. Smlouvy o dílo (bez DPH).....	5 575 174,27 Kč
dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	417 817,34 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH).....	-21 054,44 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH)	5 971 937,17Kč
(slovy: pět milionů devět set setmdesát jednatísíc devět set třicet sedm korun českých sedmnáct haléřů).	

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Podkladem pro stanovení ceny díla je Soupis skutečně provedených prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou:
příloha č. 1: Soupis skutečně provedených prací

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel
ZVÁNOVEC a.s.