

Č.j.: ZSMV-20049-2/VZ-2022

**DODATEK č. 3
KE SMLouvě O DíLO
„Snížení energetické náročnosti skladů - areál Svojšice–
PD zateplení a elektroinstalace včetně inženýrské činnosti“**

uzavřené mezi smluvními stranami dne 22. 3. 2021 pod. č.j.: ZSM-45/OVZ-2021
(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Bankovní spojení: ČNB Praha
Čís. účtu: 30320881/0710
Zastoupené: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem

(dále též jen „**Objednatel**“)

a

STRONG ENCO s.r.o.

se sídlem: č.p. 30, 254 01 Pohoří
IČO: 27787591
DIČ: CZ27787591
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 364190,
Datová schránka: nki43ec
Bankovní spojení: Moneta Bank a.s., číslo účtu: 181625965/0600,
zastoupená: Radek Šenk, jednatel

(dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu služeb poskytovaných Zhotovitelem při realizaci veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti skladů - areál Svojšice – PD zateplení a elektroinstalace včetně inženýrské činnosti“.
- 2.2. V souladu s čl. 19 odst. 19.1. Smlouvy o dílo se tímto dodatkem Smluvní strany dohodly na změně předmětu Smlouvy o dílo v podobě víceprací, které nejsou podstatnou změnou závazku ze Smlouvy o dílo.

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH SLUŽEB

- 3.1. Dodatečné služby na Díle jsou sjednány v rozsahu Změnového listu č. 3 ze dne 21. 4. 2023, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto Dodatečné služby, bez kterých by nebylo možné původní Dílo řádně dokončit, byly posouzeny a schváleny oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku.
- 3.2. Cena těchto Dodatečných služeb, o kterou se tímto Dodatkem mění Cena díla, sjednaná v článku 5. Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:

Celkem vícepráce bez DPH 74.600,- Kč
(slovy: sedmdesát čtyři tisíc šest set korun českých),

DPH 21 % ve výši 15.666,- Kč
(slovy: patnáct tisíc šest set šedesát šest korun českých),

celkem vícepráce včetně DPH 90.266,- Kč
(slovy: devadesát tisíc dvě stě šedesát šest korun českých).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.
- 4.3. Tento dodatek je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být v souladu s § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 3

Stránka 3 z 3



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5			číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	STRONG ENCO s.r.o.; IČO: 27787591			
Investor:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra	Datum: 21.4.2023		
Název akce: Úspory energie skladového areálu MVČR Svojšice Číslo akce EDS/SMVS :114V514009015; RČP: CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334 Dle SoD č.: ZSM- 45/OVZ-2021				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	Nabídka zhotovitele		
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Nabídka zhotovitele		
	na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: 1/ Ověření (přepočet) všech parametrů prostupu tepla hliníkovými výplněmi na předmětných objektech z hlediska definice dotačních podmínek. 2/ Statické posouzení nosnosti konstrukce pro výstavbu lešení na objektu č.1. Popis a zdůvodnění změny: 1/Na základě požadavku objednatele pro účely ověření dotačních podmínek OPF. 2/ Na základě požadavku, který vyplynul při provádění stavebních prací. Lešení nebylo možno z jedné strany fasády založit a ukotvit standardním způsobem. Musí být vyprojektována astaticky posouzena netypická varianta lešení. Vliv na výkresovou dokumentaci: bude zaznamenáno v PD skutečného provedení stavby Vícepráce74.600,00 Kč Méněpráce0,00 Kč Změna celkem74.600,00 Kč				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i> Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, zadávanou mimo režim zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. odstavec 4, § 222 ☐ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐				
Stanovisko technického dozoru stavby: S navrženými změnami souhlasím.				
Stanovisko energetického specialisty: S navrženými změnami souhlasím.				
Příloha: nabídka zhotovitele				



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	STRONG ENCO s.r.o.; IČO: 27787591	
Změnový list vystavil:	Zhotovitel	
Datum:	21.4.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1/ Ověření (přepočet) všech parametrů prostupu tepla hliníkovými výplněmi na předemětných objektech z hlediska definice dotačních podmínek. 2/ Statické posouzení nosnosti konstrukce pro výstavbu lešení na objektu č.1. Popis a zdůvodnění změny: 1/Na základě požadavku objednatele pro účely ověření dotačních podmínek OPF. 2/ Na základě požadavku, který vyplynul při provádění stavebních prací. Lešení nebylo možno z jedné strany fasády založit a ukotvit standardním způsobem. Musí být vyprojektována astaticky posouzena netypická varianta lešení.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	74.600,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
74.600,00 Kč	<u>Ne</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):