



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00135-2020-954-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Výkon technickobezpečnostního dohledu nad VD Třebanice ze dne 1. 10. 2020

č. objednatele 031/922874/S954/2020/083/Lub

č. zhotovitele A2293/20

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted]

ve věcech technických jedná:

[redacted]
[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VODNÍ DÍLA TBD a.s.

se sídlem Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 492 41 648

DIČ: CZ49241648

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2154

zastoupená: Ing. Petrem Smržem, prokuristou společnosti

ve věcech technických jedná:

[redacted]
[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 64504021/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Výkon technickobezpečnostního dohledu nad VD Třebanice“ ze dne 1. 10. 2020 (dále jen „*dodatek*“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 10. 2020 smlouvu o dílo „Výkon technickobezpečnostního dohledu nad VD Třebanice“, (dále jen „*smlouva*“). Předmětem tohoto dodatku je změna ceny za dílo z důvodu probíhajících stavebních prací VN Třebanice (dílo - VN Třebanice - sanace hráze a oprava objektů).
2. V období od 5. 3. 2023 do 31. 12. 2023 nebudou s ohledem na probíhající stavbu prováděny níže uvedené dílčí práce dle zadávacího listu, jež je přílohou smlouvy:
 - kontrolní prohlídka a měření na díle (3 x za přerušenou dobu prací) včetně průběžného zpracování výsledků prováděných obsluhou dílo (import dat, vizualizace, správa databáze), jejich hodnocení a testování na mezní hodnoty: méněpráce ve výši 36 600,- Kč
 - komplexní geodetické zaměření svislých posunů systému pevných výškových a kontrolních bodů na tělese hráze a funkčním objektu: méněpráce ve výši 9 600,- Kč
3. Změny díla dle odst. 2 tohoto článku dodatku jsou následující:

Cena dle smlouvy o dílo	214 500,-- Kč bez DPH
Cena méněprací dle tohoto dodatku	- 46 200,-- Kč bez DPH
Celková cena za dílo	168 300,-- Kč bez DPH

II.**Změna smlouvy**

Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy:

1. Za řádně provedené dílo - výkon TBD dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **168 300,-- Kč bez DPH**, (slovy: sto šedesát osm tisíc tři sta korun českých bez DPH).

Cena za dílo v jednotlivých letech (bez DPH):

V roce 2021.....66 600,-- Kč

V roce 2022.....66 600,-- Kč

V roce 2023..... 35 100,-- Kč

1.1. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.

1.2. V případech, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

1.3. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla - výkonu TBD na VD III. kategorie a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

III.**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i na dále platné a účinné.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Benešově , dne
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....
[redacted]
[redacted] ST OP Vltavy
Lesy České republiky, s.p.

V Praze, dne
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Smrž
prokurista společnosti
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.