

D O D A T E K č . 1

ke Smlouvě o dílo č. SML/189/2022

na provedení stavby:

Areál IZS Ostrov, stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů

uzavřené dle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: město Ostrov

se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
zastoupený: Mgr. Davidem Hanakovičem, starostou města
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843

bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: Mgr. David Hanakovič, starosta města
b) ve věcech technických: [REDAKCE]

c) technický dozor stavebníka (dále jen „osoba pověřená výkonem TDS“): [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: KV Realinvest s.r.o.

se sídlem: Chebská 204/71, 360 06 Karlovy Vary
zastoupený: Lukášem Kolářem, jednatelem společnosti
IČO: 29113903
DIČ: CZ29113903

bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 25771

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních: Lukáš Kolár, jednatel společnosti
b) ve věcech technických: [REDAKCE], stavbyvedoucí (autorizovaná osoba odpovědná za odborné vedení provádění stavby)
[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“)

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně stávající Smlouvy o dílo č. SML/189/2022 ze dne 06.10.2022 (dále jen „smlouva o dílo“), spočívající ve stanovení změny ceny na základě dodatečných požadavků objednatele a skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací ke Změnovým listům č. 1, 2 a 3, kdy tyto skutečnosti objektivně nastaly až v průběhu realizace předmětného díla a objednatel ani zhotovitel je nebyli schopni dopředu předvídat.

Jedná se o dodatečné stavební práce a nerealizované práce (dále „vícepráce a méněpráce“) specifikované schválenými Změnovými listy č. 1, 2 a 3, které vyplynuly v průběhu provádění prací:

- Změnový list č. 1 se týká odstranění deponií nad rámec výkazu výměr.
- Změnový list č. 2 se týká odvodnění základové spáry – rozšíření nad rámec PD.
- Změnový list č. 3 se týká sanace komunikací a zpevněných ploch u objektu IZS Ostrov a sanace pro založení objektu IZS Ostrov.

Celková smluvní cena díla dle čl. IV. Cena díla stávající smlouvy o dílo je na základě úprav položek dle Změnových listů č. 1, 2 a 3:

- a) navýšena o cenu víceprací ve výši 1 602 760,56 Kč bez DPH; a
- b) snížena o cenu méněprací ve výši 529 894,80 Kč bez DPH.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Cena díla stávající smlouvy o dílo:

IV. CENA DÍLA

Původní znění odst. 4.1 tohoto článku smlouvy o dílo ve znění:

4.1 Cena za provedení díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

cena celkem bez DPH	59 864 251,04 Kč
vyčíslení DPH	12 571 492,72 Kč (v platné výši)
celková cena včetně DPH	72 435 743,76 Kč

(slovy celková cena vč. DPH: sedmdesátdvamilionůčtyřistatřicetpěttisícšedsmsetčtyřicettři koruny české a sedmdesátšest haléřů)

(dále jen „cena díla“).

se zrušuje a nahrazuje novým zněním:

4.1 Cena za provedení díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a je v členění:

cena celkem bez DPH	60 937 116,80 Kč
vyčíslení DPH	12 796 794,53 Kč (v platné výši)
celková cena včetně DPH	73 733 911,33 Kč

(slovy celková cena vč. DPH: sedmdesát tři milionů sedm set třicet tři tisíc devět set jedenáct korun českých a třicet tři haléřů)

(dále jen „cena díla“).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění tohoto dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento dodatek byl schválen Radou města Ostrov usnesením č. 446/2023 ze dne 16.05.2023.

V Ostrově dne:

V Karlových Varech dne:

Digitálně podepsal

Mgr. David Hanakovič

Datum: 2023.05.18 07:50:54 +02'00'

Digitálně podepsal

Kolár Lukáš

Datum: 2023.05.17 14:56:50 +02'00'

za objednatele
Mgr. David Hanakovič
starosta města

za zhotovitele
Lukáš Kolár
jednatel společnosti