

DODATEK Č. 2**ke smlouvě o dílo č. 7/N/241195/2022/74 ze dne 8. 4. 2022****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [REDACTED]

ve věcech technických jedná: I [REDACTED]

číslo tel: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

[REDACTED]
číslo tel: [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]

další údaje: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Živa projekt s.r.o.

IČO: 10721517

DIČ: CZ10721517

se sídlem: Brandýská 763, 250 90 Jirny

jednající: Jana Žiškova, jednatelka

zapsán v OR vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 347249

mobil: + [REDACTED]; e-mail.: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-3853980227/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „**Černý rybník (Království) – PD**“ (dále jen „*dodatek*“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2022 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 11. 2022, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Černý rybník (Království)**“, evidenční číslo zakázky: S946/2022/193 (dále jen „smlouva“).
2. Z důvodu výsledků inženýrsko-geologického průzkumu a nutnosti řešení způsobu zakládání sdruženého objektu a stabilizace tělesa hráze je nezbytné posunout termín pro provedení díla.
3. V návaznosti na výše uvedené objektivní překážky se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro odevzdání díla.

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 4 a dílčí plnění c), který nově zní takto:

c) zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby včetně kompletní dokladové části – termín dokončení do 31. 7. 2023.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Teplicích, dne:

Za objednatele:

V dne:

Za zhotovitele:

.....



Lesy České republiky, s.p.

.....

Jana Žiřková

jednatelka

ŽIVA projekt s.r.o.