

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO A OBCHODNÍM PODMÍNKÁM

Číslo zhotovitele: 2018/0018

„Most ev. č. 44318-1, Mariánské Údolí“- projektová dokumentace

uzavřena podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace,
se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc,
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupen: **PhDr. Davidem Štěpánkem**, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted], **technický náměstek SSOK** ([redacted])
[redacted], **vedoucí SÚ Olomouc** ([redacted])
[redacted], **mostní technik SÚ Olomouc** ([redacted])

IČO: **70960399**
DIČ: **CZ 70960399**
Tel: [redacted]
DS: **ur4k8nn**
E-mail: [redacted]

a

Z h o t o v i t e l: **HBH Projekt spol. s r.o.**

se sídlem: **Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno**
kontaktní adresa: **Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno**
Zápis v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
zastoupen: **Ing. Radovan Hrnčíř**, ředitel a jednatel společnosti
IČO: **44961944** DIČ: **CZ44961944**
Telefon: [redacted] e-mail: [redacted]
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**
Číslo účtu: **1557041621/0100**

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

HBH Projekt spol. s r.o., Pobočka Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[redacted], **obchodní ředitelka**

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[redacted], **ředitel pobočky Olomouc**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že předmět plnění bude doplněn o stanovení hodnoty PAU ve smyslu vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.

Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedené dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, na základě kterého dochází k úpravě doby plnění včetně ceny díla. Součástí dodatku č. 2 je i úprava počtu vyhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace.

Článek 1. Předmět smlouvy

se upravuje následovně:

5. Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DÚSP) bude vypracována ve 3 vyhotoveních, z toho 1 vyhotovení bude potvrzeno stavebním úřadem, projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS + soupis prací) bude vypracována ve 4 vyhotoveních. PD bude v paré č. 1 obsahovat oceněný soupis prací, ostatní paré slepý soupis prací.

Článek 2. Doba plnění

se upravuje následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- projektovou dokumentaci ve stupni DÚR + DSP (společné řízení) **nejpozději do 31.12.2018**
- Inženýrskou činnost (dokladovou část) pro společné řízení a podání žádosti o stavební povolení **do 14 dní od dokončení majetkoprávních dohod (předpoklad 31.3.2019)**
- projektovou dokumentaci ve stupni DPS + soupis prací **nejpozději do 1 měsíce po vydání pravomocného stavebního povolení**
- stanovení hodnoty PAU **do 1 měsíce od účinnosti dodatku č. 2**

Článek 3. Cena díla

se upravuje následovně

1. Cena díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou a zadávacími podmínkami je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena celkem bez DPH	903 700,- Kč
z toho: diagnostika	129 800,- Kč
geodetické práce	38 800,- Kč
inženýrská činnost	91 000,- Kč
cena DÚR + DSP (společné řízení)	603 200,- Kč
cena DPS	31 200,- Kč
PAU	9 700,- Kč
DPH 21 %	189 777,- Kč
<hr/>	
Celková cena díla vč. DPH	1 093 477,- Kč

Článek 4. Platební podmínky

se upravuje následovně:

2. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury, a to po předání:

- řádně provedené projektové dokumentace DÚR + DSP (společné řízení) bez inženýrské činnosti
- diagnostiky,
- geodetických prací
- dokončené inženýrské činnosti
- řádně provedené projektové dokumentace DPS a soupisu prací vč. stanovení PAU objednateli a objednatel je uhradí.

Po předání řádně provedené projektové dokumentace DÚR + DSP pro společné řízení bude vystavena faktura, která bude uhrazena do výše 90 % ceny díla dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy. Po vydání správního rozhodnutí bude uhrazeno zbývajících 10 % ceny díla za DÚR + DSP.

Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 neupravené zůstávají v platnosti v původním znění Smlouvy o dílo ze dne 5. 1. 2018 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 5. 10. 2018.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem, popř. je vyhotoven v listinné podobě ve čtyřech vyhotoveních, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním tohoto Dodatku č. 2 a na důkaz souhlasu jej potvrzují svými podpisy.

Za objednatele:

V Olomouci dne:

Za zhotovitele:

V Brně dne

Ing. Radovan
Hrnčič

Digitálně podepsal
Ing. Radovan Hrnčič
Datum: 2023.05.16
10:01:31 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
PhDr. David Štěpánek
ředitel organizace

HBH Projekt spol. s r.o.
Ing. Radovan Hrnčič
ředitel a jednatel společnosti