

Změnový list č. 2 Akce: Rekonstrukce technologie chlazení zimního stadionu Kladno

odvod kondenzátu pro přesouvanou VZT jednotku a systém MaR pro přesouvanou VZT jednotku

Kód	Popis (ceny bez DPH)	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
I.	Odvod kondenzátu pro přesouvanou vzduchotechnickou jednotku				
1	Vanička kondenzátu / Atyp výroba s vývodem na kondenz	ks	4	1786,90	7 148 Kč
2	Topný kabel vč. příslušenství bez potřeb externího připojení	Set	4	6345,10	25 380 Kč
3	Demontáž části stávající ZTI včetně topného kabelu	ks	1	909,50	910 Kč
4	Úprava HT potrubí a napojení na vaničky	ks	1	1643,52	1 644 Kč
5	Doplnění HT potrubí + tvarovky	bm	10	353,10	3 531 Kč
6	Doplnění izolace	bm	15	338,12	5 072 Kč
7	Oplechování potrubí / Oprava	m	10	1358,76	13 588 Kč
8	Přesun hmot. doprava	kpl	1	2624,71	2 625 Kč
					69 876 Kč

II.	Systém MaR pro přesouvanou vzduchotechnickou jednotku				
1	Demontáž žlabů, kabelů, měřících prvků rozvaděčů a vše s tím spojené	dny	4	54200,85	54 201 Kč
2	CYSY 2X0,75 H05VV-F	ks	120	13,91	1 669 Kč
3	KABEL LIYCY 2X0,5	ks	90	17,12	1 541 Kč
4	CYKFY-J 4x6	ks	120	161,57	19 388 Kč
5	CYKY-J 3x1,5	ks	60	26,75	1 605 Kč
6	CYKY-J 4x6	ks	120	143,38	17 206 Kč
7	JYTY-O 2x1	ks	330	16,05	5 297 Kč
8	H05VV-F 3x1	ks	150	19,26	2 889 Kč
9	CYKY-O 3x1,5	ks	150	23,54	3 531 Kč
10	H05VV-F 2x1	ks	90	16,05	1 445 Kč
11	YCYM 2x2x0,8	ks	400	26,75	10 700 Kč
12	Mars NKZI 50x125	ks	45	321,00	14 445 Kč
13	Cva 6	ks	30	32,10	963 Kč
14	Víko žlabu	ks	45	155,15	6 982 Kč
15	Profilová lišta dřevaná	ks	30	230,05	6 902 Kč
16	STROPNI PROFIL STREDNI SPS 800	ks	30	798,22	23 947 Kč
17	Krabičky pro propojení	ks	20	31,03	621 Kč
18	Svorky wago	ks	1	2197,78	2 198 Kč
19	Trubky chebné vč. Příchylek	ks	200	38,52	7 704 Kč
20	Spotřební materiál	ks	1	8788,98	8 789 Kč
21	Montáž	ks	1	95218,23	95 218 Kč
22	Dopravné	ks	490	20,33	9 962 Kč
23	Revize	ks	1	10986,76	10 987 Kč
*					308 187 Kč

CELKEM bez DPH

368 063 Kč


24. 04. 2023

V Kladně dne :

Za Objednatel :



Za zhotovitele :



Za TDI :



Magistrát města Kladno
odbor investic
272 52 Kladno
-14-

LUKA CONSULT CZ s.r.o.
Jiráskova 1598, 273 09 Kladno
DIČ: CZ01391461

Změnový list č.3

Regulační klapky - nové energocentrum a stávající prostory ZS


 LUKA CONSULT CZ s.r.o.
 Jiráskova 1598, 273 09 Kladno
 DIČ: CZ01391461

Stavba Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadiónu Kladno, reg.č. 2017010013

Místo ČEZ Zimní stadión

Datum 29.03.2023

Zadavatel Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44

Projektant B B D s r o

Zhotovitel Energo Choceň s r o

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena /CZK/	Cena Celkem /CZK/	Cenová soustava
A. Garáž rolby - nové energocentrum, č.m. 1.12 - zařízení 3.N - nový prostor								
			Regulační klapka těsná 600 x 400 se servopohonem Atex provedení ExMax Schischek 24-230 VAC, plynulé 0-10V	ks	1	52 116,75 Kč	52 116,75 Kč	
			Protidešťová žaluzie 600 x 400	ks	1	3 886,50 Kč	3 886,50 Kč	
			Potrubí čtyřhranné sk.l. ON 12 0405 pozinkované do obvodu 1050 (mm), 5%	m2	2	921,15 Kč	1 842,30 Kč	
			Krycí mřížka - síto na stranu interiéru	ks	1	609,50 Kč	609,50 Kč	
			Pomocné konstrukce, montážní materiál	kg	30	235,75 Kč	7 072,50 Kč	
			Mechanizace / lešení	kpl	1	1 380,00 Kč	1 380,00 Kč	
			CELKEM :				66 907,55 Kč	
B. Garáž rolby - nové energocentrum, č.m. 1.12 - zařízení 3.N								
			Přetlaková klapka - gravitační pozink 600x400 mm	ks	1	4 985,25 Kč	4 985,25 Kč	
			Pomocné konstrukce, montážní materiál	kg	15	0,00 Kč	0,00 Kč	
			Mechanizace / lešení	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	
40	K	Pol86	Regulační klapka s aretací IJK 315	ks	1	-5 224,00 Kč	-5 224,00 Kč	SOD
			CELKEM :				-238,75 Kč	
C. Garáž rolby, stávající prostory, č.m. 1.17 - zařízení 4.N								
			Přetlaková klapka - gravitační pozink 600x400 mm	ks	1	4 875,65 Kč	4 875,65 Kč	
			Pomocné konstrukce, montážní materiál	kg	15	0,00 Kč	0,00 Kč	
			Mechanizace / lešení	kpl	1	0,00 Kč	0,00 Kč	
44	K	Pol91	Regulační klapka s aretací IJK 250	ks	1	-4 905,00 Kč	-4 905,00 Kč	SOD
			CELKEM :				-29,35 Kč	
D. EL. zapojení klapek								
			Elektroinstalace - materiál a montáž celkem				9 347,05	
			Rozvodná krabice nástěnná IP54 pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a průchodkami.	ks	3,000	277,56	832,67	
40	K	Pol146	Kabel CYKY-I 5x1,5	m	79,000	70,00	5 530,00	SOD
59	K	Pol165	El. instal. trubka PE25 pevná + příchytky	m	9,000	66,40	597,60	SOD
			Připojení VZT	ks	3,000	434,70	1 304,10	
76	K	Pol182	Ukončení kabelu do 5x4mm2	ks	6,000	178,80	1 072,80	SOD
			Drobný pomocný materiál	kpl	1,000	9,88	9,88	
			Hlavní rozvaděč energocentra celkem				6 809,15	
			Doplnění 2ks multifunkčního časového relé, 2ks stykače 10A 230V, 2ks jističů 2A/B, řadových svorek, prodrátování	ks	1,000	6 809,15	6 809,15	
			CELKEM :				16 156,20	
			CELKEM ZL3 :				82 795,65 Kč	

Celkem odpočty :

-10 129,00

Celkem připočty :

92 924,65

CELKEM Změnový list č.3 :



82 795,65 Kč bez DPH

V Kladně dne : 24. 04. 2023

Za Objednatel :

Za zhotovitele :

Za TDI :


 Magistrát města Kladna
 odbor inženýringu
 272 521
 -14-

 LUKA CONSULT CZ s.r.o.
 Jiráskova 1598, 273 09 Kladno
 DIČ: CZ01391461

Změnový list č.4			Větrání kanálů - nový kanál a starý kanál sumarizace					
Stavba : Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadiónu Kladno, reg.č. 2017010013								
Místo : ČEZ Zimní stadión			Datum: 24.04.2023					
Zadavatel : Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44			Projektant : B B D s.r.o.					
Zhotovitel : Energo Choceň, s.r.o.								
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena /CZK/	Cena Celkem /CZK/	Cenová soustava
A. Zařízení č.9 K.- větrání kanálů chlazení - nový kanál								
1.			Regulační klapka těsná d 250 se servopohonem Atex provedení ExMax Schischek 24-230 VAC, plynulé 0-10V. Bez havarijní funkce (zpětné pružiny)	ks	1	44 620,00 Kč	44 620,00 Kč	
2.			Plechování servopohonu	kpl	1	2 760,00 Kč	2 760,00 Kč	
3.			Potrubí kruhové - pozinkované SPIRO D 250 tvarovek 31%	bm	5	900,00 Kč	4 500,00 Kč	
4.			Šikmý výfukový kus	ks	1	540,00 Kč	540,00 Kč	
5.			Síto proti hmyzu	ks	2	372,00 Kč	744,00 Kč	
6.			Pomocná konstrukce, montážní materiál	kg	1,3	341,00 Kč	39 113,00 Kč	SOD
7.			Mechanizace / lešení	kpl	1	5 520,00 Kč	5 520,00 Kč	
117			Regulační klapka těsná d 300 x 400 se servopohonem Atex provedení ExMax Schischek 24-230 VAC, plynulé 0-10V	ks	1	51 826,00 Kč	51 826,00 Kč	SOD
115			Síto proti hmyzu, DF 315	ks	1	3 701,00 Kč	3 701,00 Kč	SOD
			Potrubí čtyřhranné skl. ON 12 0405 pozinkované do obvodu 2630 (mm), 20%	m2	3,3	3 381,00 Kč	108 192,00 Kč	SOD
			CELKEM :				-65 821,00 Kč	
Elektrozapojení - odvětrání kanálů HLP a TLP (ovl. 2.ks odsávacích ventilátorů a 2.ks reg.klapek)								
			modul analogových výstupů	ks	1	13 482,00	13 482,00	
			vývody EMI - ventilátory odsávání kanálů	ks	1	5 778,00	5 778,00	
			vývod ASŘ - regulační klapky	ks	1	4 494,00	4 494,00	
			doplnění aplikačního SW	hod	5	1 091,40	5 457,00	
			deblokační skříňky pro ventilátory	ks	1	2 375,40	2 375,40	
			doplnění projektu	hod	5	963,00	4 815,00	
			kabel CYKY 4Bx1.5	m	80	39,00	3 120,00	
			kabel CYKY 3x1.5	m	50	34,00	1 700,00	SOD
			kabel JYTY 4x1	m	50	35,00	1 750,00	
			montážní práce elektro	den	0,5	13 482,00	6 741,00	
			CELKEM :				51 252,40	
			CELKEM ZL4 : nový kanál				-14 568,60	
B. Zar. č.9.N Větrání kanálů chlazení - stávající kanál,propojovací až k tréninkové ploše								
8.			Regulační klapka těsná d 600 x 350 se servopohonem Atex provedení ExMax Schischek 24-230 VAC, plynulé 0-10V	ks	1	48 545,35 Kč	48 545,35 Kč	
9.			Síto proti hmyzu 600 x 350	ks	1	372,00 Kč	372,00 Kč	
10.			Protidešťová žaluzie 400 x 500	ks	1	3 012,00 Kč	3 012,00 Kč	
11.			Potrubí čtyřhranné skl. ON 120405 pozink do obvodu 1890 (mm), 14%	m2	9	2 250,00 Kč	20 250,00 Kč	
12.			do obvodu 2630 (mm), 40 %	m2	3	3 500,00 Kč	10 500,00 Kč	
13.			Plechování servopohonu	kpl	1	2 760,00 Kč	2 760,00 Kč	
			Mechanizace / lešení	kpl	1	10 695,00 Kč	10 695,00 Kč	
112			Pomocná konstrukce, montážní materiál	kg	2,3	341,00 Kč	11 835,00 Kč	SOD
			CELKEM ZL4 :				108 069,35 Kč	
Elektrozapojení - odvětrání kanálů HLP a TLP (ovl. 2.ks odsávacích ventilátorů a 2.ks reg.klapek)								
			modul analogových výstupů	ks	1	13 482,00	13 482,00	
			vývody EMI - ventilátory odsávání kanálů	ks	1	5 778,00	5 778,00	
			vývod ASŘ - regulační klapky	ks	1	4 494,00	4 494,00	
			doplnění aplikačního SW	hod	5	1 091,40	5 457,00	
			deblokační skříňky pro ventilátory	ks	1	2 375,40	2 375,40	
			doplnění projektu	hod	5	963,00	4 815,00	
			kabel CYKY 4Bx1.5	m	40	39,00	1 560,00	
			kabel CYKY 3x1.5	m	40	34,00	1 360,00	SOD
			kabel JYTY 4x1	m	50	35,00	1 750,00	
			montážní práce elektro	den	0,5	13 482,00	6 741,00	
			CELKEM :				48 612,40	
			CELKEM ZL4.1 - starý kanál :				156 681,75	

Celkem odpočty :

305 833,15

Celkem připočty :

142 113,15

CELKEM Změnový list č.4 :

Kč bez DPH

24. 04. 2023

V Kladně dne :

Za Objednatel :

Za zhotovitele :

Za TDI :

Magistrát města Kladna

odbor inž.

272 521

-14-

JURA CONSULT CZ s.r.o.

Jiráskova 1598, 273 09 Kladno

IČ: CZ01391461

Změnový list č.5		Slaboproud - el. zámky		05 - ELSLA	
Stavba Rekonstrukce technologie chlazení Zimního stadionu Kladno, reg.č. 2017010013					
Místo ČEZ Zimní stadion					
Datum 11.04.2023					
Zpracovatel Státní město Kladno nám. Starosty Pavla 44					
Projektant BBD s.r.o.					
Stavba ČEZ Zimní stadion					
Objekt Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					
Průběh Stavba					

Celkem odpčty:

181 522,10

Celkem přípočty:

203 867,30

CELKEM Změnový list č.5:

22 345,30 62 bez DPH

V Kladně dne

14.4.2023

Za Objednatel:

Za Projektanta:

Za FDI:

Magistrát města Kladna

odbor inženýringu

272 521 111

-14-

Ing. Josef Svoboda

Digitálně podepsal
Ing. Josef Svoboda
Datum: 2023.05.16
18:43:43 +02'00'

LUKA CONSULT CZ s.r.o.

Jiráskova 1598, 273 09 Kladno

DIČ: CZ01391460