

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Číslo zhotovitele:

„MOST EV. Č. 36616-6, NOVÉ SADY“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

PhDr. Davidem Štěpánkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý – technický náměstek SSOK (tel.: [redacted])

Ing. Radomír Všeticka – vedoucí SÚ Jih ([redacted])

Ing. Radomír Zapletal – vedoucí TSÚ SÚ Jih ([redacted])

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27 - 4231420297/0100**

Tel: [redacted]

DS: **ur4k8nn**

E-mail: [redacted]

a

Z h o t o v i t e l: **SPOLEČNOST STAVBY SR NOVÉ SADY**

Vedoucí společnosti: STAVBY SR group s.r.o.

se sídlem: Pančava 128,760 01 Zlín

kontaktní adresa: Pančava 128, 760 01 Zlín

Zápis v **OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 117918**

Zastoupen: **Bc. Eliška Nádvořníková, jednatel**

Karel Vala, jednatel

IČO:09224289

DIČ: **CZ09224289**

Telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**

Číslo účtu: **299284722/0300**

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Bc. Eliška Nádvořníková, [redacted]

Karel Vala, [redacted]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Josef Šopík, [redacted]

stavbyvedoucí: jm., př., č. autor.

Ing. Josef Šopík, ██████████, ČKAIT ██████████

Společník č.1: REMAT PLUSZlín, s.r.o.

Se sídlem: **Pančava 128, 760 01 Zlín**

Kontaktní adresa: **Pančava 128, 760 01 Zlín**

Zápis v **OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 23585**

Zastoupen: **Ing. Josef Šopík, Ing. Ondřej Nádvorník, Karel Vala, jednatel**

IČO: 25304259 DIČ: CZ25304259

Smluvní strany uzavřely dne 03. 08. 2022 smlouvu o dílo a dále dodatek č. 1 dne 16.12.2022.

Z důvodu změn vyvolaných odlišným skutečným stavem oproti předpokladům, ze kterých vycházel projektant při zpracování projektové dokumentace, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 2, kterým se upravuje čl. 3, bod 3.2. .

3. Cena díla

Cena díla se mění následovně:

- 3.2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze - cenové nabídce - k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Původní cena díla	bez DPH	14.730.000,00 Kč
Cena díla dle dodatku 1	bez DPH	16.839.933,11 Kč
Vícepráce dodatek č. 2	bez DPH	447.012,66 Kč
Méněpráce dodatku č. 2	bez DPH	-1.348.607,00 Kč
Nová cen	bez DPH	15.938.338,77 Kč
DPH ve výši 21 %		3.347.051,14 Kč
Nová cena včetně DPH		19.285.389,91 Kč

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

2. Dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaný zaručeným elektronickým podpisem.

V Olomouci dne
Za objednatele:

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

PhDr. David Štěpánek
Podepsal PhDr. David Štěpánek
Datum: 2023.05.19 12:21:38 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
PhDr. David Štěpánek
ředitel

Eliška Nádvoříková
Digitálně podepsal Eliška Nádvoříková
Datum: 2023.05.17 05:41:51 +02'00'

SPOLEČNOST STAVBY SR NOVÉ SADY
Bc. Eliška Nádvoříková
Jednatel

Karel Vala
Digitálně podepsal Karel Vala
Datum: 2023.05.17 05:42:27 +02'00'

SPOLEČNOST STAVBY SR NOVÉ SADY
Karel Vala
Jednatel

Příloha: Rozpočty

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 2022 - MOST EV. Č. 36616-6, NOVÉ SADY A III/36616 OPĚRNÁ ZEĎ
 Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta
 Číslo a název SO/PS: SO 001 - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 Číslo a název rozpočtu: Dodatek 2 - VCP

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. Dodatek 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
1	914112.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	0,000	12,000	12,000	50,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00
2	914113.	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	12,000	12,000	30,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	100,00
3	914119.	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	5 790,000	5 790,000	4,00	0,00	0,00	23 160,00	23 160,00	23 160,00	100,00
4	914412.	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	0,000	4,000	4,000	100,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	100,00
5	914413.	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	4,000	4,000	80,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	100,00
6	914419.	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	1 455,000	1 455,000	12,00	0,00	0,00	17 460,00	17 460,00	17 460,00	100,00
7	916129.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	40,000	40,000	28,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	100,00
8	916319.	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	0,000	190,000	190,000	5,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	100,00
		Celkem						0,00	0,00	44 370,00	44 370,00	44 370,00	0,00
		Celkem ve změně						0,00	0,00	44 370,00	44 370,00	44 370,00	0,00
		Všechny změny celkem						0,00	0,00	44 370,00	44 370,00	44 370,00	0,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek

Rozpis ocenění změn položek								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název stavby: 2022 - MOST EV. Č. 36616-6, NOVÉ SADY A III/36616 OPĚRNÁ ZEĎ								č. Dodatek 2					
Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta													
Číslo a název SO/PS: SO 202 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU EV. Č. 36616-6 VČ. NOVOSTAVBY OPĚRNÉ ZDI V KM 7,536-7,579													
Číslo a název rozpočtu: Dodatek 2 - VCP													
poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
1	125831.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 1KM	M3	0,000	908,225	908,225	255,00	0,00	0,00	231 597,38	231 597,38	231 597,38	100,00
2	12843.	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	0,000	908,225	908,225	159,00	0,00	0,00	144 407,78	144 407,78	144 407,78	100,00
3	915221.	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	0,000	33,250	33,250	350,00	0,00	0,00	11 637,50	11 637,50	11 637,50	100,00
Celkem								0,00	0,00	387 642,66	387 642,66	387 642,66	0,00
Celkem ve změně								0,00	0,00	387 642,66	387 642,66	387 642,66	0,00
Všechny změny celkem								0,00	0,00	387 642,66	387 642,66	387 642,66	0,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 2022 - MOST EV. Č. 36616-6, NOVÉ SADY A III/36616 OPĚRNÁ ZEĎ
 Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta
 Číslo a název SO/PS: 1 - VON
 Číslo a název rozpočtu: Dodatek 2 - VCP

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. Dodatek 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
1	02940.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	0,000	1,000	1,000	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		Celkem						0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		Celkem ve změně						0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		Všechny změny celkem						0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 2022 - MOST EV. Č. 36616-6, NOVÉ SADY A III/36616 OPĚRNÁ ZEĎ
 Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta
 Číslo a název SO/PS: SO 001 - PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
 Číslo a název rozpočtu: SO 001 - DIO

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. Dodatek 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	916122.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,000	2,000	-1,000	50,00	150,00	-50,00	0,00	100,00	-50,00	-33,33
8	916123.	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	2,000	-1,000	45,00	135,00	-45,00	0,00	90,00	-45,00	-33,33
		Celkem						285,00	-95,00	0,00	190,00	-95,00	-33,33
		Celkem ve změně						44 845,00	-95,00	0,00	44 750,00	-95,00	-0,21
		Všechny změny celkem						44 845,00	-95,00	0,00	44 750,00	-95,00	-0,21

Za zhotovitele:

Datum:

Za objednavatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 2022 - MOST EV. Č. 36616-6, NOVÉ SADY A III/36616 OPĚRNÁ ZEĎ
 Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta
 Číslo a název SO/PS: SO 201 - STAVEBNÍ ÚPRAVY OPĚRNÉ ZDI V KM 7,434-7,473
 Číslo a název rozpočtu: SO 201 - ROZPOČET

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. Dodatek 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	9,768	4,765	-5,003	47 000,00	459 096,00	-235 141,00	0,00	223 955,00	-235 141,00	-51,22
15	311365.	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	T	8,920	5,304	-3,616	47 000,00	419 240,00	-169 952,00	0,00	249 288,00	-169 952,00	-40,54
17	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,849	1,874	-0,975	47 000,00	133 903,00	-45 825,00	0,00	88 078,00	-45 825,00	-34,22
33	915221.	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2	23,750	11,750	-12,000	350,00	8 312,50	-4 200,00	0,00	4 112,50	-4 200,00	-50,53
		Celkem						1 020 551,50	-455 118,00	0,00	565 433,50	-455 118,00	-44,60
		Celkem ve změně						4 022 872,00	-455 118,00	0,00	3 567 754,00	-455 118,00	-11,31
		Všechny změny celkem						4 022 872,00	-455 118,00	0,00	3 567 754,00	-455 118,00	-11,31

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 2022 - MOST EV. Č. 36616-6, NOVÉ SADY A III/36616 OPĚRNÁ ZEĎ
 Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta
 Číslo a název SO/PS: SO 202 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU EV. Č. 36616-6 VČ.
 NOVOSTAVBY OPĚRNÉ ZDI V KM 7,536-7,579
 Číslo a název rozpočtu: SO 202 - ROZPOČET

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. Dodatek 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	13,177	6,160	-7,017	47 000,00	619 319,00	-329 799,00	0,00	289 520,00	-329 799,00	-53,25
26	311365.	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	T	17,956	12,102	-5,854	47 000,00	843 932,00	-275 138,00	0,00	568 794,00	-275 138,00	-32,60
29	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	4,360	2,705	-1,655	47 000,00	204 920,00	-77 785,00	0,00	127 135,00	-77 785,00	-37,96
		Celkem						1 668 171,00	-682 722,00	0,00	985 449,00	-682 722,00	-40,93
		Celkem ve změně						10 393 595,87	-682 722,00	0,00	9 710 873,87	-682 722,00	-6,57
		Všechny změny celkem						10 393 595,87	-682 722,00	0,00	9 710 873,87	-682 722,00	-6,57

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 21Zak000NovSadZ - MOST EV. Č.36616-6, NOVÉ SADY A III/36616
OPĚRNÁ ZEĎ - MNP/VCP
Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta
Číslo a název SO/PS: SO 202 - STAVEBNÍ ÚPRAVY MOSTU EV. Č. 36616-6 VČ.
NOVOSTAVBY OPĚRNÉ ZDI V KM 7,536-7,579
Číslo a název rozpočtu: SO 202 - VCP - VÍCEPRÁCE

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. Dodatek 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	272365.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	3,784	2,581	-1,203	47 000,00	177 848,00	-56 541,00	0,00	121 307,00	-56 541,00	-31,79
9	311365.	VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B	T	8,110	4,937	-3,173	47 000,00	381 170,00	-149 131,00	0,00	232 039,00	-149 131,00	-39,12
		Celkem						559 018,00	-205 672,00	0,00	353 346,00	-205 672,00	-36,79
		Celkem ve změně						2 482 310,61	-205 672,00	0,00	2 276 638,61	-205 672,00	-8,29
		Všechny změny celkem						2 482 310,61	-205 672,00	0,00	2 276 638,61	-205 672,00	-8,29

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek

Číslo a název stavby: 2022 - MOST EV. Č. 36616-6, NOVÉ SADY A III/36616 OPĚRNÁ ZEĎ
 Číslo a název varianty: IV - Importovaná varianta
 Číslo a název SO/PS: 1 - VON
 Číslo a název rozpočtu: 1 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Změna soupisu prací (SO/PS)
č. Dodatek 2

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	01400.	POPLATKY	KPL	1,000	0,000	-1,000	1 000,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	-100,00
15	R00001.	Zajištění povodňového a havarijního plánu pokud to bude stavba vyžadovat.	SOUBO R	3,000	2,000	-1,000	4 000,00	12 000,00	-4 000,00	0,00	8 000,00	-4 000,00	-33,33
		Celkem						13 000,00	-5 000,00	0,00	8 000,00	-5 000,00	-38,46
		Celkem ve změně						268 687,13	-5 000,00	0,00	263 687,13	-5 000,00	-1,86
		Všechny změny celkem						268 687,13	-5 000,00	0,00	263 687,13	-5 000,00	-1,86

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Datum:

Datum: