

Stavební úpravy učeben v objektu Gymnázia, Praha 9, Českolipská 373 - harmonogram prací																		
	1. týden			2. týden			3. týden			4. týden			5. týden			6. týden		
Bourací práce	■	■	■	■	■	■												
Svislé konstrukce				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Elektroinstalace							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ZTI										■	■	■	■	■	■	■	■	■
Úpravy povrchů							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Podlahy													■	■	■	■	■	■
Malby																■	■	■
Kompletace																■	■	■