

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**Číslo zhotovitele: 322 019**

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

I. Smluvní strany**1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ249099469
bankovní spojení : KB Teplice, č.ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Garnets Consulting a.s., k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:SaM silnice a mosty Děčín a.s.

se sídlem: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142
zastoupená: Ladislavem Kudrem, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci technické:
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú. 2572360297/0100, 2654920227/0100
Česká spořitelna a.s., č.ú. 345172/0800
telefon:
fax.:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněn autorizovaný inženýr v oboru vodohospodářské stavby č. autorizace 11106. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby j

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. **Článek 3.2. Dokončení stavby:** Maximálně do **30.6.2023**. Odůvodněním pro změnu termínu je navýšení rozsahu prací na příjezdové komunikaci. Na tyto práce bude prodloužen termín dokončení.

2.2.2. Článek IV. Cena za dílo se mění následovně:


4.1. Cena dle původní SOD a dodatku č. 1	6 571 355,92 Kč bez DPH
Změna dle ZL č. 5	414 448,37 Kč bez DPH
Změna dle ZL č. 6	- 22 781,45 Kč bez DPH
Změna dle ZL č. 7	20 000,00 Kč bez DPH
Nová cena za dílo	6 983 022,84 Kč bez DPH
Cena předmětu plnění s DPH činí celkem	8 449 457,64 Kč.

XVIII. Závěrečná ustanovení

18. 1. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana dva stejnopisy.
18. 2. Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
- a) Změnový list č. 5 včetně rozpočtu
 - b) Změnový list č. 6 včetně rozpočtu
 - c) Změnový list č. 7 včetně rozpočtu

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469
⑥



NÁVRH ZMĚNY				číslo: 05/2023	
Zhotovitel:		SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1; IČ: 25042751			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 18.04 2023	
Název akce: DC007333 Děčín, ČSOV Březiny, kalová pole, rekonstrukce					
Způsob odeslání/předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	DS:	Osobně:	
Odkazy		na specifikaci: „Vyjádření AD k příjezdové komunikaci.“			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		ZBV 5 dle ÚRS cenová soustava 2023/01/ ze dne 7.02.2023.			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
<u>Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací) či méně prací:</u>					
Bude opravena celá příjezdová komunikace. Tyto práce budou vyčísleny v rozpočtu ZBV 5.					
Z důvodu navýšení objemu prací na příjezdové komunikaci dojde k posunutí termínu dokončení.					
Důvod víceprací/méně prací	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 414 448,37Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD+Dod.č. 1 6 571 355,92Kč bez DPH ZL č. 5 414 448,37Kč bez DPH Nová cena 6 985 804,29 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 61 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 414 448,37 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 414 448,37 Kč bez DPH, tj. 6,772 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí Kč bez DPH, tj. % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 865 639,48 Kč bez DPH, tj. 14,144 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí Kč bez DPH, tj. ... % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené


Datum 19.4.23

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním předkládá investorovi

19.4.2023

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

19.4.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

15.4.23

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 06/2023	
Zhotovitel:		SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1; IČ: 25042751			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s. 		Datum: 18.04 2023	
Název akce: DC007333 Děčín, ČSOV Březiny, kalová pole, rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	DS:	Osobně:	
Odkazy		na specifikaci: „Upravení rozsahu nátěrů a povrchových úprav.“			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady: ZBV 6 dle ÚRS cenová soustava 2021/02/ ze dne 18.04.2023.			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: <u>Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací) či méně prací:</u> Bude odečtena povrchová úprava OK nátěrem. Tyto méněpráce budou vyčísleny v rozpočtu ZBV 6.					
Důvod víceprací/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem -22 781,45Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD+Dod.č. 1 6 571 355,92Kč bez DPH ZL č. 5 414 448,37Kč bez DPH ZL č. 6 - 22 781,45Kč bez DPH Nová cena 6 963 022,84 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: -22 781,45 Kč bez DPH Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -22 781,45 Kč bez DPH, tj. 0,372 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 865 639,48 Kč bez DPH, tj. 14,144 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -22 781,45Kč bez DPH, tj. 0,372% nabídkové ceny. Absolutní hodnota více a méněprací všech změnových listů činí 14,516% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené


Datum 19.4.23

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

19.4.2023

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

13

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6

19.4.2023

15.4.2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 07/2023	
Zhotovitel:	SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1; IČ: 25042751				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 18.04 2023	
Název akce: DC007333 Děčín, ČSOV Březiny, kalová pole, rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	Poštou:	E-mailem:	DS:	Osobně:	
Odkazy	na specifikaci:	„Požadavek investora na rozšíření geometrického plánu.“			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	ZBV 7 dle ÚRS cenová soustava 2023/01/ ze dne 18.04.2023.			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny: <u>Podrobný technický popis navrhované změny – dodatečných stavebních prací (víceprací) či méně prací:</u> Bude rozšířen geometrický plán. Tyto vícepráce budou vyčísleny v rozpočtu ZBV 7.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: Celkem 20 000,-Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla SoD+Dod.č. 1 6 571 355,92Kč bez DPH ZL č. 5 414 448,37Kč bez DPH ZL č. 6 - 22 781,45Kč bez DPH ZL č. 7 20 000,- Kč bez DPH Nová cena 6 983 022,84 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Navrhovanou změnou dojde k zvýšení rozpočtu o částku: 20 000 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 20 000,- Kč bez DPH, tj. 0,327 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 885 639,48 Kč bez DPH, tj. 14,471 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí -22 781,45Kč bez DPH, tj. 0,372% nabídkové ceny. Absolutní hodnota více a méněprací všech změnových listů činí 14,843% nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3					

23

19.4.2023

19.4.2023

24.4.2021

■tum 11.5.2023

F 115a Změnový list VP15