

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb „Doplnění závor na přejezdech P49, P51, P55, P64, P65 a P67 v úseku trati Lužná u Rakovníka – Březno u Chomutova“

Označení jednotlivých staveb:

„Doplnění závor na přejezdech P49 v km 77,200 a P51 v km 80,278 trati Lužná u Rakovníka – Žatec“

(dále jen „**Stavba 1**“)

„Doplnění závor na přejezdu P55 v km 92,515 trati Lužná u Rakovníka – Žatec“

(dále jen „**Stavba 2**“)

„Doplnění závor na přejezdech P64 v km 106,686 a P65 v km 108,978 trati Žatec – Březno u Chomutova“

(dále jen „**Stavba 3**“)

„Doplnění závor na přejezdu P67 v km 111,139 trati Žatec – Březno u Chomutova“ (dále jen „**Stavba 4**“)

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dílžďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-1533/2021/JAN**

ISPROFIN/ISPROFOND: 542 353 0045 / 327 351 4800

ISPROFIN/ISPROFOND: 542 353 0046 / 327 351 4800

ISPROFIN/ISPROFOND: 542 353 0081 / 327 351 4800

ISPROFIN/ISPROFOND: 542 353 0082 / 327 351 4800

(dále jen „**objednatel**“)

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3.3 a 5.15 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla.

I. Předmět Dodatku

Na základě uvedených změnových listů dochází ke snížení/zvýšení ceny Díla takto:

- a) **U prací obsažených ve schváleném ZL č. 3 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 3 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [redacted]

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ [redacted]

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH [redacted]

- b) **U prací obsažených ve schváleného ZL č. 2 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 2 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [redacted]

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH [redacted]

- c) **U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ) [redacted]

Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH [redacted]

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. **Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla souboru staveb bez DPH: 60.347.609,77,- Kč
slovy: šedesát milionů tři sta čtyřicet sedm tisíc šest set devět korun českých a sedmdesát sedm haléřů

Cena Díla stavby 1
(dle přílohy č. 4) bez DPH: 22.194.396,22,- Kč
slovy: dvacet dva milionů sto devadesát čtyři tisíc tři sta devadesát šest korun českých a dvacet dva haléřů

Cena Díla stavby 2
(dle přílohy č. 4) bez DPH: 13.078.613,55,- Kč
slovy: třináct milionů sedmdesát osm tisíc šest set třináct korun českých a padesát pět haléřů

Cena Díla stavby 3

(dle přílohy č. 4) bez DPH:

slovy:

16.374.600,- Kč**šestnáct milionů tři sta sedmdesát čtyři tisíc šest set korun českých****Cena Díla stavby 4**

(dle přílohy č. 4) bez DPH:

slovy:

8.700.000,- Kč**osm milionů sedm set tisíc korun českých**

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3. Ruší se stávající znění článku 5., odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:****Příloha č. 1:** Obchodní podmínky – OP/P+R/25/21**Příloha č. 2:** Technické podmínky:

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
- b) Všeobecné technické podmínky – VTP/P+R/06/20
- c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty**Příloha č. 4:** Rekapitulace Ceny Díla – *ve znění dodatku č. 3***Příloha č. 5:** Harmonogram postupu prací – *ve znění dodatku č. 2***Příloha č. 6:** Oprávněné osoby – *ve znění dodatku č. 1***Příloha č. 7:** Seznam požadovaných pojištění**Příloha č. 8:** Seznam poddodavatelů – *ve znění dodatku č. 1***Příloha č. 9:** Zmocnění Vedoucího Zhotovitele-netýká se**Příloha č. 10:** Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací**II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla**

Za objednatele:

V Praze


19.05.2023 10:48
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace



Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem


Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.11
15:34:45 +02'00'

Eva Vajčíková, MSc., MBA
jednatel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.


Digitálně
podepsal 
Datum:
2023.05.11
15:35:50 +02'00'

Ing. Lukáš Babický, MBA
ředitel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.

Příloha č. 1

Rekapitulace Ceny Díla – ve znění dodatku č. 3

Rekapitulace Ceny Díla

Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle stavebních objektů (SO), provozních souborů (PS) a všeobecného objektu.

Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 12 Výzvy.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 4 měsíce) v celkovém počtu 470 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za soubor staveb

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 60.347.609,77 Kč

Z toho:

- a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED]
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH [REDACTED]
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH [REDACTED]
- b) **Smluvní cena za AD** bez DPH [REDACTED] č, tj. [REDACTED]
- c) **Smluvní cena za RS** bez DPH [REDACTED]

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za Stavba 1 „Doplnění závor na přejezdech P49 v km 77,200 a P51 v km 80,278 trati Lužná u Rakovníka – Žatec“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 22.194.396,22 Kč

Z toho:

- d) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED]
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH [REDACTED]
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH [REDACTED]
- e) **Smluvní cena za AD** bez DPH [REDACTED], tj. [REDACTED]
- f) **Smluvní cena za RS** bez DPH [REDACTED]

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za Stavba 2 „Doplnění závor na přejezdu P55 v km 92,515 trati Lužná u Rakovníka – Žatec“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 13.078.613,55 Kč

Z toho:

- g) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED]
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH** [REDACTED]
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH** [REDACTED]
- h) **Smluvní cena za AD bez DPH** [REDACTED], tj. [REDACTED]
- i) **Smluvní cena za RS bez DPH** [REDACTED]

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za Stavba 3 „Doplnění závor na přejezdech P64 v km 106,686 a P65 v km 108,978 trati Žatec – Březno u Chomutova“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 16.374.600,- Kč

Z toho:

- j) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED]
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH** [REDACTED]
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH** [REDACTED]
- k) **Smluvní cena za AD bez DPH** [REDACTED], tj. [REDACTED]
- l) **Smluvní cena za RS bez DPH** [REDACTED]

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za Stavba 4 „Doplnění závor na přejezdu P67 v km 111,139 trati Žatec – Březno u Chomutova“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 8.700.000,- Kč

Z toho:

- m) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED]
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH** [REDACTED]
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH** [REDACTED]
- n) **Smluvní cena za AD bez DPH** [REDACTED]
- o) **Smluvní cena za RS bez DPH** [REDACTED]