

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na stavební práce k dílčí veřejné zakázce s názvem:
**„Cyklo A2 Přístaviště – Vyšehradský tunel, etapa II., Veslařský ostrov – MOL,
č. akce 2950199/2“ uzavřené dne 11.11.2022**

Číslo dodatku Objednatele: 3/22/6100/113/1 PID: TSKAX00117Y1

Číslo smlouvy Objednatele: 3/22/6100/113 PID: TSKRP008IR7B

Číslo smlouvy Zhotovitele: 7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10368

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem: Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zápis v obchodním rejstříku: sp. zn. B 20059 u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: PPF banka a.s., č.ú.: 2023100003/6000
zastoupení: Při podpisu tohoto Dodatku je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing Josef Richtr, místopředseda představenstva.
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Společnost „Společnost PORR – SWIETELSKY-CHIC“

1. PORR a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, číslo vložky 1006
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)
Správce

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, číslo vložky 8032
IČO: 48035599
DIČ: CZ48035599 (plátce DPH)
jednající prostřednictvím pobočky – odštěpného závodu
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

a

3. CHIC, s.r.o.

se sídlem Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, číslo vložky 24386
IČO: 49551647
DIČ: CZ49551647 (plátce DPH)

kterí jsou sdruženi ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti s názvem „Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC“ se správcem společnosti PORR a.s., který zastupuje společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o.

zastoupeni xxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, jakožto zmocněnci, kteří jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výše uvedeném rozsahu pouze společně a to nejméně dva z uvedených zmocněnců (na podkladě plné moci společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o., obsažené ve smlouvě o společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění plnou moc zmocněncům)

Bankovní spojení sdružení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

datová schránka PORR a.s. 5ssfq4h

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

korrespondenční adresa: PORR a.s., sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

I.

Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ze Smlouvy. Na základě neočekávaných skutečností zjištěných na straně Objednatele, dohodly se smluvní strany na úpravě termínu realizace uvedeném ve Smlouvě, a to z důvodu nutnosti nerealizovat stavbu v době letní sezóny, tj. v termínu od 1.6. do 30.9. a dále z důvodu koordinace stavby cyklostezky se stavbou nazvanou Dvorecký most.
2. Úprava termínu realizace má současně dopad na některá ujednání Smlouvy, jak je dále uvedeno.

II.

Změna čl. 3 Smlouvy (MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ)

1. Čl. 3 odst. 3.2 Smlouvy se mění takto:
 - 3.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo v termínu dle podmínek příslušného DIR, dle harmonogramu (Příloha č. 3) maximální termín ukončení **31.05.2024** („Doba realizace“), přičemž Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění Díla nejdříve ke dni nabytí účinnosti Smlouvy (tj. zejména administrativních úkonů, které jsou součástí Díla) a nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště ze strany Objednatele a zahájit provádění stavebních prací nejpozději ke dni uvedenému v DIR (jak je tento pojem definován níže a „Den zahájení“).

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě, na které jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy oprávněných zástupců Smluvních stran.
5. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své uznávané elektronické podpisy.

V Praze dne 19.5.2023

V Praze dne

Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy,
a.s.

Za Zhotovitele:

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

řádně oprávněni podepsat smlouvu za
společníky společnosti s názvem:
**Společnost PORR – SWIETELSKY-
CHIC**
tj. společnosti
**PORR a.s., SWIETELSKY stavební
s.r.o. a
CHIC, s.r.o.**

XXXXXXXXXXXXXX
(na základě plné moci)

XXXXXXXXXXXXXX
(na základě plné moci)