



## Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

<b>1. Objednatel</b>	:	<b>Technická univerzita v Liberci</b>
Sídlo	:	Studentská 2, 461 17 Liberec
Zastoupená	:	XXX
IČ	:	46747885
DIČ	:	CZ46747885
Tech. zást. objednatele	:	XXX
Technický dozor	:	Technický úsek TUL
Číslo účtu	:	XXX
Číslo smlouvy	:	21/9615/097
<b>2. Zhotovitel</b>	:	<b>CL-EVANS s.r.o.</b>
Sídlo	:	Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
Zástupce	:	XXX společnosti
IČ	:	26768607
DIČ	:	CZ26768607
Stavbyvedoucí	:	XXX
Zapsaný v	:	Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685
Číslo účtu	:	XXX





## II. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 12. 2021 smlouvu o dílo v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 projektu s názvem „**TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu**“ a dále je spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, na základě výsledků veřejné zakázky na stavební práce „**097\_Lo\_ TUL-Rekonstrukce objektu KTV – TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany a snížení energetické náročnosti objektu**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2.2. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o realizaci změn a prodloužení termínu realizace vyplývajících z jednotlivých Technických listů změny (TLZ) č.13 - 30, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily a prodloužení termínu realizace vyplývajícího ze změn. Kopie uvedených TLZ vč. změnových listů jsou součástí tohoto dodatku jakožto jeho příloha.

## III. Znění dodatku

### (A.) Změna ceny díla

3.1. Čl. IV. odst. 4.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Cena díla je sjednána ve výši **111 853 688,86 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná**, výše sazby DPH je **21 %**, částka DPH je **23 489 274,66 Kč** a celková cena s DPH je **135 342 963,52 Kč**. Tato cena díla je platná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související s provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním díla, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.

Z uvedené ceny díla činí:

- Investice OPŽP: cena bez DPH 17 948 727,01 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 3 769 232,67 Kč a cena s DPH 21 717 959,68 Kč,
- Investice MŠMT: cena bez DPH 49 378 508,62 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 10 369 486,81 Kč a cena s DPH 59 747 995,43 Kč,
- Neinvestice OPŽP: cena bez DPH 14 785 852,52 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 3 105 029,03 Kč a cena s DPH 17 890 881,55 Kč.
- Neinvestice MŠMT: cena bez DPH 29 740 600,71 Kč, výše sazby DPH 21 %, částka DPH 6 245 526,15 Kč a cena s DPH 35 986 126,86 Kč.





3.2. Cena za dílo sjednaná dle tohoto dodatku je sjednána takto (rekapitulace TZL) :

	bez DPH	DPH	vč. DPH
zákl. cena	107 400 384,68 Kč	22 554 080,78 Kč	129 954 465,46 Kč
TLZ 13	17 835,75 Kč	3 745,51 Kč	21 581,26 Kč
TLZ 14	19 992,00 Kč	4 198,32 Kč	24 190,32 Kč
TLZ 15	1 554 458,15 Kč	326 436,21 Kč	1 880 894,36 Kč
TLZ 16	-78 163,66 Kč	-16 414,37 Kč	-94 578,03 Kč
TLZ 17	57 364,93 Kč	12 046,64 Kč	69 411,57 Kč
TLZ 18	18 950,00 Kč	3 979,50 Kč	22 929,50 Kč
TLZ 19	7 320,00 Kč	1 537,20 Kč	8 857,20 Kč
TLZ 20	45 274,35 Kč	9 507,61 Kč	54 781,96 Kč
TLZ 21	357 456,56 Kč	75 065,88 Kč	432 522,44 Kč
TLZ 22	375 637,46 Kč	78 883,87 Kč	454 521,33 Kč
TLZ 23	24 530,57 Kč	5 151,42 Kč	29 681,99 Kč
TLZ 24a	56 550,00 Kč	11 875,50 Kč	68 425,50 Kč
TLZ 24b	258 483,26 Kč	54 281,48 Kč	312 764,74 Kč
TLZ 25	312 785,82 Kč	65 685,02 Kč	378 470,84 Kč
TLZ 26	163 818,73 Kč	34 401,93 Kč	198 220,66 Kč
TLZ 27	295 971,50 Kč	62 154,02 Kč	358 125,52 Kč
TLZ 28	542 531,20 Kč	113 931,55 Kč	656 462,75 Kč
TLZ 29	302 681,37 Kč	63 563,09 Kč	366 244,46 Kč
TLZ 30	119 826,19 Kč	25 163,50 Kč	144 989,69 Kč

3.3. Položkový rozpočet vč. rekapitulace objektů stavby, jakožto příloha č. 3 smlouvy o dílo, se mění změnovými listy č. 13 – 30, položkovými rozpočty vč. rekapitulací předmětného objektu stavby stejného objektu v rozsahu odsouhlasených Technických listů změny.

**(B.) Změna termínu plnění**

3.4. Čl. V. odst. 5.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

- smluvní strany sjednávají změnu písm. c) takto:

Zhotovitel se zavazuje připravit dílo k zahájení přejímky nejpozději **do 15.7.2023**. Dílo se považuje za způsobilé zahájení přejímky za podmínek uvedených v odst. 6.4. této smlouvy. O zahájení a ukončení přejímky a dokončení, příp. provedení díla nebo jeho části smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí díla. Zhotovitel potvrdí objednateli alespoň 5 pracovních dnů předem, ke kterému dni bude dílo připraveno k zahájení přejímky díla (ve smyslu odst. 6.4. této smlouvy).

- smluvní strany sjednávají změnu písm. d) takto:





Přejímka díla potvrzuje nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne jejího zahájení, tj. dílo bude provedeno do **13.8.2023**.

Výsledkem přejímky bude:

- a.) převzetí díla bez vad a nedodělků, nebo
- b.) převzetí díla s drobnými vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla. Objednatel písemně určí zhotoviteli lhůtu, ve které je nutno vady a nedodělky odstranit, tato lhůta bude uvedena v protokolu o předání a převzetí stavby nebo její části.

3.5. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli aktualizovaný časový harmonogram a finančního harmonogram stavby do 10 pracovních dní od uzavření tohoto dodatku.

#### IV.

#### Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 4.2. Dodatek je uzavřen elektronicky. Je-li uzavřen v listinné podobě, pak je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z toho tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Razítko a podpis zhotovitele	Razítko a podpis objednatele
..... XXX V České Lípě dne	..... XXX V Liberci dne

