

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 2009/72/01 ze dne 15.07.2009 uzavřené podle dílu X, § 536 - 566 a následujících zákona č.513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

mezi objednatelem :

Obec Bořetice

Bořetice č.p. 39

691 08 Bořetice

IČ: 00 283 037

Zastoupeným: Františkem Petráskem, starostou obce
(dále jen "Objednatel"):

OBEC BOŘETICE		Císlo dopor.:
Došlo dne: 5.6.2017		Zpracovatel:
Č.j.: 433/2017		Ukládací znak:
Příloha:		

a zhotovitelem :

VK CAD s.r.o.

Vraclavská 285, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 26001187, DIČ: CZ 26001187

Poštovní adresa : viz. sídlo

jednající prostřednictvím pana Miloslava Komárka, jednatele
(dále jen "Zhotovitel")

I. Důvod změny smlouvy

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo ze dne 15.07.2009 (dále jen „Smlouva“) z důvodu změny koncepce řešení a navýšení rozsahu dle zpracované studie, která byla schválena zastupitelstvem obce dne 12.4.2017.

Změna bude zpracována ve stupních dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na stavbu:

„Výstavba kanalizace a ČOV v obci Bořetice“

II. Předmět dodatku

Dodatek č.4 řeší změnu rozsahu díla, způsob předání, změnu termínu předání díla a navýšení ceny díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje převzít a zaplatit část díla, jejímž předmětem je dodávka změněné projektové dokumentace pro územní řízení vypracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vč. veřejnoprávního projednání stavby. Podepsání smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene zajistí objednatel.

2.2 Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje převzít a zaplatit část díla, jejímž předmětem je dodávka projektové dokumentace pro stavební povolení vypracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb vč. projednání ve změněném rozsahu.

2.3 Dokumentace k územnímu řízení bude předána v počtu 6 paré v tištěné podobě a 1x digitálně ve formátu Pdf na CD.

2.4 Dokumentace ke stavebnímu povolení bude předána v počtu 6 paré v tištěné podobě a 1x digitálně ve formátu Pdf na CD.

2.5 Dílo bude Objednateli předáno v tomto termínu:

Změněná dokumentace pro územní rozhodnutí	do 30.9.2017
Dokumentace pro stavební povolení	do 6 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí

2.6 Cena za provedení díla

Změněná dokumentace pro územní řízení	945 500,- Kč bez DPH
DPH	198 555,- Kč
Cena včetně DPH	1 144 055,- Kč

Cena dokumentace pro stavební povolení, bod 5.2 Smlouvy,

bude navýšena o	592 000,- Kč bez DPH
DPH	124 320,- Kč
Cena včetně DPH	716 320,- Kč

III. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněny. Dodatek č. 4 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných stran.

Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 4 Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, společné sepsání tohoto dodatku bylo provedeno na základě jejich svobodné vůle a dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Ve Bořeticích, dne *24.5.2014*

Ve Vysokém Mýtě, dne



Petrásek

.....
Za objednatele:
František Petrásek, starosta



VK CAD s.r.o.
Projekční kancelář
Vratislavská 288, 566 01 Vysoké Mýto
tel./fax: +420 465 471 836

IČ: 260 01 187
DIČ: CZ26001197 e-mail: vkcad@vkcad.cz

.....
Za zhotovitele:
Miloslav Komárek, jednatel

*DODATEK SMLOUVY Č.4 SCHVALEN
NA ZEDKARSKÍ RADY OBCE č. 66 DNE 27.5.2014
AD VL/M. *Petrásek**