

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/0275/2023

1. Smluvní strany

1.1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2.1.2023:
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:

a) smluvních: xx
b) technických: xx
xxx
xxx
xxx

telefon: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

1.2 ATRIS, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34492
zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou
jednání ve věcech technických:

Barbora Kyšková, jednatelka
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, projektant

se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
IČ: 28608909
DIČ: CZ28608909
telefon: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 21.2.2023 Smlouvu o dílo č. SML/0275/2023 (dále jen „Smlouva“),
jejímž předmětem je:

- a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných rozhodnutí
včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy či jiných úkonů
umožňujících realizaci záměru pod názvem „**Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviná –
Mizerově – projekt klimatizace a příprava rozvodů slaboproudých instalací**“ (dále též
„stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) včetně zastupování v příslušných řízeních. Předmětem této smlouvy je zejména:

- vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení a zajištění vydání pravomocných stavebních povolení nebo účinných veřejnoprávních smluv nahrazujících stavební povolení,
- vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby (dále též „DPS“).
- výše uvedené projektové dokumentace je možné sloučit do vypracování dokumentace pro stavební povolení s podrobností realizační dokumentace stavby.
-

Projektová dokumentace bude obsahovat část vzduchotechniky – klimatizace, zdravotnické související s klimatizací, elektroinstalace související s klimatizací, (příprava rozvodů pro EZS, EPS (dle PBŘ), kamerový systém a vnitřní počítačovou síť (SKS) - konzultovat s panem Osifem. Součástí PD budou rozvody bez koncových prvků, rozvody budou přivedeny do nájemního prostoru a rozvody v nájemním prostoru nebudou součástí PD. V rámci projektu bude i nové požárně bezpečnostní řešení budovy pro projektovanou část (klimatizace, příprava slaboproudých rozvodů). Dokumentace bude provázána a koordinována s projektem „ARV - CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES“, který je podpořen v rámci rámcového programu Evropské komise Horizon 2020, konkrétně jeho části Green Deal Call (budování a rekonstrukce budov energeticky efektivním způsobem).

Z důvodu provozu polikliniky a dalších požadavků na zpracovávanou dokumentaci se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 3. Doba plnění, předání díla, bodu 5.1 odst. a) Smlouvy tento text:

„Zhotovitel je povinen předat objednateli části díla bez vad a nedodělků takto:

- a) všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání stavebních povolení nejpozději do 3 měsíců od uzavření smlouvy,
- b) podání žádosti o stavební povolení – do 6 týdnů od předání a převzetí projektové dokumentace
- c) všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 3 měsíců od uzavření smlouvy.

Výše uvedené projektové dokumentace je možné sloučit do vypracování dokumentace pro stavební povolení s podrobností realizační dokumentace stavby. „

a nahrazuje se tímto textem takto:

„ Zhotovitel je povinen předat objednateli části díla bez vad a nedodělků takto:

- a) všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání stavebních povolení nejpozději do **30.6.2023**
- b) podání žádosti o stavební povolení – do 6 týdnů od předání a převzetí projektové dokumentace
- c) všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do **30 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení..**„

2.2. Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 7. Platební podmínky, bodu 2 odst. a) Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za dílo takto:

- a) Příslušné části díla uvedené v písm. a), b), odst. 1 čl. 3 této smlouvy po jejich předání bez vad a nedodělků objednateli.“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za dílo takto:
a) Příslušné části díla uvedené v písm. a), b), c) odst. 1 čl. 3 této smlouvy po jejich předání bez vad a nedodělků objednateli.“

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Karviné dne 19.5.2023

V Ostravě dne 18.5.2023

za objednatele

za zhotovitele

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.....
Barbora Kyšková
jednatel společnosti