

DODATEK č. 5

ke Smlouvě o dílo č. objednatele E617-S-2191/2018, č. zhotovitele 18030/18

na zhotovení dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice“

ISPROFOND: 5723720001

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

číslo smlouvy: **E617-S-2191/2018**

ISPROFOND: 5723720001

(dále jen „Objednatel“)

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost SUBO-MCO pro DSP+AD „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice-Vizovice“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 21.3.2018 podle ust. § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník:

Společník 1 (vedoucí společník):

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČ: 44960417 DIČ: CZ44960417

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 3803

bank. spojení: xxx

jejímž jménem jedná: **Ing. Kamil Chmela**, jednatel společnosti
Ing. Radomír Hanák, jednatel společnosti
Ing. Martin Mráz, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **18030/18**

a

Společník 2:**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 8, 779 00 Olomouc

IČ: 64 61 03 57 DIČ: CZ64610357

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

oddíl B, vložka 1217

bank. spojení: xxx

jejímž jménem jedná: Ing. Václav Kratochvíl – předseda představenstva a generální ředitel

Korespondenční adresa: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.,

Legionářská 8, 779 00 Olomouc

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) při realizaci stavby „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“ ze dne 3. 7. 2018.

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:**1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1 Na základě výzvy Dodavatele uvedené v dopise č. j. 16296/2020-SŽ-SSV ze dne 30.11.2022 se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách smlouvy:
- 1.2 Důvod pro rozšíření předmětu díla o aktualizaci DSP je požadavek Objednatele na provedení aktualizace technického řešení některých systémů a na zapracování změn dokumentace uvedený ve výzvě Objednatele č. j. 16296/2020-SŽ-SSV ze dne 30.11.2022.

2. ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 **Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY** se mění takto:
- 2.2 Předmět smlouvy se rozšiřuje o níže uvedené další práce.

Bližší specifikace zmíněných nových prací je následovná:

- 1) Aktualizace technického řešení systému ETCS respektující nově schválený dokument SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem evropského vlakového zabezpečovače v celém úseku Otrokovice (včetně) – Vizovice.
- 2) Aktualizace technického řešení systému DOZ respektující dokument SŽ PO-01/2021-GŘ pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ včetně prověření zřízení nových obslužných pracovišť v koordinaci se stavbou „Rozšíření CDP Přerov – nová budova“.
- 3) Zapracování změn vlivem nového předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, zejména číslování kolejí, úprava návěstidel atd.
- 4) Zpracování dopravně-technologického posouzení dopadů výše uvedených bodů, včetně překontrolování vhodnosti způsobu zabezpečení přejezdů a posouzení možnosti

dynamického upravování délky přibližovacího úseku např. na základě dat od ETCS, aby byl minimalizován dopad stavby na plynulost silničního provozu. V případě zjištění zásadních dopravně-technologických negativ bude po dohodě se zadavatelem přistoupeno k úpravě technického řešení respektující vydaná ÚR.

Výše uvedené technické náležitosti nemá vliv do navrženého kolejového řešení ani vydaného ÚR.

- 2.3 Současně se stanovuje částka za provedení aktualizace DSP ve výši 4.211.000,- Kč (bez DPH), o kterou se zvyšuje celková cena za dílo.

Původní cena za zpracování DSP vč. AD: 333.807.500,- Kč (bez DPH)

Cena aktualizace DSP nově zařazené dodatkem č. 5 4.211.000,- Kč (bez DPH)

Nová cena za zpracování DSP vč. AD: 338.018.500,- Kč (bez DPH)

Cena prací nově zařazených tímto dodatkem č. 5 k SOD bude fakturována v rámci nově zařazené 4.e) a 4.f) Dílčí fakturace k termínům **4.e)** a **4.f)** Dílčí etapy.

Nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla - změna dle Dodatku č. 5, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 5.

Na základě shora uvedeného se smluvní strany dále dohodly v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	4 211 000,- Kč
Méně práce.....	- 0,- Kč
Cena Díla ve znění předchozích dodatků	333 807 500,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 5	+ 4 211 000,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH	338 018 500,- Kč

Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na následujících změnách Smlouvy.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nyní následovně:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovený a předaný DSP a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Celková cena Díla bez DPH: 338 018 500,- Kč

Slovy: třístatřicetosmmilionůosmnáctticipětset korun českých

- 2.4 Práce zařazené tímto dodatkem č. 5 k SOD budou plněny k termínům nově zařazených 4.e) a 4.f) Dílčích etap, (tj. 4.e) do 6 měsíců od účinnosti dod.č. 5 a 4.f) do 2 měsíců od ukončení připomínkového řízení).

Nové znění Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění - změna dle Dodatku č. 5, tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 4.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů

a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínů plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Specifikace díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Rozpis Ceny Díla, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.

Dále je nedílnou součástí tohoto dodatku i aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.

3.2 Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 ke Smlouvě č. E617-S-2191/2018 - 18030/18 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne 19.5.2023

V Brně 11.5.2023

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO spol. s r.o.

Příloha č. 1
Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně zajištění všech podkladů a projednání s orgány statní správy a samosprávy k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování projektové dokumentace stavby
- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- certifikát o shodě vydaný notifikovanou osobou pro subsystémy řízení a zabezpečení, energie a infrastrukturu v souladu se směrnicemi Evropské komise a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému a vydá objednateli ES prohlášení o shodě pro jednotlivé subsystémy, jehož přílohou bude kopie certifikátu o shodě.
- vytvoření 3D elektronické vizualizace celé Stavby včetně jeho fázování s ohledem na POV.

+ práce nově zařazené do smlouvy o dílo dodatkem č. 3:

- Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice
Změna DÚR v oblasti ŽST Zlín střed

+ práce nově zařazené do smlouvy o dílo dodatkem č. 5:

- Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice

Aktualizace DSP:

- 1) Aktualizace technického řešení systému ETCS respektující nově schválený dokument SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem evropského vlakového zabezpečovače v celém úseku Otrokovice (včetně) – Vizovice.
- 2) Aktualizace technického řešení systému DOZ respektující dokument SŽ PO-01/2021-GŘ pokyn generálního ředitele „Pracoviště pro dálkové řízení“ včetně prověření zřízení nových obslužných pracovišť v koordinaci se stavbou „Rozšíření CDP Přerov – nová budova“.
- 3) Zpracování změn vlivem nového předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ, zejména číslování kolejí, úprava návěstidel atd.
- 4) Zpracování dopravně-technologického posouzení dopadů výše uvedených bodů, včetně překontrolování vhodnosti způsobu zabezpečení přejezdů a posouzení možnosti dynamického upravování délky přibližovacího úseku např. na základě dat od ETCS, aby byl minimalizován dopad stavby na plynulost silničního provozu. V případě zjištění zásadních dopravně-technologických negativ bude po dohodě se zadavatelem přistoupeno k úpravě technického řešení respektující vydaná ÚR.

Výše uvedené technické náležitosti nesmí mít vliv do navrženého kolejového řešení ani vydaného ÚR.

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování DSP

Pol ožk a	Popis	Měrn á jedno tka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
1	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP				282.574.107,- Kč
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)				7.002.194,- Kč
3	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				2.728.320,- Kč
4	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				2.140.000,- Kč
5	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)				8.000.000,- Kč
6	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)				150.000,- Kč
Celkem za základní služby:					302.594.621,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na aktualizaci DSP

Polož ka	Popis	Měrn á jedno tka	Množství ¹⁾	Jednotková cena ¹⁾	Cena celkem ¹⁾
7	Zajištění mapových podkladů				170.000,- Kč
8	Geodetické práce				1.440.000,- Kč
9	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek				1.743.750,- Kč
10	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb				3.162.750,- Kč
11	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)				433.333. Kč
12	Vytvoření 3D elektronické vizualizace				2.382.000,- Kč

13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				2.384.346,- Kč
14	Koordinátor BOZP v přípravě				84.000,- Kč
15	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP				28.000,- Kč
16	Aktualizace posouzení vlivu stavby na životní prostředí				39.200,- Kč
16 a)	Práce nově zařazené dodatkem č. 2 ke smlouvě				3.067.900,- Kč
16 b)	Práce nově zařazené dodatkem č. 3 ke smlouvě				2.613.600,- Kč
16 c)	Práce nově zařazené dodatkem č. 5 ke smlouvě				4.211.000,- Kč
Celkem za dodatečné služby:					21.759.879,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ')	Jednotková cena ')	Cena celkem ')
17	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek				13.664.000,- Kč

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 45 měsíců) v celkovém počtu 19.520 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>338.018.500,- Kč</u>	<u>70.983.885,- Kč</u>	<u>409.002.385,- Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování DSP</u>		
<u>324.354.500,- Kč</u>	<u>68.114.445,- Kč</u>	<u>392.468.945,- Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>13.664.000,- Kč</u>	<u>2.869.440,- Kč</u>	<u>16.533.440,- Kč</u>

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a výkon autorského dozoru:

<i><u>Specifikace položky</u></i>	<i><u>Cena položky (bez DPH)</u></i>	<i><u>Cena položky (s DPH)</u></i>
1. <u>Dílčí etapa</u>	<u>62.892.400,- Kč</u> (1.dílčí fakturace)	<u>76.099.804,- Kč</u>
2. <u>Dílčí etapa</u>	(bez fakturace)	(bez fakturace)
3.a) <u>Dílčí etapa</u>	<u>179.927.200,- Kč</u> (2.a).dílčí fakturace)	<u>217.711.912,- Kč</u>
3.b) <u>Dílčí etapa</u>	<u>8.750.000,- Kč</u> (2.b).dílčí fakturace)	<u>10.587.500,- Kč</u>
3.c) <u>Dílčí etapa</u>	<u>3.067.900,- Kč</u> (2.c).dílčí fakturace)	<u>3.712.159,- Kč</u>
4.a) <u>Dílčí etapa</u>	<u>50.050.000,- Kč</u> (3.a) dílčí fakturace)	<u>60.560.500,- Kč</u>
4.b) <u>Dílčí etapa</u>	<u>12.842.400,- Kč</u> (3.b) dílčí fakturace)	<u>15.539.304,- Kč</u>
4.c) <u>Dílčí etapa</u>	<u>1.500.000,- Kč</u> (3.c) dílčí fakturace)	<u>1.815.000,- Kč</u>
4.d) <u>Dílčí etapa</u>	<u>1.113.600,- Kč</u> (3.d) dílčí fakturace)	<u>1.347.456,- Kč</u>
4.e) <u>Dílčí etapa</u>	<u>2.526.600,- Kč</u> (3.e) dílčí fakturace)	<u>3.057.186,- Kč</u>
4.f) <u>Dílčí etapa</u>	<u>1.684.400,- Kč</u> (3.f) dílčí fakturace)	<u>2.038.124,- Kč</u>
5. <u>Výkon autorského dozoru</u>	<u>13.664.000,- Kč</u>	<u>16.533.440,- Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>338.018.500,- Kč</u>	<u>409.002.385,- Kč</u>

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1. Dílčí fakturace – 20% původní ceny zpracování DSP)	Provedení a vyhodnocení průzkumů. Provedení Vstupního projednání (bod 2.2.3. – Všeobecné technické podmínky).	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. <u>Dílčí etapa</u>	do 7 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (Bez fakturace)	Předložení 3D elektronické vizualizace k připomínkám.	Předávací protokol (pro Část Díla)
3.a) <u>Dílčí etapa</u>	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (2.a) Dílčí fakturace – 57,24% původní ceny zpracování DSP)	Předložení dokumentace (vyjma části PD zahrnující PS a SO související s VB ve Zlíně [vyspecifikované v příloze dod.č. 1 k SOD]) k připomínkám.	Předávací protokol (pro Část Díla)
3.b) <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od výzvy objednatele (2.b) Dílčí fakturace – 2,76% původní ceny zpracování DSP)	Předložení části dokumentace zahrnující PS a SO související s VB ve Zlíně [vyspecifikované v příloze dod.č. 1 k SOD] k připomínkám.	Předávací protokol (pro Část Díla)
3.c) <u>Dílčí etapa</u>	do 30.9.2020 (2.c) Dílčí fakturace)	Předložení projekčních prací nově zařazených dodatkem č. 2 k SOD.	Předávací protokol (pro Část Díla)
4.a) <u>Dílčí etapa</u>	do 15.12.2020 (3.a) Dílčí fakturace – 15,916% původní ceny zpracování DSP)	Předání technické části dokumentace v digitální formě se zpracovanými připomínkami.	Protokol o provedení Díla
4.b) <u>Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od výzvy objednatele (3.b) Dílčí fakturace – 4,084% původní ceny zpracování DSP)	Předání kompletní dokumentace včetně dokladové části a vyplněné žádosti o stavební povolení.	Protokol o provedení Díla
4.c) <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od účinnosti dodatku č. 3 k SOD (3.c) Dílčí fakturace – ve výši 1.500.000,- Kč (bez DPH)	Předání dokumentace pro změnu územního rozhodnutí.	Předávací protokol (pro Část Díla)

4.d) <u>Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od výzvy objednatele (3.d) <u>Dílčí fakturace – ve výši 1.113.600,- Kč (bez DPH)</u>	Ukončení projednání úpravy DÚR + podání žádosti o změnu územního rozhodnutí.	Předávací protokol (pro Část Díla)
4.e) <u>Dílčí etapa</u>	do 6 měsíců od účinnosti dodatku č. 5 (3.e) <u>Dílčí fakturace – ve výši 2.526.600,- Kč (bez DPH)</u>	Aktualizace DSP dle dod.č .5 - dokumentace k připomínkovému řízení.	Protokol o provedení Díla.
4.f) <u>Dílčí etapa</u>	do 2 měsíců od ukončení připomínkového řízení (3.f) <u>Dílčí fakturace – ve výši 1.684.400,- Kč (bez DPH)</u>	Aktualizace DSP dle dod. č. 5 – dokumentace se zapracovanými připomínkami	Předávací protokol (pro Část Díla).
5. <u>Dílčí etapa</u>	45 měsíců (předpoklad 04/2020 – 12/2023)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 45 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	předpoklad do 12/2023 (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3655452

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8dc66a96-b7f2-4096-91bd-22481daafb91

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠÍŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.05.2023 09:12:02



328cafb0-0ab5-4fbc-a822-1756f9bcd986