

**Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne 13.10.2016**  
„Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch“

který uzavřely smluvní strany:

**Správa Krkonošského národního parku**

se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem  
zástupce ve věcech technických: Zdeněk Hofman

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

**STAS, s. r. o.**

se sídlem: Na Bělidle 1433, 543 01 Vrchlabí  
IČ: 48151807  
DIČ: CZ48151807

zástupce ve věcech smluvních a technických: Martin Javůrek, obchodní ředitel  
(na straně druhé dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 1. Navýšení celkové ceny díla vzniklo v důsledku požadavků objednatele na další stavební práce, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci a jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění díla. Podrobný popis požadovaných víceprací je uveden ve změnovém listě č. 3 a rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

2. Původní cena za dílo dle uzavřeného Dodatku č. 1 a č. 2: 2.110.284,99 Kč bez DPH  
Vícepráce ve výši: 241.011,08 Kč bez DPH

**Nová cena za dílo dle Dodatku č. 3:**

<b>2.351.296,07</b>	<b>Kč bez DPH</b>
493.772,18	DPH 21%
<b>2.845.068,25</b>	<b>Kč včetně DPH</b>

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z toho obdrží objednatel jedno paré a zhotovitel dvě paré dodatku.

Příloha: Změnový list č. 3, Rozpočet

Ve Vrchlabí, dne: 24.05.2017

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
Vrchlabí  
IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455  
Ing. Jan Hřebačka  
ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

Ve Vrchlabí, dne:

Ing. Bedřich Hanousek

Za správnost:

č. 01: