

FAKTURA - daňový doklad



Variabilní symbol:
Objednávka odběratele:

120230103

SKR stav, s.r.o.

Nováčkova 233/18
61400 Brno

Tel.: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

IČO: 26961474

DIČ: CZ26961474

Zapsán v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 48480

Odběratel:

Jihomoravský kraj

Žerotínovo náměstí 3/5
60182 Brno

IČO: 70888337

DIČ: CZ70888337

Datum UZP : 31.03.2023
Datum vystavení : 15.04.2023
Datum splatnosti : 19.05.2023 - 34 dnů
Forma úhrady : Platebním příkazem
Zakázka : 22376

Bankovní spojení : Oberbank AG pobočka Česká republika
Číslo účtu : 3000001912 / 8040
SWIFT KÓD : OBKLCZ2X
IBAN : CZ0580400000003000001912

Na základě Smlouvy o dílo na zhotovení stavby "Obnova historické fasády a schodiště budovy na adrese Žerotínovo náměstí 1, Brno" ze dne 10.5. 2022 Vám fakturujeme za provedené stavební práce za období od 1.3.2023 do 31.3.2023. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 10 je přiložen.


Popis dodávky	Cena / MJ	Počet MJ	DPH	Cena bez DPH	Částka DPH	Celkem s DPH
Tržby z výstavby	351 892,80	1,000 ks	21	351 892,80	73 897,49	425 790,29
Celkem				351 892,80		425 790,29

Celkem k úhradě Kč

425 790,29

Rekapitulace DPH

Sazba	%	Základ	DPH	Celkem
Základní sazba	21	351 892,80	73 897,49	425 790,29
Celkem		351 892,80	73 897,49	425 790,29



Razítko a podpis

Vystavil: [REDACTED]

Kontakt:

E-mail:

Strana: 1 / 1

**Zjišťovací protokol č. 10 o provedených pracích
za sledované období 01.03.2023 - 31.03.2023**

Stavba: 22/376 Historická fasáda Žerotínovo náměstí

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Objednatel:


IČ:



DIČ:


Měna: CZK	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro sníženou sazbu				
Základ pro základní sazbu				
Zaokrouhlení				
Celkem za stavbu bez DPH	41 500 000,00	1 649 850,00	351 893,00	39 498 258,00

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 22/376 Historická fasáda Žerotínovo náměstí za období od 01.03.2023 do 31.03.2023. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 10 je přiložen.

v BRNE dne 18.04.2023


 SKÚSTAV
 Nová DČ
 IČ. 2696
 DIČ.

Vypracoval: 
 Za zhotovitele: 


 Za objednatele

Rekapitulace objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Objekt				
2	Pol				
2	Pol				
2	Pol				
3	VN+ON				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
0	Přípravné a přidružené práce				
1	Zemní práce				
3	Svislé a kompletní konstrukce				
4	Vodorovné konstrukce				
43	Schodiště				
5	Komunikace				
61	Upravy povrchů vnitřní				
62	Upravy povrchů vnější				
63	Podlahy a podlahové konstrukce				
94	Lešení a stavební výtahy				
95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
96	Bourání konstrukcí				
99	Staveništní přesun hmot				
711	Izolace proti vodě				
712	Živičné krytiny				
713	Izolace tepelné				
720	Zdravotechnická instalace				
721	Vnitřní kanalizace				
762	Konstrukce tesařské				
764	Konstrukce klempířské				
767	Konstrukce zámečnické				
771	Podlahy z dlaždic a obklady				
776	Podlahy povlakové				
783	Nátěry				
784	Malby				
794	Práce restaurátorské				
M21	Elektromontáže				
M43	Montáže ocelových konstrukcí				
M99	Skladby podlah a konstrukcí				
VN	Vedlejší náklady				
ON	Ostatní náklady				

Zjišťovací protokol č.:

10

Za období: 01.03.2023 - 31.03.2023

List č.: 3

Stavba: 22/376

Historická fasáda Žerotínovo náměstí

Objekt: 01

Objekt

Rozpočet: 2

Pol

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: 0 Přípravné a přidružené práce							
1	0.01 Provedení vzorků na fasádě min.50x50cm,jádrové omítky,štukové omítky,vč. labor.analýzy,zkoušky pro, finální odsouhlasení, pro omítku:Typ 01 - Spodní parter, tl. 15mm	kus	7 207,00				
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy							
67	941941831RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	36,00				
70	941941832RT4 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	36,00				
73	944944081R0X Demontáž ochranné plachty z lešení	m2	6,00				
76	944945813R00 Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	154,00				
Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav.							
79	95.2 Zpětná montáž vlajkového stožáru na fasádu, repase,žár. pozink+nátěr,kotvení,doplňky	m	1 737,00				
80	95.3 Zpětná montáž vlajkového stožáru na fasádu, doplnění konců,repase,žár. pozink+nátěr,kotvení	m	4 247,00				

Zjišťovací protokol č.:

10

Za období: 01.03.2023 - 31.03.2023

List č.: 4

Stavba: 22/376

Historická fasáda Žerotínovo náměstí

Objekt: 01

Objekt

Rozpočet: 3

VN+ON

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
Díl: VN Vedlejší náklady							
5	005121030R Odstranění zařízení staveniště	Soubor	101 045,00				
Díl: ON Ostatní náklady							
9	005211020R Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, vč. zajištění vytyčení inženýrských sítí	Soubor	12 870,00				
11	1.0 Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení, staveniště do původního stavu, vyčištění	t	3 861,00				
12	005211080R Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi	Soubor	25 740,00				
15	1.4 Výrobní a dílenská dokumentace fasády, výrobků dodávaných na stavbu, včetně klempířských konstrukcí	hod	644,00				
17	1.6 Stavebně technický průzkum objektu, provedení sond	hod	1 287,00				
18	1.7 Plán organizace výstavby	Soubor	2 574,00				
23	1.12 Vytyčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury	Soubor	6 435,00				
26	1.15 Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD.	Soubor	64 350,00				
27	1.16 Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, zajištění dokladů, nutných k získání kolaudačního souhlasu, povolení a rozhodnutí nutných k realizaci stavby apod.	Soubor	6 435,00				
29	1.18 Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové, dokumentaci nezbytně nutných k provedení díla	Soubor	64 350,00				
30	1.19 Technická řešení rozdílů skutečně zjištěného stavu se stavem předpokládaného projektantem apod.	Soubor	12 870,00				
34	1.23 Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	Soubor	25 740,00				

Zjišťovací protokol č.:

10

Za období: 01.03.2023 - 31.03.2023

List č.: 5

Stavba: 22/376

Historická fasáda Žerotínovo náměstí

Objekt: 01

Objekt

Rozpočet: 3

VN+ON

Poř.	Číslo Název	MJ	Cena/MJ CZ-CPA	V rozpočtu Cena Množství	Od počátku Cena Množství	Za období Cena Množství	Zbývá Cena Množství
40	1.29	Soubor	12 870,00				
	Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy,, předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů						